



# अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

घोराही उप महानगरपालिका  
दाङ

आर्थिक वर्ष २०७९/८०




महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल



# अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

घोराही उप महानगरपालिका  
दाङ

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल



# अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

घोराही उप महानगरपालिका

दाङ

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल

## दूरदृष्टि (VISION)



जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा  
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in  
Promoting Accountability,  
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय  
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent  
and Quality Audit Service  
to the Nation)*

## गन्तव्य (MISSION)




## मूल्य मान्यता (Core Values)



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| निष्ठा       | <i>(Integrity)</i>       |
| स्वतन्त्रता  | <i>(Independence)</i>    |
| व्यावसायिकता | <i>(Professionalism)</i> |
| पारदर्शिता   | <i>(Transparency)</i>    |
| जवाफदेहिता   | <i>(Accountability)</i>  |

## महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० को उपदफा २ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गर्दा नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमलाई आधार लिईएको छ।



। यस स्थानीय तहको २०७९/८० को लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उल्लेख गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएकोमा सो उपर प्राप्त प्रतिक्रिया समेत विचार गरी राय सहितको प्रतिवेदन जारी गरिएको छ।

वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको परिपालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक आय परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता लगायतका विषयहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नुका साथै स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग एवं परिचालन सन्दर्भमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रदान गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। समय, जनशक्ति, स्रोतको उपलब्धता लगायतका सीमा रहेता पनि स्थानीय तह सम्म नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। यसै गरी लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूसँग लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उपर छलफल गरिएको छ।

यस वर्ष स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानून निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानूनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन्। त्यस स्थानीय तहसँग सम्बन्धित व्यहोरा सहितको राय संलग्न गरिएको छ। एकै प्रकृतिका व्यहोराहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेकोले वित्तीय अनुशासनमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। अतः लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू उपर आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस स्थानीय तहबाट थप पहल कदमी हुने विश्वास लिएको छ।

अन्तमा, स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

२०८१ जेष्ठ

(तोयम राया)  
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
अनामनगर/बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल  
महालेखा परीक्षकको कार्यालय  
नेपाल  
२०१६

प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय  
लुम्बिनी प्रदेश

मिति: २०८१।०२।११

प.सं. २०८०।८१

च.नं. ८४

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुखज्यू,

घोराही उप-महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,

दाङ।

१. **कैफियत सहितको राय** — हामीले घोराही उप-महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण, त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरणको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक पेस भएको २०८० आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरण समावेश भएको वित्तीय प्रतिवेदनले यस घोराही उप-महानगरपालिकाको वित्तीय कारोबार र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ।


२. **कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार**

२.१. घोराही उप-महानगरपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर तयार गरेको छैन ।

२.२. लेखापरीक्षणबाट रु.१३ करोड ५० लाख ९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिक्रियाबाट रु. १ लाख ९ हजार फर्स्यौट भई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु.१ करोड ३४ लाख ५४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.६ करोड ५० लाख ९५ हजार, प्रमाण काजगजात पेश गर्नुपर्ने रु.४ करोड ४२ लाख २३ हजार र पेशकी बाँकी रु.१ करोड २१ लाख २८ हजार समेत गरी यस वर्ष रु.१३ करोड ४९ लाख बेरुजू कायम रहेको छ । घोराही उप-महानगरपालिकाको गतवर्ष सम्म रु.५५ करोड ४८ लाख ६१ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु.६८ करोड ९७ लाख ६१ हजार रहेको

छ । घोराही उप-महानगरपालिकाको बेरुजु वर्गीकरण, अघावधिक बेरुजु स्थिति र बेरुजु सम्परीक्षणको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।

- २.३. हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने घोराही उप-महानगरपालिकासँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि प्रचलित कानून र स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले कार्य गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
३. **अन्य व्यहोरा** - ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।
४. **वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी** - नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारणबाट वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी घोराही उप-महानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा रहेको छ । पालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनेछन् ।
५. **वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी** - वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको छ भनी यथोचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा यथोचित आश्वस्तताले उच्च स्तरको आश्वस्तता प्रदान गरेको हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा समेत आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिवेदनको प्रकृति, लेखापरीक्षणका विधि तथा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लागेको समय जस्ता लेखापरीक्षणका अन्तरनिहित सीमाहरूका कारण वित्तीय विवरण वा आर्थिक कारोवारमा भएका सबै प्रकारका गल्ती (Fraud) वा त्रुटि पत्ता लाग्न सक्ने निश्चितता हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा फरक पार्ने अवस्था देखिएका गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका एक वा समग्र सूचनालाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।



(घनश्याम पराजुली)

नायब महालेखापरीक्षक

घोराही उप-महानगरपालिका,  
दाङ जिल्ला,

१. चालु वर्ष २०७९।८० को बेरजु

बेरजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

| प्रारम्भिक बेरजु |     |        | प्रतिक्रियाबाट फस्यौट |     |     | बाँकी बेरजु |     |        | बेरजु            |                   |                         |                    |                 |        |        |
|------------------|-----|--------|-----------------------|-----|-----|-------------|-----|--------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|
|                  |     |        |                       |     |     |             |     |        | असुल गर्नु पर्ने | नियमित गर्नुपर्ने |                         |                    |                 |        | पेस्की |
| दफा संख्या       | रकम |        | दफा संख्या            | रकम |     | दफा संख्या  | रकम |        | असुल गर्नु पर्ने | अनियमित भएको      | प्रमाण कागजात पेश नभएको | जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा  | पेस्की |
| १४१              | १६५ | १३५००९ | ०                     | ७   | १०९ | १४१         | १५८ | १३४९०० | १३४५४            | ६५०९५             | ४४२२३                   | ०                  | ०               | १०९३१८ | १२१२८  |

२. अघावधिक बेरजु स्थिति (२०७९।८० सम्मको)

(रु. हजारमा)

| जिल्ला                      | गत वर्ष सम्मको बाँकी | समायोजन | यो वर्ष फस्यौट | बाँकी बेरजु | यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरजु | यो वर्षको बेरजु | कुल बेरजु बाँकी |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ | ५५४८६९               | ०       | ०              | ५५४८६९      | ०                                | १३४९००          | ६८९७६९          |

३. बेरजु सम्परीक्षणको विवरण

| क्र. सं | आर्थिक वर्ष           | बेरजुको दफा | छोटकरी व्यहोरा | सम्परीक्षण भएको रकम रु. |
|---------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| १       | २०७९।८० (चालु वर्षको) | -           | -              | १०८७५०                  |
| २       | गत विगत वर्षको        | नभएको       | -              | -                       |
|         | कुल जम्मा             | -           | -              | १०८७५०                  |

पालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षणको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।



## परिचय

- १ (क) **कार्यालय परिचय** - स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस घोराही उप महानगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यस उप महानगरपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस उप-महानगरपालिका अन्तर्गत १९ वडा, ९ सभा सदस्य, ५२२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ३५ हजार परिवार र १५६००० जनसंख्या रहेको छ ।
- (ख) **लेखापरीक्षणको उद्देश्य** - लेखापरीक्षण गरिने निकायको वित्तीय विवरण तथा कारोबारको परीक्षण गरी उचित आश्वासता (Reasonable Assurance) प्रदान गर्नु वित्तीय लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारको परीक्षण एवं प्रचलित कानूनको परिपालनाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हुनेछ ।
- (ग) **लेखापरीक्षणको क्षेत्र र अवधि** - यस कार्यालयको विनियोजन, राजश्व, धरौटी, कोष तथा अन्य आय-व्यय, मौज्दात हिसाब, आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, जिन्सी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह लगायत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सञ्चालित क्रियाकलापलाई लेखापरीक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । स्थलगत लेखापरीक्षणको अवधि २०८०।८।१८ देखि २०८०।८।२५ सम्म रहेको छ ।
- (घ) **लेखापरीक्षण विधि** - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले स्वीकृत गरेको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा निकायको आन्तरिक नियन्त्रणको परीक्षण तथा विश्लेषणात्मक र विस्तृत परीक्षण विधि अवलम्बनबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरा सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न गरी कायम भएका व्यहोराहरू यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
- (ङ) **लेखापरीक्षणको सीमा** - यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण वार्षिक लेखापरीक्षण योजना २०८०, निकायगत लेखापरीक्षण योजना, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र एवं अनुबन्ध पत्र, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य विवरण समेतलाई आधार मानी सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षण टोलीमा रहेको सीमित साधन र स्रोत, सूचनाको पहुँचमा हुने सीमितता, कम समयमा धेरै कार्यक्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था, प्राविधिक ज्ञानको सीमितता, कारोबारको जटिलता जस्ता कारण सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको कानूनी वैधता परीक्षण गर्न नसकिने लगायतका सीमाहरू लेखापरीक्षणमा रहेका छन् । लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षण निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोबार र वित्तीय विवरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षमा रहेको छ । सारभूतरूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान समेतको आधारमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा निक्क्यौल गरेको जोखिममा आधारित स्वीकृत लेखापरीक्षण योजनाभित्र रही लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदाउपर व्यवस्थापनसँग छलफल सम्पन्न गरिएको छ ।
- (च) **आर्थिक कारोबारको स्थिति** - कार्यालयको आय र व्ययतर्फ गरी जम्मा रु.५०३९५५२६६३.४९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सो को विस्तृत विवरण अनुसूची -१ मा संलग्न छ ।
- (छ) **लेखापरीक्षणको क्रममा असुली** - लेखापरीक्षणको क्रममा निम्नानुसारको रु.२५१६०० असुल भइ दाखिला प्रमाण

पेश भएको छ ।

| क्र. सं . | विवरण           | रकम रु |
|-----------|-----------------|--------|
| १         | बैठक भत्ता वापत | १८४८७५ |
| २         | अनुगमन भत्ता    | ६६७२५  |
| जम्मा     |                 | २५१६०० |

### लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु

२ वित्तीय विवरण परीक्षण - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

२.१ सुत्र अनुसार आय व्यय - पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को आय व्यय विवरण म.ले.प.फा.नं. २७२ अनुसारको प्राप्ति भुक्तानी हिसाब देहायनुसारको पेश भएको छ ।

| विवरण                                    | बजेट रु.      | प्राप्ति र खर्च रु. |
|--|---------------|---------------------|
| प्राप्ति (क+ख)                           | २५५८३४०६३९.३८ | १८०८६५६३९७.३१       |
| क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने) | २४६४५३४०००    | १७१७३६४९१८.०६       |
| ११००० कर                                 | ५१३३१५०००     | ४५६२३४६८३.६३        |
| १३००० अनुदान                             | १३३५८६८०००    | ११५९९००५५७.५४       |
| संघीय सरकार                              | १२१९७४३०००    | १०६९२३६०९४.५४       |
| प्रदेश सरकार                             | ८६१२५०००      | ६९१५२४८८            |
| जनसहभागिता                               | ३०००००००      | २१५११९७५            |
| १४००० अन्य राजस्व                        | ७९३०००००      | १०१२२९६७६.८९        |
| १५००० विविध प्राप्ति                     | २०००००        | ०                   |
| ३२००० वित्तीय सम्पत्ति                   | ५३५८५१०००     | ०                   |
| ख. अन्य प्राप्ति                         | ९३८०६६३९.३८   | ९१२९१४७९.२५         |
| वितरण गर्न बाकी राजस्व                   | ०             | २५५०६३९.७५          |
| कोषहरु                                   | ९३८०६६३९.३८   | ७७७०४२५५            |
| धरौटी                                    | ०             | ११०३६५८४.५          |
| संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम     | ०             | ०                   |
| भुक्तानी (ग+घ)                           | २५५८३४०६३९.३८ | १८९३५००८४५.७३       |
| ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट)              | २४६४५३४०००    | १८१९०४५१८१.२        |
| २१००० पारिश्रमिक / सुविधा                | ७६७४२३०००     | ६९७५१९४९७.९७        |

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग           | ५०१०१८५००   | ३८९६४७४६१.५३ |
| २५००० सहायता ( Subsidy)                   | ७४१६१०००    | ५७६५१४८६.९   |
| २६००० अनुदान                              | ०           | ०            |
| २७००० सामाजिक सुरक्षा                     | २५३०५०००    | १९४५०२३७.५   |
| २८००० अन्य खर्च                           | ८०५००००     | २१५६१८२      |
| ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च | १०८८५७६५००  | ६५२६२०३१५.३  |
| घ. अन्य भुक्तानी                          | ९३८०६६३९.३८ | ७४४५५६६४.५३  |
| कोषहरू                                    | ९३८०६६३९.३८ | ६५३६४५२१.०५  |
| धरौटी                                     | ०           | १०३१३९०८.१   |
| संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम      | ०           | ०            |
| कट्टी रकम भुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी       |             | -१२२२७६४.६२  |
| ड. यो वर्षको बचत (न्युन)                  |             | -८४८४४४४८.४२ |
| च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.ल्या)       |             | ३९१६३६६३५.८९ |
| वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च)               |             | ३०६७९२१८७.४७ |
| बैंक तथा नगद बाकी                         |             | २२१८८८९५४.४७ |

२.२ एकीकृत आय व्यय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम यस पालिकाले वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त अनुदान तथा सहायता, आन्तरिक आम्दानी र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू समेतको आयव्यय हिसाबको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था देहायबमोजिम पेश गरेको छ ।

| आय तर्फ              |           |           | व्यय तर्फ                 |             |            |
|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|------------|
| विवरण                | रकम       | रकम       | विवरण                     | रकम         | रकम        |
| गत वर्षको जिम्मेवारी |           | ३३४८९५३८७ | चालु खर्च                 |             | ११६६४२४८६६ |
| नगद                  | ०         |           | पूँजीगत खर्च              |             | ६५२६२०३१५  |
| बैंक                 | ३३४८९५३८७ |           | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी |             | ८८९७३७९२.५ |
| राजस्व (आन्तरिक आय)  |           | ५५७४६४३६१ | क) ऋण भुक्तानी            | ०           |            |
| आन्तरिक राजस्व       | १८३६३८५०२ |           | ख) ब्याज भुक्तानी         | ०           |            |
| राजस्व बाडफाउँ       | ३७३८२५८५८ |           | ग) अनुदान फिर्ता          | ८८९७३७९२.४६ |            |
| जन सहभागिता          | ००        |           | लगानी                     | ०           |            |

|                                |           |            |                     |             |            |
|--------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------|------------|
| वित्तीय हस्तान्तरण             |           | ११४३१५२३७५ | ऋण लगानी            |             |            |
| वित्तीय समानिकरण अनुदान        | ३३२५३७५०० |            | शेयर लगानी          |             |            |
| सशर्त अनुदान                   | ७८४७३९८७५ |            | अन्य लगानी          |             |            |
| समपुरक अनुदान                  | ८६२५०००   |            | धरौटी फिर्ता        |             | १०३१२९०८.१ |
| विशेष अनुदान                   | १७२५००००  |            | विभिन्न कोष खर्च    |             | ७९९६०२९७.४ |
|                                |           |            | अन्तर सरकारी        |             | ५७५२७०३४६  |
| प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान |           | ८४२१००००   | मौज्दात             |             | २२७३२३०००  |
| वित्तीय समानिकरण अनुदान        | १६७२५०००  |            | क) नगद मौज्दात      | ०           |            |
| सशर्त अनुदान                   | १६००००००  |            | ख) बैंक मौज्दात     | २२७३२३०००.१ |            |
| समपुरक अनुदान                  | २८०८५०००  |            | चालु खर्च           | ०           |            |
| विशेष अनुदान                   | २३४०००००  |            | पूजिगत खर्च         | ०           |            |
| ड) कोभिड विशेष                 | ००        |            | संचित कोष मौज्दात   | १८१२७०३८४.३ |            |
| अन्तर सरकारी                   |           | ५७५२७०३४६  | विभिन्न कोष मौज्दात | २४७९६९५४.७१ |            |
| वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति      | ००        |            | धरौटी मौज्दात       | २१२५५६६१.०८ |            |
| विभिन्न कोषतर्फको आय           |           | ७३८९२००७.७ |                     |             |            |
| जनसहभागिता (नगद)               |           | २१५११९७५   |                     |             |            |
| धरौटी आय                       |           | १०४८९०७४.५ |                     |             |            |
| जम्मा                          |           | २८००८८५५२५ | जम्मा               |             | २८००८८५५२५ |

२.३ वित्तीय विवरणको यथार्थता - पालिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीको लेखाङ्कनको गर्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रयोगमा रहेको छ । आर्थिक कारोबार गर्दा सुत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) तयार गर्नुपर्छ । पालिकाले देहाय बमोजिमका आर्थिक कारोबारको सुत्रमा लेखाङ्कन गरेको छैन । जसले गर्दा सुत्रबाट तयार भएको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण नहुँदा पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । तसर्थ सबै आर्थिक कारोबार सुत्र माफत हुने र सबै कारोबार वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

| विवरण                       | निकास रु. | खर्च रु.  |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | ५७१२९९०८५ | ५७१२९९०८५ |
| एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार  | ६२६०००    | ६२६०००    |
| भाषा तथा संस्कृती           | ३३४५२६१   | ३३४५२६१   |

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| जम्मा | ५७५२७०३४६ | ५७५२७०३४६ |
|-------|-----------|-----------|

२.४ यस पालिकाले सुत्रबाट तयार गरेको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) ले सबै कारोबार नसमेटेको कारण लेखापरीक्षणका क्रममा पालिकाबाट भएका सबै कारोबार समेटिने गरी एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्न लगाइएकोमा उक्त दुई विवरणमा देहाय अनुसार फरक परेको देखिन्छ । सुत्रमा पालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरु समाविष्ट गरी म.ले.प.फा.नं.२७२ ले पालिकाको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

| विवरण                                       | गतवर्षको जिम्मेवारी  | यसवर्षको प्राप्ति | यसवर्षको भुक्तानी | बैङ्क मौज्जात  |   |
|---|--|-------------------|-------------------|--|---|
| एकीकृत आर्थिक विवरण अनुसार                  | ३३४८९५३८७  | २४६५९९०९३९        | २५७३५६२५२५        | २२७३२३०००  | अनुसूची २४ मा सेस्ता अनुसार बाँकी रु.२२९८८८९५४.८७ र बैंक अनुसार बाँकी रु.२२७४००७९४.९० |
| सुत्र अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदन म.ले.प.२७२ | ३९९६३६६३६  | ९८०८६५६३९७        | ९८९३५००८४६        | २२९८८८९५४  | सुत्रको प्राप्ति भुक्तानीमा वर्षान्त बाँकी रु.३०६७९२९८७.४७                            |
| फरक   | -५६७४९२४९  | ६५७३३३७४९.२       | ६८००६९६७९         | ५४३४०४५.६  |   |
| मलेप २७०                                    | सुत्रको मलेप २७० अनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी रु.३२७७९९२०८.४४ |                   |                   | सुत्रको मलेप २७० अनुसार बैंक तथा मौज्जात बाँकी रु.२२६२७७६९९.४८ |   |

(क) स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा गत विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्ति र भुक्तानी तथा मौज्जात रकम स्पष्ट देखिने गरी हिसाब राख्ने र जिम्मेवारी एकिन गर्नुपर्दछ । प्राप्त विवरण अनुसार यस स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको अन्त्यमा रु. ३२७२४२९९९.९९ मौज्जात कायम भएकोमा यो वर्षको शुरुमा रु.३३४८९५३८३.५० जिम्मेवारी सारेको विवरण पेश गरेको छ । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु.७६५३९९९.५९ बढी जिम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा पालिकाले एकिन गर्नुपर्दछ ।

(ख) उल्लेखित विवरण अनुसार स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) र पालिकाबाट बाट पेश भएको एकीकृत आर्थिक विवरणमा गत वर्षको जिम्मेवारी रु. ५६७४९२४९.३९ र बैंक मौज्जातमा रु. ५४३४०४५.६३ ले फरक परेको सम्बन्धमा पालिकाले एकिन गर्नुपर्दछ ।

यस सम्बन्धमा पालिकाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हिसाब समायोजन गरी प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा मलेप २७० को मौज्जात यथार्थ रहेको जनाएको छ । जसअनुसार मलेप २७० मा गत वर्षको मौज्जात रु.३२७७९९२०८.४४ रहेकोमा म.ले.प.फा.नं.२७२ को गत वर्षको मौज्जात रु.३९९६३६६३६।०० रहेकोले रु.६३९२५४२८।०० फरक देखिएको, सुत्रको प्राप्ति भुक्तानीमा मलेप २७२ मा वर्षान्त बाँकी रु.३०६७९२९८७.४७ देखिएपनि बैंक मौज्जात रु.२२९८८८९५४।४७ रहेको छ भने मलेप २७० मा आ वको अन्त्यमा बैंक मौज्जात रु.२२६२७७६९९।४८ रहेको जुन मलेप २७२ भन्दा बढी नै देखिएको जनाएको छ । पालिकाले यस सम्बन्धमा हिसाब भिडान गरी प्राप्ति भुक्तानीको हिसाब अद्यावधिक राख्नुपर्दछ ।

२.५ बैङ्क हिसाब विवरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार पालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरणअनुसार लेखाङ्कन र बैङ्क हिसाब मिलान विवरण (म.ले.प.फा.नं.२१२) तयार गरी हिसाब भिडान समेत गर्नुपर्दछ । पालिकाले पेश गरेको बैङ्क हिसाब मिलान विवरण देहायअनुसार छ :

| बैंक अनुसार बाकी रु.                                     | श्रेस्ता अनुसार बाकी रु. | बैंक अनुसार बाकी रु. |
|--|--------------------------|----------------------|
| ग १.१, आन्तरिक राजस्व खाता                               | ०                        | ११८४८४१५.६४          |
| ग १.२, बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व खाता                   | ०                        | ०                    |
| ग १.३, आन्तरिक अनुदान खाता                               | ०                        | ०                    |
| ग २.२, चालू खर्च खाता- जोर वर्ष                          | ०                        | १८९४७१               |
| ग २.४, पुँजीगत खर्च खाता- जोर वर्ष                       | ०                        | ४३९६१६९              |
| ग २.७, विविध खर्च खाता                                   | ५५७२०२८.४७               | ५६२५४२८.४७           |
| ग ३.१, स्थानीय तह धरौटी खाता                             | २१२५५६६१.०८              | २१२५५६६१.०८          |
| ग ४.१, स्थानीय तह सञ्चित कोष खाता                        | १८१५४९४३८.३१             | १६४९१४१२२.६७         |
| ग ५.१, स्थानीय तह विविध कोष खाता                         | ८९५८७२९.८६               | ८९५८७२९.८६           |
| ग ६.१, स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता                       | २५५०६३९.७५               | २५५०६३९.७५           |
| ग ७.२, स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता             | ७६१३८८६.६३               | ७६६२१५६.६३           |
| बैंक कारोवारमा भिन्नता ( राजस्व खाता र सञ्चित कोष खाता ) | -५६११४२९.६३              |                      |
| जम्मा  | २२१८८९५४.४७              | २२७४००७९४.१          |

पालिकाले म.ले.फा.नं. २१२ तयार गरी श्रेस्ता र बैङ्कबीच हिसाब मिलान गर्नुपर्दछ ।

(क) स्थानीय तहले संचित कोषमा गत विगतको बाँकी यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन । सञ्चित कोषको कारोवारको लेखा अध्यावधिक गरी कारोवारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

(ख) लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी किताब तथा पेशकी खाता अद्यावधिक नरहेको कारण स्थानीय तहले पेश गरेको आय-व्यय विवरण यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन ।

(ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आयव्ययको चौमासिक शीर्षगत विवरण तयार गरी संघीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले यो वर्ष सञ्चित कोषको चौमासिक हिसाब तालुक निकायमा पठाएको देखिएन । तहगत अनुगमन व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाउन कानून बमोजिमका विवरणहरू तालुक निकायहरूमा पठाउनु पर्दछ ।

(घ) कार्यालयमा विविध कोष र धरौटी हिसाब रहेकोमा सोको आम्दानी, खर्च, मौज्दातको विवरण देखिने गरी आय-व्यय

विवरण तयार नगरेकोले आम्दानी, खर्च र मौज्दात यकीन गर्न सकिएन।

३ **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।**

३.१ **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू गरेको पाईएन। जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा देखिएका केही व्यहोराहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:**

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन को २०७४ दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन ।
- पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसुची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।
- पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन ।
- स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले उक्त समितिहरू गठन गरेको पाईएन ।
- विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रीत भई वितरणमुखि रहेको पाईयो ।
- पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता तथा PAMS मा अध्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो ।
- वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी समान अभिलेख पालिकाको मूल जिन्सी खातामा अध्यावधिक गरेको पाईएन ।
- जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन
- मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ (क) अनुसार ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिइएको पाईयो ।
- कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तिसमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरि निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ५ बमोजिम खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन ।
- ठेक्काहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरि ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा बनाएको पाईएन ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन ।

- पालिकाले यसवर्ष विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरी खर्च लेखेकोमा मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाइएन ।
- सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाइएन ।
- वातावरण संरक्षणको एकिकृत दीर्घकालिन योजना तयार नगरेको पाइयो ।
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ को दफा २८ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाइएन ।
- निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाइएन ।
- मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम यस पालिका तथा पालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा पालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजु अभिलेख समायोजन भएको पालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्छौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस पालिकामा समाहित भएका साविकका विषयगत कार्यालयको बेरुजु लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख पालिकाले एकिन गरी अध्यावधिक नगरेकोले पालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
- नगदि रसिदको अभिलेख राखि रसिद नियन्त्रण खाता अदयावधिक नभएको ।

तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकीए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

३.२ **बेरुजु लगत** - पालिकाले बेरुजु लगतका लागि मलेप फारामको व्यवस्था गरिएको देहायका म.ले.प. फाराम मध्ये कार्यालयसंग सम्बन्धित फारामको अभिलेख राखेको छैन । पालिकाले देहाय अनुसारको मलेप फारम रयोग गरी सोही ढाँचाँमा लगत राख्नुपर्दछ ।

- म. ले. प. फाराम ८०१ — बेरुजु लगत
- म. ले. प. फाराम ८०२ — बेरुजुको कार्यालयगत प्रतिवेदन
- म. ले. प. फाराम ८०३ — बेरुजुको केन्द्रिय कार्यालयगत लगत
- म. ले. प. फाराम ८०४ — बेरुजुको कार्यालयगत केन्द्रिय प्रतिवेदन
- म. ले. प. फाराम ८०५ — सम्परीक्षण गोश्वारा अभिलेख

म. ले. प. फाराम अध्यावधिक नहुदा बेरुजुको वास्तविक अवस्था यकिन नहुने हुँदा नियमानुसार सुधार गर्दै जानु पर्दछ ।

३.३ **सूचना प्रविधी पद्धति** - सूचना प्रविधी नियन्त्रण वातावरणमा कार्यालयको कारोवारसङ्ग सम्बन्धित लेखापालन, अभिलेख, प्रतिवेदन लगायतका सूचना प्रविधिसङ्ग सम्बन्धित प्रणाली व्यवस्था (application control), प्रवेश नियन्त्रण (access control) लगायतका विषय समावेश हुन्छन् ।

- कार्यालय स्वयंको नियन्त्रणमा रहेका सूचना प्रविधी पद्धतिमा सुरक्षा, अखितयारी, भण्डारण र व्याकअप आन्तरिक रूपले भरपर्दो हुनुपर्नेमा पालिकाले राजस्व उठाउन प्रयोग गरेको रावस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा कार्यालयको पहुँच देखिएन । सेवा प्रदायक सँस्थाले नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरि सम्झैता गरेको देखियो । यसबाट पालीकाको आन्तरिक आय लेखाङ्कनका सम्बन्धमा भरपर्दो अनुगमन प्रणाली तयार गरेको देखिन आएन । पालिकाले सँकलन केन्द्र बाट प्राप्त विवरणको आधारमा मात्र आय लेखाङ्कन गर्ने गरेको छ ।



प्रणाली व्यवस्थापनमा समेत पालिकाको पहुँच हुनेगरी सुधार गर्नु पर्दछ ।

- सूचना प्रविधि पद्धतिमा युजर एक्सेस व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित सफ्टवेयर म्यानुअल अनुसार गरी म.ले.प. फाराम ९०१ र ९०२ बमोजिम प्रयोगकर्ता, नियन्त्रणकर्ता लगायतको अभिलेख कायम हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन ।
- सफ्टवेयर म्यानुअलमा तोकिए अनुसार सेक्युरी प्रोटोकल र सुरक्षण विधी लागु गरी त्यसको अभिलेख म.ले.प. फाराम ९०३ मा राख्नुपर्नेमा लेखापरीक्षण अवधिमा उल्लेखित व्यहोराको प्रमाण पेश हुन आएन । यसबाट सेक्युरिटी प्रोटोकल र सुरक्षण विधीका सम्बन्धमा जोखिम भई अभिलेख भएकोआम्दानी रकम हराउने तथा अभिलेखमै नदेखिई आय लेखाङ्कनमा समेत नआउने अवस्था रहन्छ । यसमा पालिकाले सुधार गर्नुपर्दछ ।
- फेलरका वा अन्य असामान्य अवस्थामा भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने अशल अभ्यास रहेको छ । पालिकाले यस सम्बन्धमा छुट्टै गरी भरपर्दो व्यवस्था गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन । सिग्यास वा सुत्र जस्ता एकभन्दा बढी कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरका सम्बन्धमा सेवा सञ्चालक निकायलेनै नियन्त्रण गर्ने र पालिकाले सञ्चालन मात्र गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ । भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

४ **धरौटी अभिलेख** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन् ।

४.१ पालिकाले निर्माण कार्य सम्झौता गर्दा र रनिङ्ग विल अनुसार निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार धरौटी राखे र धरौटी कट्टी गरी भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यसरी कट्टी गरी राखेको धरौटीको अभिलेख कार्य सम्पन्न भएपछि फिर्ता गर्नु पर्दछ । पालिकाले गत विगत देखि सुत्र प्रणालीबाट लेखा राखेकोमा सो वर्ष देखिएको धरौटीको अभिलेख अद्यावधिक भएपिन सुत्र सफ्टवेयर लागु हुनुभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको अभिलेख प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको छैन । यसबाट धरौटी वास्तविक अवस्था यकिन नहुने देखिन्छ । साथै वित्तिय विवरणमा प्रस्तुत धरौटी समेत एकिकृत अभिलेखको अभावमा वास्तविक भए नभएको यकिन हुन सकेन ।

४.२ **धरौटी** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उतरदायित्व नियमावली, २०७७ मा निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी गर्दा कट्टी गरि राखिएको धरौटी रकम फिर्ता गर्दा निर्माण व्यवसायिमाथि कुनै पनि दायित्व नरहेको अवस्थामा मात्र धरौटी वापतको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले निम्न निर्माण व्यवसायिको धरौटी रकम फिर्ता गर्दा मुल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पेश भएको नदेखिएकोले मु.अ.कर समायोजन पेश गर्नु पर्दछ रु.

| भौ न मिति | निर्माण व्यवसायि                            | धरौटी रकम | कैफियत  |
|-----------|---|-----------|---|
| ४९।१०।२५  | लक्ष्मि पुजा निर्माण तथा मेटेरियल सप्लायर्स | ४३५००     |   |
| ५७।१२।१५  | आशिमिनि निर्माण सेवा                        | ३३६३२१    | ए पी जी जमानीको आधारमा दिएको ए पी जीको म्याद नाघेको छ |
| ६६।१।१२   | सपना विल्डर्स                               | १४७१९     |   |
|           | जम्मा                                       | ३९४५४०    |   |

प्रमाण पेश नगरेको

३,९४,५४०

५ **अनुदान प्राप्ति, वितरण, उपयोग र फिर्ता** - संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्यविधि बमोजिम ती निकायबाट स्थानीय तहमा प्राप्त हुने समपुरक बाहेकका अनुदान खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने

व्यवस्था रहेको छ । प्राप्त विवरण (सुत्रको अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७९ असार मसान्तमा संघ तर्फको रु. ७३९१६२८० र प्रदेश तर्फको रु. ८८९७३७९२ अनुदान खर्च नभई बाँकी रहेकोमा मिति २०८०-०३-३० मा फिर्ता गरेको छ । पालिकाले अनुदान रकमको उपयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।

| स्रोत           | अनुदानको प्रकार       | आम्दानी   | खर्च रकम  | बाँकी रकम   | निकास फिर्ता |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| नेपाल सरकार     | शसर्त अनुदान चालु     | ७२१३४८००० | ६७९१९०१७३ | ४२१५७८२७.४६ | ४२१५७८२७.४६  |
|                 | शसर्त अनुदान पुँजीगत  | ६३३९१८७५  | ४५८१७४०२  | १७५७४४७३    | १७५७४४७३     |
|                 | विशेष अनुदान पुँजीगत  | १७२५००००  | ८८२४४९१   | ८४२५५०९     | ८४२५५०९      |
|                 | समपुरक अनुदान पुँजीगत | ८६२५०००   | २८६६५२९   | ५७५८४७१     | ५७५८४७१      |
|                 | जम्मा                 | ८१०६१४८७५ | ७३६६९८५९५ | ७३९१६२८०    | ७३९१६२८०     |
| लुम्बिनी प्रदेश | शसर्त अनुदान पुँजीगत  | १६००००००  | १५४४१३४३  | ५५८६५७      | ५५८६५७       |
|                 | विशेष अनुदान पुँजीगत  | २३४०००००  | २२४८३९१६  | ९१६०८४      | ९१६०८४       |
|                 | समपुरक अनुदान पुँजीगत | २८०८५०००  | १४५०२२२९  | १३५८२७७१    | १३५८२७७१     |
|                 | जम्मा                 | ८७८०९९८७५ | ७८९१२६०८३ | ८८९७३७९२    | ८८९७३७९२     |
|                 | कुल जम्मा             | ८७८०९९८७५ | ७८९१२६०८३ | ८८९७३७९२    | ८८९७३७९२     |

६ **सेवाप्रवाह विवरण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था अनुसार १९ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ६८ वटा कार्यविधि, ६ निर्देशिका र ५ नर्सस लगायत १०२ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस वर्ष पालिकाबाट जन्मदर्ता ४८६६, मृत्युदर्ता १३९७, बसाईसराई दर्ता २१६४, विवाह दर्ता २४९० गरेको विवरण प्राप्त भएको छ । सडक निर्माण तर्फ कालोपत्रे सडक निर्माण १४०.८७ कि.मि, ग्राभेल सडक निर्माण १९०.७५ र कच्ची सडक निर्माण १५२.३२ कि.मि निर्माण भएको विवरण पेश गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जिकरण बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालनमा सन्तोष जनक देखिएन ।

७ **बजेट तथा कार्यक्रम** - यस सबधमा देखिएका यहीरो निम्न अनुसार छन् ।

७.१ **रकमान्तर** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ को दफा २० योजना ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको बजेट उपशिर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उपशिर्षकमा बचत रकम मध्येबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ७९ मा स्थानिय निकायले रकमान्तर गर्दा कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधिनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा पच्चीस प्रतिशत नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै स्थानिय तहमा वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को नियम ३.१ मा पुँजीगत खर्चको रुपमा विनियोजित भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष पालिकाले शिर्षकगत रुपमा एकमुष्ट रु.१००७०३००० रकमान्तर गरेको छ । यसले गर्दा कुन शिर्षकबाट कुन

शिर्षकमा रकमान्तर भएको हो एकिन भएन । कानुनमा भएको व्यवस्थाको परिपालन गरी रकमान्तर गर्ने तर्फ पालिकाको ध्यान दिनु पर्दछ ।

७.२ **बजेट सीमा निर्धारण समिति** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रथमिकीकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू फाल्गुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा बजेट वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र पालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले समितिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायत क्षेत्रगत विषय समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ ।

७.३ **बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ ।

७.४ **बजेट पेश, पारित र अख्तियारी** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्षले मिति २०७९।०३।१० गते रु. २ अर्ब ३३ करोड ९० लाख ७९ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०७९।०३।१३ मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले २०७९।०३।१६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

७.५ **त्रैमासिक खर्च** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उतरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३५ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र त्रैमासिक कार्य लक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्य सम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्रैमासिक खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

| बजेट शिर्षक  | कुल खर्च | त्रैमासिक खर्च ( रकम रु. हजारमा ) |                  |                  |                |            |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
|              |          | प्रथम त्रैमासिक                   | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | आषाढ महिना |
| पूँजगत खर्च  | ६५२६२०   | २०७६९                             | ५९८००            | ९९३८९            | ४७२६६२         | २७२७७५     |
| चालु खर्च    | ११६६४२४  | २८६१७७                            | २४४९७२           | २५२१२७           | ३१३१४८         | २०२४४०     |
| जम्मा खर्च   | १८१९०४४  | ३०६९४६                            | ३०४७७२           | ३५१५१६           | ८५५८१०         | ४७५२१५     |
| खर्च प्रतिशत |          | १६.८७                             | १६.७६            | १९.३२            | ४७.०५          | २६.१२      |

पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बार्षिक रु. १ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ४४ हजार निकास भएकामा प्रथम त्रैमासिकमा रु. ३० करोड ६९ लाख ४६ हजार अर्थात् १६.८७ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा रु. ३० करोड ४७ लाख ७२ हजार, अर्थात् १९.३२ प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासिकमा रु. ३५ करोड १५ लाख १६ हजार, अर्थात् १९.३२ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा रु. ८५ करोड ५८ लाख १० हजार अर्थात् ४७.९५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रु. ४७ करोड ५२ लाख १५ हजार अर्थात् २६.१२ प्रतिशत खर्च देखिनले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

७.६ क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७९।८० को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।

| क्षेत्र                             | बजेट       | खर्च रु.    | खर्च प्रतिशत         |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------|
|                                     |            |             | जम्मा खर्चको तुलनामा |
| आर्थिक विकास                        | १०२८०६१००  | ८३२८९५९९.४  | ४.५८                 |
| पूर्वाधार विकास                     | ८१२६४६५००  | ४९३०७७९७४   | २७.११                |
| सामाजिक विकास                       | १००५९९६४०० | ८२५८८५४८७.९ | ४५.४                 |
| संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन | ८०८१५०००   | ५०८४०९४७.२७ | २.७९                 |
| अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक  | ४६२२७००००  | ३६५९५११७२.६ | २०.१२                |
| जम्मा                               | २४६४५३४००० | १८१९०४५१८१  | १००                  |

उपरोक्त विवरण अनुसार सभाले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये सामाजिक विकास मा सबैभन्दा बढी ४५.४० प्रतिशत र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन मा सबै भन्दा घटीमा २.७९ प्रतिशत रहेको छ । सन्तुलित रुपमा बजेट व्यवस्थापन गरी खर्च हुनुपर्दछ ।

७.७ योजना प्राथमिकीकरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हुने प्रगतिका योजना छनौट गरि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले स्वीकृत गरी सञ्चालन गरेको अधिकांश योजना न्यून बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने किसिमले संचालन

गरेको पाइएन । पालिकाले यस वर्ष संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

| रु.१ लाख सम्म | रु.१ लाख देखि २ लाखसम्म | रु.२ लाखदेखि ५ लाखसम्मका | रु.५लाख देखि १० लाखसम्मका | रु.१० लाखभन्दा बढीको | जम्मा |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| १६३           | ३०६                     | ३६९                      | ३०३                       | १६१                  | १३०२  |

उपरोक्त विवरण अनुसार पालिकाले यस वर्ष जम्मा १३०२ वटा योजना संचालन गरेकोमा रु. ५ लाख भन्दा मुनिका मात्र ६४.३६ प्रतिशत योजनाहरू रहेका छन् । त्यसैले साना रकमका धेरै योजनाहरू संचालन गर्दा कार्यालयको जनशक्ति वर्षै भरी योजना व्यवस्थापनमा खटिनु पर्ने, संचालित योजनाबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा बढी खर्च भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवस्था तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।

७.८ लक्ष्य प्रगति -कार्यालयले त्रैमासिक र वार्षिक स्तरका प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला तथा केन्द्रिय स्तरका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन । बजेट खर्च गर्ने तथा खर्चको तोकिएको ढाँचामा वार्षिक प्रगति तयार नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।

| कार्यक्रम/योजना  | कुल कार्यक्रम | वार्षिक प्रगति स्थिती |                |                 |                 |
|------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                  |               | शून्य प्रगती          | २५%सम्म प्रगति | ५०% सम्म प्रगति | ७५% सम्म प्रगति |
| कार्यक्रम संख्या | २४२१          | २१३                   | २२             | १६              | २१७०            |

८ वार्षिक खरिद योजना - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ मा सार्वजनिक निकायले वार्षिक १० लाख रुपैया भन्दा बढि रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएपछि सो अनुरूप तयार भएको वार्षिक खरिद योजना परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनाको एक एक प्रति तालुक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएतापनि कार्यालयले वार्षिक खरिद योजना तयार गरेको छैन । नियममा व्यवस्था भए अनुसार कार्यालयले वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद व्यवस्थापन उचित ढंगले गरी नियमानुसार खरिद गर्नुपर्दछ ।

९ कानून निर्माण र कार्यान्वयन - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन् ।

९.१ कानून र सञ्चालन स्थिति — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले हालसम्म १९ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ६८ वटा कार्यविधि, ६ निर्देशिका र ५ नर्स लागू १०२ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पालिकाले आवश्यकताको आधारमा कानून निर्माण गरि लागु गर्नु पर्दछ ।

निर्देशिका तथा मापदण्ड - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ । पालिकाले कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा अन्य लाभग्राही समुहलाई सचेतना, क्षमता विकास, सीप विकास आदिसँग सम्बन्धित तालिम, गोष्ठी

अभिमुखीकरण लगायतको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरेको छैन । यसले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा जिम्मेवारी, जवाफदेही, खर्च प्रक्रिया तथा मापदण्डमा समानता आउन सक्ने देखिएन । पालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

९.२ **न्यायीक समिति** -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतवर्ष फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी २१ र यो वर्ष थप भएको १४२ गरी कुल १६३ विवाद दर्ता भएकोमा १३० वटा फछ्यौट भई ३३ वटा फस्यौट गर्न बाँकी देखिन्छ । पालिकाले तोकिएको समयमै उजुरी फछ्यौट गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

१० **सम्पत्ति उपयोग र संरक्षण** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्ब अनुसार छन्।

१०.१ **सम्पत्ति हस्तान्तरण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख उक्त कार्यालयहरू समाहित भएका पालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरू जिम्मेवारी सारेको पाइएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरू हराउने र हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरूको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अघाबधिक गर्नुपर्दछ ।

१०.२ **सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपयोग तथा हक हस्तान्तरण** - स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पालिका तथा गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार एवं संरक्षणको अभिलेख राखेको पाइएन । पालिका भित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गाको विवरण नराखेकोले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको अवस्था समेत एकीन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको रेखदेख मर्मत सम्भार एवं संरक्षण अभिलेख राख्नु पर्दछ ।

१०.३ **जिन्सी सम्पत्तिको सुरक्षा** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचलित कानूनले तोके अनुसार प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको लेखाङ्कन प्रतिवेदन संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार निकायको हुने व्यवस्था छ । मिति २०७६/२/१५ मा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट स्वीकृत सम्पत्तिको सकेत (Chart of Account) को आधारमा सम्पत्तिको लेखाङ्कन तयार हुने र स्वीकृत मलेप फारम अनुसार सम्पत्ती लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन हुने गरेको छ । २०७७ श्रावण महिना देखि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली PAMS लागू गरेको छ । पालिकाले कम्तिमा वार्षिक रूपमा एक पटक भौतिक परीक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेको, आवधिक रूपमा गरेको जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम लिलामी प्रकृया शुरु नगरेको, कर्मचारी सरुवा हुँदा जारी हुने रमानापत्र भण्डार शाखाबाट जारी हुने भण्डार स्वीकृतिपत्र प्राप्त गरे पछि मात्र हुनुपर्नेमा सो नगरेको, पालिकाले वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त गरेको वा कुनै ठेक्का सम्झौता अनुसार प्राप्त

सम्पतिहरू कार्यालयको अभिलेखमा अद्यावधिक रूपमा अभिलेख नगरेको, जिन्सी अभिलेखका लागि तोकिएका मलेप फाराम ४०१ देखि ४१८ सम्म प्रयोग नगरेको पाईयो । यसबाट जिन्सी आम्दानी र खर्च व्यवस्थित छ भन्न सकिने आधार देखिदैन । पालिकाले सबै मलेप फारमहरू प्रयोगमा ल्याई हालसम्मको जिन्सी आम्दानी तथा हुने खर्चलाई PAMS प्रविष्टी गरी पेश गर्नुपर्दछ ।

१०.४ **मालसामानको गुणस्तर** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने निकाय, अधिकारी वा समितिले निरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपछि स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको विवरण उल्लेख गरी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रतिवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, प्रतिशत, स्पेसिफिकेशन, निरीक्षण वा परीक्षणको परिणाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ मालसामानको प्रकृतिअनुसार तुलनात्मक तालिका वा परीक्षण सूची (check list) सहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरी मालसामान दाखिला तथा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१०.५ **(क) सम्पत्ति संरक्षण** - पालिका र अन्तरगतका वडाको स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, सवारी साधन, फर्निचर, विद्युतीय सामान लगायतका सम्पत्तिको मूल्यांकन समेत देखिने गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने सो गरेको पाईएन । साविक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट हस्तान्तरण भई आएको सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरेको देखिएन । कूल मूल्य खुल्ने गरी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी सम्पत्ति लेखांकन सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत व्यहोरा औल्याएकोमा सुधार भएको देखिएन ।

**(ख) मर्मत संभार**- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पालिकाको क्षेत्र भित्रको सम्पत्ति रेखदेख तथा मर्मत संभारको प्रवन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था छ । पालिकाले यस्ता सम्पत्तिको रेखदेख तथा मर्मत संभारको उचित प्रवन्ध गरेको देखिएन । सम्पत्ति संरक्षणको पर्याप्त प्रवन्ध गर्ने गरी सुधार गर्नु पर्दछ ।

**(ग) जिन्सी अभिलेखिकरण**- नीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ मा विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख उक्त कार्यालय समाहित भएका पालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै हस्तान्तरण भई आएका सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता अद्यावधिक गरी २०७५ असार मसान्त भित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन । अभिलेखको अभावमा हस्तान्तरण भई आएको सम्पत्ति तथा सामाग्रीको यथार्थ अवस्था यकिन हुने देखिएन । अभिलेख प्रणालिमा सुधार गरी सम्पत्ति लेखाङ्कन अद्यावधिक गर्नु पर्दछ ।

**(घ) कार्य विवरण** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९४ मा सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र अभिलेख सम्बन्धमा कार्यालयमा रहेको नगद, बैङ्क मौज्जातको विवरण, भुक्तानी आदेश, चेक बुक, धरौटी र राजस्वको श्रेस्ता आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, राजस्व लगत र सम्बन्धित अन्य कागजात कार्यालय प्रमुख वा आफ्नै रेखदेखमा रहने गरी तोकेको कुनै कर्मचारी तथा जिन्सी मालसामान र श्रेस्ता भण्डार शाखा प्रमुखको जिम्मा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । पालिकामा शाखागत रूपमा कार्य विभाजन गरेको भएपनि कर्मचारीको कार्य विवरण बनाई लागु गरेको देखिएन । कार्य विवरणको अभावमा लिपिबद्ध रूपले जिम्मवारी किटान गरी अभिलेखिकरण गरेको पाइएन । कार्यान्वयन सक्षमता सुदृढ हुनेगरी सुधार गर्नु पर्दछ ।

**(ङ) सुझाव कार्यान्वयन**- कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ मा जिन्सि निरीक्षण सम्बन्धि व्यवस्था छ । नियमावलि अनुसार जिन्सी निरीक्षण गरी प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरी सम्पत्ति व्यवस्थाप दुरुस्त गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिको रहने उल्लेख छ । पालिकाको सम्पत्तिका सम्बन्धमा जिन्सि निरीक्षण गरी

सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म सुधार भएको देखिएन ।

१०.६ **वडा कार्यालयवाट खरिद** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो कार्यालयवाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापूर्ण ढंगवाट सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयको खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धमा परीक्षण गर्दा यस वर्ष वडा कार्यालयहरूको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन तर्फ १९ वटा वडाहरूमा प्रति वडा रु.१० देखी १२ लाखको दरले रु.१ करोड ९८ लाख ६० हजार ५०० विनियोजन भई रु.१९८४६९२६ खर्च भएको देखिन्छ । वडा खरिदको नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा वडा सञ्चालनको लागि आवश्यक सामग्री वडा सचिव आफैले माग फारम तयार गर्ने, खरिद आदेश दिने र वडाको छुट्टै जिन्सी खातामा प्रविष्टी गर्ने, दाखिलामा जिन्सी सम्बन्धी आवश्यक स्पेशिफिकेशन नखुलाइ जिन्सी आम्दानी गर्ने र कार्यालयले सोही बमोजिम विल भुक्तानी गर्ने गरेको पाइयो । बजेट संचालन गर्ने निकायवाट सामग्री खरिद गरी मुल जिन्सी अभिलेखमा चढाई हस्तान्तरण मार्फत वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने र वडाले आफूले प्राप्त गरेको जिन्सी सहायक जिन्सी खातामा आम्दानी गर्नुपर्नेमा सो नगरेको कारण एकीकृत जिन्सी अभिलेख तयार भएको देखिएन । यस सम्बन्धमा गत विगतको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएता पनि सुधार भएको देखिदैन पालिकाले यस तर्फ सुधार गर्नु पर्दछ ।

११ **राजस्व व्यवस्थापन** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन् ।

११.१ **कर तथा शुल्क असुली** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । ती आय शीर्षकमा आय अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

| प्राप्तिको श्रोत                           | वार्षिक अनुमानित आय | आम्दानी रु. |
|--|---------------------|-------------|
| ११३१३ - एकीकृत सम्पत्ति कर                 | २०००००००            | २०१५९४१७.१  |
| ११३१४ - भुमिकर/मालपोत                      | २०००००००            | १८२०६५४३.९  |
| ११३२१ - वहाल कर                            | १८१०००००            | २७३३४५३९.३३ |
| ११३२२ - वहाल विरौटी कर                     | १५०००००             | ६०६४३२९.५   |
| ११४५१ - सवारी साधन कर (साना सवारी)         | ६०००००              | ९६४२०       |
| ११४५२ - पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर | २०००००              | ०           |
| ११६३२ - अखेटोपहारमा लाग्ने कर              | ३००००००             | २८७४६२०.६८  |
| ११६९१ - अन्य कर                            | १२०००००             | १२६५२९७९.३९ |
| १४२१९ - अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री         | ७५०००००             | ११६२४१६९.९३ |
| १४२२३ - शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी           | १००००००             | १०२९६६०     |
| १४२४२ - नक्सापास दस्तुर                    | १०००००००            | ६६४१८८१.१७  |
| १४२४३ - सिफारिश दस्तुर                     | १९१०००००            | २९१५४०३८.५  |
| १४२४५ - नाता प्रमाणित दस्तुर               | ९०००००              | २१४१००      |



|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| १४३११ - न्यायिक दण्ड , जरिवाना र जफत   | १०००००    | ७७७०६        |
| १४३१२ - प्रशासनिक दण्ड , जरिवाना र जफत | ५०००००    | ४०५५६२.३५    |
| १४५२९ - अन्य राजस्व                    | २००००००   | २६२६३३६१.६४  |
| १४६११ - व्यवसाय कर                     | १७५०००००  | २०८३९१७२.६९  |
| १५१११ - बेरूजू                         | २०००००    | ०            |
| ३२१२२ - बैंक मौज्दात                   | ५३५८५१००० | ०            |
|  | ६५९२५१००० | १८३६३८५०२.१८ |

पालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी रहेकोले उल्लिखित असुली यथार्थ मात्र सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउनु पर्दछ ।

११.२ **आयको अनुमान** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु.६८९२५१००० प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा रु.१८३६३८५०२.१८ अर्थात अनुमान भन्दा ७२ प्रतिशत घटि आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथार्थपरक बनाई आय आर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।

११.३ **स्थानीय तहहरूको विभाज्य कोष** - प्रदेशहरूको आन्तरिक आय व्यावस्थापन गर्न बनेको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्क मानोरञ्जन कर लागतका शुल्क तथा करको सङ्कलनबाट उठेको शुल्क मध्ये साठी प्रतिशतले हुने रकम स्थानीयतहले स्थानीय सञ्चित कोषमा राखी चालिस प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले बाडफाइ गर्नुपर्ने विभाज्यकोषको हिसाव राखेका छैनन । जसबाट अतिरिक्त विज्ञापन, मनोरञ्जन कर यथार्थ असुलीका अभिलेख नहुदा विभाज्यकोषको बारेमा एकिन हुन सकिएन । अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गरी विभाज्यकोषको रकम बाडफाइ गर्नुपर्दछ ।

११.४ **राजस्व दाखिलामा जरिवाना** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा नगद रकम प्राप्त भएको भोलिपल्ट दाखिला नगरेको देखिन आएमा कार्यालय प्रमुखले दश दिनसम्म ढिलो गरेको भए दश प्रतिशतले जरिवाना गरि सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र सो भन्दा बढि ढिलो गरेको भए दश प्रतिशत का दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाउने व्यवस्था छ । बढाले राजस्व वापत असुलि रकम समयमा दाखिला नगरेकोमा १० प्रतिशत जरिवाना समेत असुल हुनुपर्नेमा भएको देखिएन । पालिकाले असुली रकमको दाखिला मिति एकिन गरी नियमानुसार लाग्ने जरिवाना लगाउनु पर्दछ ।

११.५ **सवारी कर** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सवारीमा तोकिए बमोजिम सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेत्रमा आउने सबै प्रकारको सवारीमा तोकिए बमोजिम सवारी कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । हरेक वर्ष दर्ता हुने सवारीको अभिलेख राखी कर असूलीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ

कार्यालयको ध्यान जानु पर्दछ ।

११.६ **मनोरञ्जन कर** -स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सिनेमा, भिडियो हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, संगित, थियटर, मनोरञ्जन, प्रदर्शन स्थल, ऐतिहासिक स्थलको प्रवेश शुल्कमा कर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा पालिकाले यस शीर्षकमा कूनैपनि कर संकलन गरेको पाइएन । यस पालिकाको क्षेत्र भित्रवाट उठ्नु पर्ने मनोरञ्जन कर एकिन गरी असुल गर्नु पर्दछ ।

११.७ **व्यवसाय कर** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष पालिकाले व्यवसाय कर संकलन शून्य रहेकोमा पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायीहरूको अभिलेख अध्यावधिक गरेको छैन । जसबाट पालिकाले संकलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मन्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीको अध्यावधिक अभिलेख राखी करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ ।

११.८ **स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य स्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कनसहितको पालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गरेको देखिएन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राखे कार्यमा पहल हुनु आवश्यक छ । तथ्याङ्कवेगार प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यस तर्फ पालिकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

११.९ **आन्तरिक आय:** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा केन्द्रीय अनुदानबाट गरेको खर्चका तुलनामा आन्तरिक आयको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

| केन्द्रीय अनुदानबाट खर्च | आन्तरिक आय   | आन्तरिक आय प्रतिशत |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| १८०२६३२७२०               | १८३६३८५०२.१८ | १०.१९              |

उपरोक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदानबाट भएको खर्चको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा १०.१९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले पालिकाको आन्तरिक आय संकलनको दायरालाई फराकिलो पार्दै आन्तरिक आय बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ को दफा १० मा संकलन भण्डारण र घाटगद्दीको व्यवस्था गरेको छ । दफा १०(८) मा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र विक्री वितरणको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने र वर्षको कम्तिमा तिन पटक यसै कार्यविधिको दफा १७ बमोजिमको जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति समेतको रोहवरमा घाटगद्दीस्थलको निरीक्षण अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा सो अनुगमन प्रतिवेदन पेश भएन । त्यस्तै संझौता बमोजिम नदी खोला खहरे खोल्सा र नदि उकास क्षेत्रबाट निकालिएको र घाटगद्दी गरिएको नदिजन्य पदार्थको मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र व्यवसायीले ठेक्का लगाउने स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि तदनुसारको प्रतिवेदन पठाएको देखिएन ।

११.१० **राजश्व परामर्श समिति** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा राजश्व परामर्श को लागि एक स्थानीय राजश्व परामर्श समिति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार अन्तर्गत राजश्व सम्बन्धि आवश्यक कानूनको तर्जुमा संशोधन परिमार्जन र सो को परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने राजश्वको स्रोत दायरा तथा दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको विश्लेषण गरी सो सम्बन्धमा अनुमान गरी राजश्वका दर र क्षेत्र तोक्ने लगायतका कार्यहरू उल्लेख छ। राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसी नीतिगत छलफल भएतापनि तथ्यगत विश्लेषण सहित राजश्वको अनुमान गरेको पाइएन । अत नियमानुसार समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।

१२ **पेशकी व्यवस्थापन** - यस सबधमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

१२.१ **संस्थागत पेशकी** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४७ अनुसार कार्यालयले देहायका संस्थालाई निम्न कार्यको लागि रु. २०३९३०४।०० पेशकी दिएकोमा सो पेशकी नियम ५२(३) अनुसार म्याद नाघेको उक्त पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फर्छ्यौट नभएकोले फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

| मिति       | भौ नं. | विवरण   | पेशकी भुक्तानी                 | रकम       |
|------------|--------|---|--------------------------------|-----------|
| १२/१४/२०७९ | ११     | गौरगाउ चोकदेखि कर्जाही सम्म सडक पिच                       | नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही | २६१५८१    |
| १२/१४/२०७९ | १२     | सडक विभागदेखि भिङ्ग्रेलि चोक सम्म सडक पिच                 | नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही | ४९०२४४    |
| १२/१४/२०७९ | १३     | सडक विभागदेखि भिङ्ग्रेलि चोक सम्म सडक पिच                 | नेपाल टेलिकम घोराही            | ३२०४८७    |
| १२/१४/२०७९ | १४     | भैसाही चोकदेखि वडा नं ४ को वडा कार्यालयसम्म सडक पिच       | नेपाल टेलिकम घोराही            | १४८३९८    |
| १२/१४/२०७९ | १४     | भैसाही चोकदेखि वडा नं ४ को वडा कार्यालयसम्म सडक पिच       | नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही | ५४३८६६    |
| १२/२४/२०७९ | ३५७    | क्याम्पस रोडमा पोल स्थानान्तरण                            | नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही | १३१६०६    |
| ०२/२६/२०८० | ९२     | स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण वडा नं १२ , १३ , १६ , १७ | नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही | ४६१०८     |
| २०८०/०२/३२ | २२७५   | विपद व्यवस्थापन   | नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही | ९७०१४     |
|            |        | जम्मा   |                                | २०३९३०४   |
|            |        |   | पेशकी                          | २०,३९,३०४ |

१२.२ **मोविलाईजेशन पेशकी** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५२ मा पेशकी रकमको विवरण तयार गरी म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी एकीकृत लगत तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पेशकीको आर्थिक वर्षको अन्तसम्म म्याद ननाघेतापनि सोको अभिलेख व्यवस्थित गरी फर्स्यौट तथा गत विगतका पेशकीको समेत एकिकृत हिसाव कायम गर्नुपर्दछ । पालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा देहायअनुसार म्याद ननाघेको पेशकी रु.७४९९५००।०० बाँकी रहेको विवरण पेश भएकोले नियमानुसार पेशकी फर्छ्यौट हुनु पर्दछ ।

| मिति       | भौ  | विवरण  | ठेकेदार                                       | रकम    |
|------------|-----|--|---|--------|
| १२/१९/२०७९ | ३२० | सडक विभागदेखि भिङ्ग्रेली चोकसम्म सडक पिच (प्रदेश समपुरक) | जलजला मल्टिबिजनेस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | ४९७००० |
| १२/२७/२०७९ | ६१  | स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण वडा नं १२ , १३ ,        | शैलुडश्वरी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी                | ५८०००० |

|            |     |   |   |         |
|------------|-----|---|---|---------|
|            |     | १६ , १७   | प्रा.लि.                                |         |
| १२/२७/२०७९ | ६२  | स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण वडा नं १२ , १३ , १६ , १७   | शैलुडश्वरी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. | ५३६०००  |
| १२/२८/२०७९ | ३७९ | चार कोठे भवन मा.वि. तोस , सैघा , वडा नं. १९ (फर्निचर सहित)  | खत्री निर्माण सेवा                      | ४९६०००  |
| १२/२८/२०७९ | ३८० | चार कोठे भवन मा.वि. धर्ना , वडा नं. ५ (फर्निचर सहित)  | खत्री निर्माण सेवा                      | ३९९०००  |
| १२/२९/२०७९ | २२  | गौरगाउ चोकदेखि कर्जाही सम्म सडक पिच   | टि.के इन्जिनियरिङ - राज जे भी           | ३८१०००  |
| ०२/०७/२०८० | ६१५ | चार कोठे भवन मा.वि. ढिकपुर , वडा नं . ८ (फर्निचर सहित)  | ओसिस कन्स्ट्रक्सन                       | ५२००००  |
| ०२/१०/२०८० | ६४७ | वडा नं. १० नारायणपुर दुरसंचार टोलमा योग सभाहल निर्माण   | पञ्चकोशी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.          | ४२५५००  |
| ०२/१०/२०८० | ६५१ | घोराही १० डावर को भमई सोतामा कल्भर्ट निर्माण  | पञ्चकोशी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.          | ६९००००  |
| ०२/११/२०८० | ६६६ | गोगली मा.वि.देखि लक्ष्मीपुर जाने बाटो पिच , पुरानो वडा कार्यालय हुँदै नारायणपुर थारु गाउँ वनगाउँ जोड्ने बाटो निरन्तरता , बटलपुरदेखि १२ नं. वडा कार्यालय जोड्ने सडक पिच , वि.पि. मार्ग सुर्केडाँगी सडक निरन्तरता र सौरी बेलुवा थारु गाउँ बाटो निरन्तरता भुक्तानी बाँकी | मष्ट बराह इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.ली    | २७५०००  |
| ०२/१९/२०८० | ७१४ | भैसाही चोकदेखि वडा नं ४ को वडाकार्यालयसम्म सडक पिच (प्रदेश समपुरक)  | के बी गुरुंग-जे के/जे भी                | २७००००० |
|            |     | जम्मा   |   | ७४९९५०० |

१३ **आर्थिक सहायता** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा नसम्न अनुसार छन्।

१३.१ **आर्थिक सहायता** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन। तर पालिकाले कार्यविधि नबनाई नगर प्रमुखको तोकादेशमा आर्थिक रुपले विपन्न आगलगी, बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च, प्रकृतिक प्रकोपबाट पिडित तथा असहाय नागरिकलाई प्रति ब्यक्ति रु.५०००, रु.४०००, रु.३००० र रु.२००० गरि सामाजिक सुरक्षामा रु. १६८५५००.०० खर्च लेखेको छ। यस प्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।

१३.२ **अन्य संस्था सहयता** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन। तर पालिकाले नगरकार्पालिकाको निर्णयको आधारमा विभिन्न संघ, संस्था, यूनियन, ब्यक्ति, तथा संगठनहरुलाई सहायता तथा मठ मन्दिर पुजा सहयोगमा रु.३०००००० र मठ मन्दिर पुजा धार्मिक तथा सास्कृतिक सहायतामा रु.३२४७८१ अनुदान दिएको छ। यस प्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।

१३.३ **पर्व महोत्सव तथा दिवसहरू** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट पर्व महोत्सव तथा दिवस मनाउने व्यवस्था रहेको देखिदैन । तर पालिकाले यस वर्ष विभिन्न दिवसहरूमा रु.७७८८७०, माघि लन दशै मिलन तिज मिलन लगायतमा रु.१६३६५०० खर्च गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

१४ **संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन् ।

१४.१ **कर्मचारी व्यवस्थापन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोर्ड, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित २३१ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधि सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ४२८ जना स्थाई पदपूर्ति भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका प्रशासन अधिकृत, इन्जीनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृत सहित २२ पदहरू रिक्त रहेका छन् । दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको स्थिति छ । तसर्थ रिक्त पदहरू यथाशक्य छिटो पूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

१४.२ **कर्मचारी करार**: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोर्डको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर पालिकाले विभिन्न पदमा १७६ जना कर्मचारीहरू करारमा राखि रु. ६७४९९४०८.३९ खर्च लेखेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टिसियन, चौकिदार, मालि, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले माथि उल्लेखित पद बाहेकको विभिन्न प्राविधिक पदमा ८० जना करार नियुक्ति गरेको छ । पालिकाले दरबन्दी बाहेक २४ जना कर्मचारी राखी वर्षभरि रु १०५०५४२४ खर्च लेखेको रकम अनियमित देखिएको रु.

अनियमित भएको

१,०५,०५,४२४

१४.३ **कर्मचारी कल्याण कोष** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१{१} मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारी निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण औषधि लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐन को नियम ९१{२} अनुसार आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ प्रचलनमा आए पनि हालसम्म पनि पालिकामा कार्यरत स्थानीय स्थायी कर्मचारीको तलब भत्तामा १० प्रतिशत कट्टी गरी अवकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा सो नगरी एकमुष्ट रूपमा रु.२०००००००.०० ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ । पालिकाले कानून अनुसार उपदानकोष तयार गरी दिर्घकालिन रूपमा पालिकालाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने कार्यलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्दछ ।

१४.४ **स्थानीय कर्मचारीको तह तथा ग्रेड वृद्धि** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा स्थानीय सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । साथै दफा ८८ मा

स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको शुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु तलबमान अनुसार तलब भुक्तानी हुनुपर्दछ । साथै सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सेवाको पदका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा र त्यस्तो सेवाको पदमा नियुक्ति वहुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएको र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को ४२ को उपदफा (१) मा संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयमा आयोगको परामर्श नलिई कारवाही भए गरेमा त्यस्तो काम कारवाही बदर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले कानून निर्माण गर्दा आयोगको परामर्श लिएर कानून निर्माण गरेको देखिएन । पालिकाले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको तह बृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारी गरि ९ जनाको तह बृद्धि र ५० जनाको ग्रेड बृद्धि गरि ५९ जना कर्मचारीको तह तथा ग्रेड बृद्धि गरि तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । कर्मचारीको तह तथा ग्रेड बृद्धि गर्दा वार्षिक रु.१२९७८८९।०० व्ययभार परेको देखिन्छ । अतःकर्मचारीको तह तथा स्तर बृद्धि गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमती बेगर स्तर बृद्धि गरेको रु. १२९७८८९।०० नियम सम्मत देखिएन रु.

अनियमित भएको

१२,९७,८८९

१४.५ **तलवी प्रतिवेदन** - निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा (७) मा कार्यालयलमा कार्यरत कर्मचारीको तलवी प्रतिवेदन पास गरेरमात्र तलब खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी गर्नु पूर्व तलवी प्रतिवेदन पारित भएको देखिएन । तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी भुक्तानी भएकोले तलब तथा ग्रेडको वास्तविक अवस्था यकिन हुन सकेन । नियमानुसार तलवी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्थापन तथा तलब र ग्रेड भुक्तानीलाई तुलनात्मक एवं विश्लेषणयोग्य बनाउनु पर्दछ ।

१५ **खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्ने** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा मितव्ययी तवरले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस वर्ष निम्न बमोजिम खर्च लेखेको छ ।

१५.१ **खाना तथा विविध खर्च** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ रु.७०६३९७९.०० खर्च गरेको छ । खाना तथा विविधमा खर्च लेख्दा उक्त खर्चको प्रयोजन खुल्ने गरि गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिएन । जस्तै गर्दा उक्त खर्च यथार्थपरक रहेको यकिन गर्न सकिएन । पालिकाले यस प्रकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।

१५.२ **इन्धन खर्च** - सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ को बुदा नं.७ बमोजिम कार्यालयले सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदा तह अनुसार मासिक रूपमा पाउने डिजेल/पेट्रोल (लिटर) र त्रैमासिक रूपमा पाउने मोबिल तथा ब्रेक आयल (लिटर) को कोटा निर्धारण गरी भुक्तानी पर्ने र कार्यालयले सोको लगत अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यो वर्ष इन्धन खर्च शिर्षकबाट रु.२०५७२५०४.९६ र कन्टेन्जेन्सी खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयले इन्धन खर्च लेखे सवारी साधनको न्यूनतम कोटा निर्धारण गरी सोको मासिक लगत लगत अद्यावधिक गरी खर्च मितव्ययि गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

१५.३ **मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च** - सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को बुँदा नं. ३८ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरू, सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले समेत मार्गदर्शन बमोजिम मितव्ययी एवं प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च शिर्षकमा यस वर्ष रु. ६९८७२२३ खर्च गरेको छ । पालिकालाई वर्षभरमा आवश्यक पर्ने सामानको एकमुष्ट विवरण बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक सोझै बजारबाट खरिद गरी खर्च लेखेको पाइयो । सामानको आवश्यकता तथा परिमाण शुरुमै निश्चित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपले खरिद कारवाही अवलम्बन गर्नेतर्फ पालिकाले ध्यान दिन जरुरी छ । पटक पटक खरिद गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी कानुनको पालना गर्दै खरिदलाई मितव्ययी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१५.४ **बैठक भत्ता** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठकमा रु.३९९०००, विभिन्न समितिको बैठकमा रु.१०३७३६५, वडा समितिको बैठकमा रु.४९०४००० समेत रु.५४६०३६५.०० र सभा संचालन तथा कार्यापालिकाको समेतमा खर्च गरेकोमा अधिकांस बैठक एजेण्डा विहिन रहेको देखियो । पालिकाले विशेष कामको लागि बैठक बसी बैठक भत्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।

१५.५ **पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन**- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१क) मा रु.१० लाख रुपैयासम्मको निर्माण कार्य, मालसमान र परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ८५ अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एकै फर्म वा व्यवसायी वा संस्थाबाट १० लाख भन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर पालिकाले पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशनमा सोझै खरिद मार्फत रु.६९४९७६६.०० खर्च गरेको छ । खर्च गर्दा अधिकांसमा कार्यआदेश दिएको देखिँदैन । यसरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै सिलबन्दी बोलपत्र वा दरभाउपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरिनुपर्दछ । साथै यस प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।

१६ **अनुगमन तथा भ्रमण खर्च** - भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा कार्यालयबाट भ्रमण आदेश लिई भ्रमण गर्ने कर्मचारीका सम्बन्धमा म. ले. प. फाराम ९०७ बमोजिम भ्रमण गरेका सबै कर्मचारीका लागि म. ले. प. फाराम ९०८ बमोजिम भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष भ्रमण तथा अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यमा रु. ६४९७८८८.०० खर्च गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यवहाराहरू देहायमा उल्लेख छ ।

- विभिन्न कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेको भ्रमण आदेश र भ्रमण विल अनुसार खर्च लेखेपनि भ्रमण अभिलेख राखेको छैन ।
- भ्रमण प्रतिवेदन संलग्न गरेपनि उक्त प्रतिवेदन यथार्थपरक रहेको देखिएन । यसबाट भ्रमण कार्य प्रभावकारी भयो भन्ने आधार भएन । उक्त खर्च गर्दा भ्रमण गर्ने व्यक्तिको स्पष्ट व्यहोरा देखिने गरि अभिलेख राखेको छैन । यसबाट आर्थिक वर्षको अन्तमा कर्मचारी भ्रमण अवस्थाको मुल्याङ्कन गर्न सक्ने देखिएन । साथै भ्रमणबाट निर्धारित उद्देश्य प्राप्त भए नभएको साथै खर्च प्रभावकारी भए नभएको यकिन गर्न सकिएन । पालिकाले भ्रमण अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्दछ ।
- अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय

आधार नदेखिएको ।

- कतिपय भ्रमणहरू पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित ठाउँ गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको
- स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको ।

अतः स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमणमा खर्च भएको रकम सदुपयोग भएको हो भनि विश्वस्थ हुन सकिएन । तसर्थ तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्दछ

१७ **सवारी मर्मत खर्च** - लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनुसार सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

- पालिकाले सवारी साधन मर्मत, ईन्धन खपतको अवस्था जस्त व्यहोरा खुल्नेगरी म. ले. प. फाराम ९०५ बमोजिम सवारी साधन सञ्चालन लगबुक राख्नु पर्दछ । लेखापरीक्षणको क्रममा परीक्षण गर्दा लगबुक राखेको पाईएन तथा समय क्रम अनुसारको अभिलेख दुरुस्त हुनेगरी अध्यावधिक गरेको पाइएन । सवारी साधनको वास्तविक अवस्था खुल्ने गरी म. ले. प. फाराम ९०५ अध्यावधिक गर्नु पर्दछ ।
- पालिकाले सावारी साधन तथा मेशिनरी मर्मत गर्दा म. ले. प. फाराम ९०६ बमोजिमको मर्मत अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पालिकाले पालिकाले सावारी साधन तथा मेशिनरी मर्मतमा यस वर्ष रु. १८४३२४७३.५१ र कन्टेन्जेन्सीबाट समेत खर्च गरेकोमा स्वीकृत मर्मत आदेश अनुसार मर्मत गराउने र सवारी मर्मतको म.ले.प.फा.नं. अध्यावधिक गरेको छैन । सवै किसिमको मर्मतको अवस्था देखिनेगरी मर्मत अभिलेख राखेको छैन । साथै एक लाखभन्दा बढीको मर्मतमा ३ वटा सेवा प्रदायकबाट दर भाउ पत्र माग गरेको छैन । यसबाट यस्ता साधन विस्थापित तथा लिलाम गर्दा साथै वित्तिय विवरणमा वास्तविक मुल्य लेखाङ्कन गर्न समस्या हुने देखिन्छ । यस्तो असर उत्पन्न नहुने गरी सुधार गर्नुपर्दछ । साथै यस प्रकारका खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नु पर्दछ ।

१८ **कन्टेन्जेन्सी अभिलेख** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको ४ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कन्टेन्जेन्सी खर्च समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले यस वर्ष प्रत्येक कन्टेन्जेन्सी खर्च गरेकोमा कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्येक कार्यक्रम खर्चबाट कन्टेन्जेन्सी रकमकट्टा गर्ने गरेको देखिएतापनि सोको कार्यक्रमगत कन्टेन्जेन्सी खर्चको अभिलेख खडा गरी राख्नुपर्नेमा राखे गरेको छैन । यसबाट कन्टेन्जेन्सी खर्च एकिन गर्न सकिएन । नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम योजनागत कन्टेन्जेन्सी खर्चको अभिलेख राखी कन्टेन्जेन्सी खर्चमा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।

१९ **अवण्डा बजेट** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अवण्डा नराखी आय—व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आषाढ को नगर सभाको बैठकबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम विश्लेषण गर्दा देहाय अनुसारको शिर्षकमा अवण्डा बजेट राखेको देखियो । कार्यक्रममा समावेश नगरी विविध शिर्षकमा अवण्डा राखेको नियमित देखिन आएन । अवण्डा रकमबाट पटक पटक गरी सुविधाका आधारमा छनौट भएका योजनामा खर्च गरेको छ । शुरु योजनामा समावेश नगरी सुविधाका आधारमा योजना थप गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्नु



पर्दछ ।

| क्र.स. | विवरण   | बजेट    | खर्च    |
|--------|---|---------|---------|
| १      | सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च                        | २५००००० | २११६९१० |
| २      | सामाजिक सुरक्षा सहायता                                | २०००००० | १६८५५०० |
| ३      | अन्य सांस्था सहायतामा                                 | ३०००००० | ३०००००० |
| ४      | धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहायतामा                       | १०००००० | ३२४७८१  |
| ५      | अन्य फिर्तामा   | २१००००० | ११५४८२३ |
| ६      | राजस्व फिर्ता   | २५००००  | ०       |
| ७      | न्यायिक फिर्ता  | २०००००  | ०       |
| ८      | वडा समितिको निर्णयबाट आर्थिक सहयोग तथा अन्य कार्यक्रम | १०००००  | ९१५००   |

२० **डोजर, लोडर र एक्साभेटरको मर्मत खर्च र आम्दानी** - उप महानगरपालिकामा रहेको डोजर, लोडर र एक्साभेटरको मर्मत तथा ईन्धनमा यो साल कार्यालयले रु.५५,१६,९८०.०० खर्च गरेकोमा उक्त डोजर, लोडर र एक्साभेटर भाडामा लगाएबापत कार्यालयले के कति मात्रामा आम्दानी गरेको छ सो को विवरण र उप महानगरपालिकाद्वारा संचालित योजनामा समेत यसको प्रयोग भई के कति रकम बचत भयो सोको अभिलेख समेत राखेको पाईएन । कार्यालयले उपलब्ध मेशिनरीको अधिकतम प्रयोग गर्ने एवम् सरकारी रकम लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने गरि प्रयोग गर्नु पर्दछ

| सि नं | सावारी नं. | सावारीको प्रकार | मर्मत खर्च | ईन्धन खर्च | चालक खर्च | जम्मा   |
|-------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| १     | रा १ ग ६०  | ब्याक्हो लोडर   | ९८३२१६     | १५७५००     | ३९६४६४    | १५३७१८० |
| २     | रा १ ग ६१  | रोलर            | ९८६१८      | ८५७५०      | ३९६४६४    | ५८०८३२  |
| ३     | रा १ ग ६४  | ग्रेडर          | १६६९७७     | ०          | ३९६४६४    | ५६३४४१  |
| ४     | रा १ ग ६४  | जे सि वि        | १०९९०८८    | १३३९९७५    | ३९६४६४    | २८३५५२७ |
|       | जम्मा      |                 |            |            |           | ५५१६९८० |

२१ **दशै र पोशाक खर्च** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने, दफा ८६(२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार ज्यालादारीमा खटाईएका कर्मचारीहरुलाई पोशाक तथा दशै खर्च भुक्तानी दिने व्यवस्था छैन । पालिकाले ज्यालादारीमा खटाईएका कर्मचारीहरुलाई दशै तथा पोशाक वापत रु.२०७८७६८।०० भुक्तानी दिएको छ । यस सम्बन्धमा पालिकाले उक्त कर्मचारीहरु अन्य कर्मचारी सरह वर्ष भरि काम गरेको र नियमित रूपमा तोकिएको पोशाक लगाई कार्यालय आउने जनाएको छ। यसरी ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा वापत भुक्तानी भएको रकम नियम सम्मत नदेखिएको रु.

| सि नं | विवरण                                      | दशै भत्ता | पोषाक भत्ता  | जम्मा     |
|-------|--|-----------|--------------|-----------|
| १     | ज्यालादारीमा नियुक्ति भएका ४२ जना कर्मचारी | १३१३४६६   | ४२००००       | १७३३४६६   |
| २     | सरसफाई तर्फका ९ जना                        | १७५३०२    | ९००००        | २६५३०२    |
| ३     | बर्थिङ्ग सेन्टर तर्फका ८ जना               |           | ८००००        | ८००००     |
|       | जम्मा                                      |           |              | २०७८७६८   |
|       |  |           | अनियमित भएको | २०,७८,७६८ |

२२ कर्मचारी अतिरिक्त भत्ता - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने, दफा ८६(२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। साथै लुम्बिनि प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ को परिच्छेद २ को ५(क) मा सार्वजनिक निकायले कार्यालय समय बाहेकको अवधिमा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा अतिरिक्त समय काम गर्नु पर्ने अवस्थाको आधार र कारण खुलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतको पुर्व स्वीकृति लिई मात्र खाना खाजा वापत खर्च लेख्नु पर्ने उल्लेख छ। पालिकाले कानून तथा कार्यविधि नबनाई तथा भत्ता खुवाउनु अघि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको स्वीकृति नलिई नगरकार्यपालिकाको निर्णय आधारमा यो वर्ष प्रोत्साहन भत्ता र विदाको समय काम गरेको भनि अतिरिक्त पारिश्रमिक रु.३५३२५६६.०० खर्च लेखेको छ। यस सम्बन्धमा गत विगतको म. ले. प. प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन भएको देखिदैन। यसरी नियम विपरित प्रोत्साहन भत्तामा खर्च लेखेको रकम नियम सम्मत देखिएन रु.

| भौ नं मिति | विवरण   | रकम    |
|------------|---|--------|
| ३९२।७।२९   | विदाको दिनमा काम गरेको ९ जनालाई १३५ दिनको   | १४००९८ |
| ४४७।७।२९   | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४१ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको ३५४ दिनको १ दिनको तलब बराबर              | ३३६९०४ |
| ७९१।९।१९   | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४२ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको २५७ दिनको १ दिनको तलब बराबर              | २४९४२२ |
| ९५७।१०।१०  | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४२ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको ३०८ दिनको १ दिनको तलब बराबर              | २८८४२० |
| १६७२।१२।२७ | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४२ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको १५३ दिनको १ दिनको तलब बराबर              | १३९१५५ |
| १३०३।११।१९ | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४२ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको २६० दिनको १ दिनको तलब बराबर              | २४३९४६ |
| १३१८।११।२९ | सवारी चालक ८ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको २४७ दिनको १ दिनको तलब बराबर                                | २२७२४० |
| १४०२।११।२९ | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४२ जनालाई फगुन महिनाको विदाको दिनमा काम गरेको ३४८ दिनको १ दिनको तलब बराबर | ३२७६५४ |

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| २५२६।३।२०  | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४२ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको १ दिनको तलब बराबर           | ६८५५७५       |
| ३१५।७।२    | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४१ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको ४०३ दिनको १ दिनको तलब बराबर | ३८६२७२       |
| १३९७।११।२९ | ९ जना कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता   | ३३५५००       |
| १८०६।१।१२  | सवारी चालक ६ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको ६४ दिनको १ दिनको तलब बराबर                    | ५८८८०        |
| १९६०।१।२८  | ९ जना कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता   | ११३५००       |
|            | जम्मा  | ३५३२५६६      |
|            |  | अनियमित भएको |
|            |  | ३५,३२,५६६    |

२३ **पदाधिकारी सुविधा** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

२३.१ लुम्बिनी प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ अनुसार पालिकाबाट रु. २२२४७०००।०० सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ ।

२३.२ आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम ५ खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा यातायात सुविधा रु.६७६८०००, टेलिफोन तथा मोवाइल रु.३८१६०००, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट रु. ३०००००० अतिथि सत्कार रु.१८०००००, खानेपानी रु.१३२०००, मर्मत सम्भार तथा विद्युत रु.१३२०००, जनसम्पर्क तथा विशेष सुविधा रु.५६६४०० भुक्तानी गरेको देखियो । पालिकाले भुक्तानी गर्दा विल भरपाई नराखी एकमुष्ट मासिक रुपमा भुक्तानी दिने गरेकोले उद्देश्य अनुरूप निर्धारित कार्यमा उपयोग भए नभएको यकिन एवं विश्वस्त हुने अवस्था रहेन । अत उद्देश्य अनुरूप खर्च भएको विश्वस्त हुन सक्ने खर्चको प्रमाण पेश गरिनु पर्दछ ।

२३.३ **सल्लाहकार**- मधेश प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव।सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको साथै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकीएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ। पालिकाले कानूनी सल्लाहकार को रुपमा भुप ब केसी लाई नियुक्ति गरि वर्ष भरि रु.५७७९५७ खर्च लेखेको छ । यसरी ऐनको व्यवस्था विपरित खर्च लेखेको नियम सम्मत देखिएन रु.

|              |          |
|--------------|----------|
| अनियमित भएको | ५,७७,९५७ |
|--------------|----------|

२४ **डिजिटल प्रोफाईल निर्माण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिका योजना छनौट गरि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम १२ मा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पर्ने कार्य अनुसार परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने तथा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने मागमा आधारित आयोजनाको छनौट भएपछि लाभ लागत यकीन गरी उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्यको लागि प्रतिपर्धाको माध्यमले डिजिटल

प्रोफाइल निर्माण गर्नु पर्दछ। पालिकाले डिजिटल प्रोफाइलकोलागि डाटा संकलनकर्ता तथा प्रविष्टिकर्ताको नियुक्तिका आधारहरू तथा मापदण्डहरू, के के तथ्याङ्क संकलन भएको केमा प्रविष्टि भएको कति प्रविष्टि भएको हो सोको प्रमाणित गरेको प्रमाण, सो कार्यको प्रगति प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रतिवेदन पेश भएन। पालिकाले तथ्याङ्क संकलन गरि मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयले डिजिटल प्रोफाइल तयार गरि पालिकालाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ। तसर्थ उपरोक्तअनुसारको विवरण पेश गरि लागत लाभको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नु पर्दछ।

| भौ नं मिति | विवरण   | रकम रु. |
|------------|---|---------|
| २३२६।३।५   | प्रत घरधुरी रु.८० का दरले २३७५५ प्रमाणित प्रतिवेदन तथा प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको ४१ जना गणकहरूलाई | १९००४०० |
| २६४९।३।२२  | प्रत घरधुरी रु.८० का दरले २८५१ प्रमाणित प्रतिवेदन तथा प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको ९ जना गणकहरूलाई   | २२८०८०  |
|            | जम्मा   | २१२८४८० |

२५ **लागत सहभागिता - कृषि विकास सहायता अन्तरगत प्रेम बहादुर चौधरीसंग गरेको सम्झौता अनुसार एच डि पि पाईप खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनु पर्ने उल्लेख छ । निजले पाईप खरिद सहित रु.८२६२४ को कार्य सम्पादन गरेकोमा ५० प्रतिशतले हुने रु.४१३१२ भुक्तानी गर्नु पर्नेमा रु.६७९०० भुक्तानी दिएकोले रु.२६५८७ बढी भुक्तानी भएको छ। यसरी बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनु पर्दछ रु.**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| असुल गर्नुपर्ने | २६,५८७ |
|-----------------|--------|

२६ **नाफामूलक संस्थालाइ संचालन खर्च - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिका योजना छनौट गरि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन । पालिकाले पूर्वाधार विकास, जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेमा नाफाको उद्देश्यले संचालन हुने संस्थाको संचालन खर्च गरेको छ । यसबाट विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट नाफा मूलक संस्थाको हितको लागि खर्च गरेको देखिएकोले नाफामूलक संस्थालाइ संचालन खर्च व्यहोरे नियमसंगत नदेखिएको खर्च रु.**

| भौ नं मिति | विवरण                                    | भुक्तानी लिने                                  | रकम     |
|------------|--|--|---------|
| २२०२।३।२५  | संस्थागत विकास                           | नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ                       | ५०००००  |
| २८०३।३।२३  | पत्रकार सहायता कोष स्थापना               | नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ                       | ३०००००  |
| २५९।६।१३   | हिसा प्रभावित महिला विकास केन्द्र संचालन | सौभाग्य महिला विकास तथा ऋण सहकारी संस्था       | २३३९७३  |
| १०२८।१०।१६ | हिसा प्रभावित महिला विकास केन्द्र संचालन | सौभाग्य महिला विकास तथा ऋण सहकारी संस्था       | २५१२०६  |
| ५४५।८।१९   | संचालन खर्च                              | बाल शान्ति गृह घोराही ७ दाङ                    | १५००००० |
| २१२०।२।१६  | संचालन                                   | प्रेम पौरखी बहुउद्देशिय कृषि तथा पशुपञ्छि फर्म | ९७०००   |

|              |           |
|--------------|-----------|
| जम्मा        | २८८२१७९   |
| अनियमित भएको | २८,८२,१७९ |

२७ **व्यक्तिको नाममा भुक्तानी** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार सार्वजनिक निकायले सरकारी रकम खर्च गर्दा औचित्यको आधारमा रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा नमुना छनौट गरि परिक्षण गर्दा पालिकाले कामसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिको नाममा सिधै बैंक खातामा भुक्तानी (ई.एफ.टी) हुनु पर्नेमा सो नगरि निम्न व्यक्तिहरुको नाममा एकमुष्ट भुक्तानी खर्च लेखी विल भरपाई पेश भएको छ। यसरी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धितले पाए नपाएको तथा जुन कार्यकोलागि भुक्तानी लिएको हो सो कार्य भएको हो भनि यकिन गर्न सकिएन। यस नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। यसका केहि उदाहरणहरु:

| श्रौ नं. मिति | कार्यक्रम  | भुक्तानी लिने     | रकम    |
|---------------|--|-------------------|--------|
| ४३५।७।२५      | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | तेजा गैरे         | २७५००० |
| ५०५।८।१४      | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | तिलकराम डि सी     | २५०००० |
| ५०८।८।१४      | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | चान्दनी थापा      | २४९५०० |
| ५१७।८।१५      | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | विष्णु गिरी       | २४७००० |
| ५३०।८।१६      | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | दिर्घराज गौतम     | २५०००० |
| ६५७।९।१७      | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | दामोदर पाण्डे     | ३०२९७० |
| ८१०।९।१८      | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | विनिता अधिकारी    | २५६५२२ |
| ३१५।७।२       | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४१ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको ४०३ दिनको १ दिनको तलब बराबर | जिवालाल शार्मा    | ३८६२७२ |
| २५२६।३।२०     | फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फको ४१ जनालाई विदाको दिनमा काम गरेको ४०३ दिनको १ दिनको तलब बराबर | जिवालाल शार्मा    | ६८५५७५ |
| २४९६।३।२०     | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | मधुसुद्धन बस्नेत  | २४९००० |
| २५४८।३।२०     | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | खुसीराम चौधरी     | ३४१०४२ |
| २६०९।३।२२     | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | भिम ब के सी       | २५०००० |
| २६१५।३।२२     | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | नारायण प्र आचार्य | २९१००० |
| २८८७।३।२७     | ईन्धन, समितिबो बैठक भत्ता तथा विविध लगायत  | लिलाजित नेपाली    | २३९०७३ |

२८ **स्वास्थ्य बिमा** - कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान वितरण गर्दा सोको कार्यविधि अनुसार वितरण गर्नु पर्दछ। पालिकाले जनयूद्ध जनआन्दोलन वेपत्तापरिवारलाई स्वास्थ्य बिमाकोलागि बिमा शुल्क रु.३५०० का दरले निम्नानुसार रु. ११९०००.०० भुक्तानी दिएको छ। पालिकाले निश्चित कार्यविधि तथा मापदण्डको आधारमा कार्यक्रम गर्नु पर्नेमा सो नगरि सिमित व्यक्ति तथा समुहको लाभ हुने गरि कार्यक्रम संचालनमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।

| भौ नं मिति | विवरण   | रकम    |
|------------|---|--------|
| ८९८।९।२९   | ३० जना जनयूद्ध जनआन्दोलन वेपत्ता परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको लागि बिमा शुल्क | १०५७०० |
| १६०४।१२।२९ | ५ वटा जनयूद्ध जनआन्दोलन वेपत्ता परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको लागि बिमा शुल्क  | १३३००  |
|            | जम्मा   | ११९००० |

२९ **पुरस्कार वितरण** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा मित्वयथिता कायम हुने गरि खर्च गर्नु पर्दछ। पालिकाले सरसफाई कार्यमा उत्कृष्ट भएका विभिन्न ७६ टोल विकास सांस्था, कर्मचारी तथा सरसफाई अभियन्ताहरुलाई रु.३१६ पुरस्कार वितरण गरेको छ। यसरी पुरस्कार वितरण गर्दा छनौटको आधार र मापदण्डको सम्बन्धमा पालिकाले उल्लेख गरेको छैन निश्चित मापदण्डको आधारमा वितरण गर्नु पर्दछ।

३० **विज्ञापन बोर्ड कोष खाता कट्टी** - विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम ६कको उपनियम (२) मा सरकारी निकाय वा कार्यालयले सूचना तथा विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सिधै सञ्चार माध्यम मार्फत कारोबार भएको सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विल बमोजिम तथा विज्ञापन एजेन्सी मार्फत विज्ञापन गरेको भए सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपि सहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने विलको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै विज्ञापन वापतको रकमको भुक्तानी गर्दा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २९ को उपदफा २ख र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६क को उपदफा ३ र ४ बमोजिम ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोष खातामा पठाउने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले विभिन्न कार्यका लागि सूचना तथा विज्ञापन पत्रिका तथा सञ्चार माध्यम मार्फत प्रेशित गरी खर्च जनाएकोमा ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोष खातामा पठाएको देखिएन । पालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा एफ एम संचालन गरे पनि यस वर्ष पत्रपत्रिका, छुपाई तथा सूचना प्रकाशनका लागि रु.७० लाख विनियोजन गरी रु.६९४९७६६.०० तथा पूँजिगत तर्फ निर्माण तथा खरिद कार्यको कन्टिन्जेन्सीबाट समेत सूचना प्रकाशनमा खर्च गरेकोमा उपरोक्त नियम अनुसार ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोष खातामा जम्मा गर्नुका साथै पत्रपत्रिका, छुपाई तथा सूचना प्रकाशन मितव्ययि रूपले गर्नु पर्दछ ।

३१ **विपासना केन्द्रलाई अनुदान** - स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ मा सार्वजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी पुँजि निर्माण तथा विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेमा पालिकाले दाङ स्थित विपासना केन्द्रलाई संचालन अनुदान भनि रु. ४०००००।०० खर्च लेखेको छ। यसरी विकास निर्माणमा खर्च नगरी अन्य संस्था अनुदानमा रकम वितरण गर्नु नियम सम्मत देखिएन रु.

|              |          |
|--------------|----------|
| अनियमित भएको | ४,००,००० |
|--------------|----------|

३२ **राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुदान** - आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ मा आमा आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सांस्थाले पार्ने सुविधा सम्बन्धि उल्लेख छ । संघिय सरकारबाट उक्त सुविधा पाईरहेको अवस्थामा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई थप दक्ष जनशक्ति नियुक्त गरि सेवालालाई व्यवस्थित र सहज बनाउने भनि राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गो भौ नं मिति ७८१।२०७९।९।१४ बाट रु.३०००००० अनुदान दिएको छ। यसरी उक्त प्रतिष्ठानसंग भएको सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी भईरहेको अवस्थामा थप अनुदान दिनु नियम सम्मत देखिएन रु.

- ३३ **जरिवाना** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पालिकाले निम्न अनुसारको विद्युत महशुल समयमा तिरि छुट पाउनु पर्नेमा सो नगरी विल भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा जरिवाना तिर्नु परेको हुँदा पालिकालाई थप व्ययभार परेको छ। पालिकाले विद्युत महशुलमा छुट प्राप्त हुने गरि व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ।

| भौ नं. मिति   | भुक्तानी रु. |
|---------------|--------------|
| ४८८।०७९।८।१२  | १०६९०२       |
| ५५३।०७९।८।१९  | ४०००         |
| ५८७।०७९।८।२३  | २२४४         |
| १८८८।०८०।१।२१ | ४३४००        |
| २५३१।०८०।३।२० | १८१८२        |
| जम्मा         | १७४७२८       |

- ३४ **निजी सवारी मर्मत** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकम खर्च लेहखु अघि त्यस्तो रकम खर्च वा भुक्तानी गर्न दिन रित पुगे नपुगेको जाँच गरि भुक्तानी दिनु पर्दछ। साथै निजी सवारी मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखीदैन। नमुना छनौटको आधारमा परिक्षण गर्दा पालिकाले निर्णय गरि प्रविधिक हरुको निजि मोटरसाईकल मर्मतमा निम्न अनुसारको रकम खर्च लेखेको छ। यसरी निजी सवारी मर्मत गरि खर्च भएको रकम नियम सम्मत देखिएन रु.

| भौ नं मिति | सवारी नं.    | रकम रु. |
|------------|--------------|---------|
| १७९५।१।    | रा ६ प ६४१७  | १०११०   |
|            | रा ५ प ६१६५  | ३६२०    |
|            | रा ५ प ७७७   | १००७८   |
|            | रा ६ प ३५१   | ९९९०    |
| २२९४।३।३   | ०२००१ प ३८०४ | ४२१०    |
|            | रा ६ प ९९०४  | ४९६०    |
|            | बा ६३ प २८५६ | १६५५०   |
|            | बा ९१ प ८८१५ | १००००   |
| २७३२।३।३२  | रा ६ प ४२२२  | ५८१०    |
|            | रा ४ प ३०७२  | ३०१०    |

|           |                     |        |
|-----------|---------------------|--------|
|           | लु ८४ प २११९        | १००३०  |
|           | रा २ प ९१९६         | ९४६०   |
|           | रा ६ प २५२५         | ५९१०   |
| २७७१।३।२३ | रा ६ प ६६९०         | ५९५०   |
| २७४०।३।२३ | प्र ३- ०२ ०० ८ प ८४ | ९८६०   |
|           | रा ५ प ६१६५         | ४७९०   |
|           | भे ३ प ६३०९         | १००१०  |
|           | रा ३ प ८९९२         | ५०१०   |
|           | रा ५ प ४७५२         | १०२५०  |
|           | रा ३ प ९७९७         | १०११०  |
| जम्मा     |                     | १५९७१८ |

|              |          |
|--------------|----------|
| अनियमित भएको | १,५९,७१८ |
|--------------|----------|

३५ नगर नमुना विद्यालय संचालन - आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम ५ खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। पालिकाले भौ नं २७०३।३।२३ बाट नगर नमुना विद्यालय संचालनका लागि २० वटा विद्यालयलाई १ लाखको दरले रु.२० लाख भुक्तानी दिएकोमा उक्त खर्च प्रमाणित हुने गरि विल भरपाई राखेको देखिएन खर्चको विल भरपाई पेश हुनु पर्दछ रु.

| सि नं | विद्यालयको नाम                             | रकम    |
|-------|--|--------|
| १     | श्री आधारभूत विद्यालय सिमलतारा             | १००००० |
| २     | श्री गौरी बबइ प्राथमिक विद्यालय निमुरिया   | १००००० |
| ३     | श्री सरयू आधारभूत विद्यालय भैसकुर्मा       | १००००० |
| ४     | श्री आधारभूत विद्यालय सुनपुर               | १००००० |
| ५     | श्री महेन्द्र आधारभूत विद्यालय दलजितपुर    | १००००० |
| ६     | श्री जनकल्याण प्राथमिक विद्यालय लखुवार     | १००००० |
| ७     | श्री माता पवित्रादेवि सांगवेद संस्कृत आ वि | १००००० |
| ८     | श्री रानी प्राथमिक विद्यालय शुक्रवार       | १००००० |
| ९     | नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय दुन्द्रा  | १००००० |
| १०    | श्री प्राथमिक विद्यालय मकुन्डाँडा अस्परी   | १००००० |
| ११    | श्री नवोदय बालकल्याण आधारभूत विद्यालय द अ  | १००००० |



|    |  |         |
|----|--|---------|
| १२ | श्री प्राथमिक विद्यालय हापुर शिवपुर              | १०००००  |
| १३ | श्री मा वि हापुर रतनपुर                          | १०००००  |
| १४ | श्री बाराहक्षेत्र माध्यमिक विद्यालय सेवार बनगाउँ | १०००००  |
| १५ | श्री बालविकास मा वि                              | १०००००  |
| १६ | श्री सरस्वती मा वि काठेकोल                       | १०००००  |
| १७ | श्री प्राथमिक विद्यालय सानीअम्बापुर सर्रा        | १०००००  |
| १८ | श्री प्रा वि भैसाही                              | १०००००  |
| १९ | श्री अम्बिकेश्वरी आ वि वेलघारी                   | १०००००  |
| २० | श्री भगवती मा वि होडवाड सैघा                     | १०००००  |
|    | जम्मा  | २०००००० |

प्रमाण पेश नगरेको

२०,००,०००

३६ **कुकुर बन्ध्याकरण** - कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ को दफा ४ अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाको मूल्यांकन गरी छनौट गर्नु पर्ने, रोग सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सूचनामूलक सामाग्री तयार गरी वितरण गर्नु पर्ने, कार्यक्रममा सामुदायिक पोथी कुकुरको मात्र बन्ध्याकरण गरिने र दफा ६ मा प्रति कुकुर रु.२०००।०० का दरले बजेट उपलब्ध गराउने तथा सो भन्दा थप आवश्यक पर्ने रकम साझेदारले व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले गो भौ नं मिति १२३७,१४४४, १८०० बाट १७६ भाले कुकुर बन्ध्याकरण तथा एन्टिरेविज खोप लगाई रु.९४५०० खर्च लेखेको पाईयो । कार्यविधि अनुसार पोथि कुकुरको मात्र बन्ध्याकरण गर्नु पर्नेमा भाले कुकुरको बन्ध्याकरण गरेकोले कार्यविधि पालना भएको देखिएकोले नियम सम्मत देखिएन रु.

असुल गर्नुपर्ने

९४,५००

३७ **अन्य कार्यालयको खर्च** - नेपाल सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यभार, दरबन्दी तथा कार्य प्रकृति अनुसार बजेट विनियोजन गरी खर्चको अख्तियारी समेत प्रदान गरेको हुन्छ। जस अनुसार एक कार्यालयले अर्को कार्यालयको खर्च व्यहोर्नु उचित देखिदैन। नमुना छनौटको रूपमा परिक्षण गर्दा पालिकाले निम्न कार्यहरुको खर्च भुक्तानी दिएको छ। यसरी अन्य कार्यालयको खर्च पालिकाले भुक्तानी दिनु नियम सम्मत देखिएन रु.

| भौ नं. मिति | शिर्षक                  | भुक्तानी लिने                  | रकम रु. |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------|
| ११२।६।६     | सवारी मर्मत नं १ झ १३५५ | वडा प्रहरी कार्यालय दाड घोराही | ३३४६१०  |
| ३४४।७।३     | सवारी मर्मत तथा ईन्धन   | ईलाका प्रहरी कार्यालय नरायणपुर | २९९९८   |
| १६०५।१२।२१  | ईन्टरनेट जडान           | प्रहरी चौकी शिवपुर             | ११७९९   |
| ५६१।८।२०    | रेलिङ्ग निर्माण         | जिल्ला ट्राफिक कार्यालय परिसर  | १४९८०१  |

|              |                      |                             |          |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| ६६०१९१७      | फर्निचर              | जिल्ला प्रहरी कार्यालय      | ४००००    |
| २४६८१३१९९    | फर्निचर              | नेपाल मगर संघ               | ५००००    |
| ४०१६१७       | कम्प्युटर हस्तान्तरण | जिल्ला प्रहरी कार्यालय      | ९९९९९    |
| ६६७१९१८      | फर्निचर              | नेपाल मगर संघ               | ६००००    |
| १००४१९०१९२   | संचालन खर्च          | अस्थाई प्रहरी चौकी दलजितपुर | ३०२१५    |
| १९६२१९१२८    | ईन्धन                | रामपुर प्रहरी चौकी          | ३००००    |
| २६३०१३१२२    | ईन्धन                | रामपुर प्रहरी चौकी          | ५००००    |
| २३३८१३१६     | घरभाडा               | प्रहरी चौकी दलजितपुर        | २००००    |
|              | जम्मा                |                             | ९०६४२२   |
| अनियमित भएको |                      |                             | ९,०६,४२२ |

३८ छात्रवृत्ति - पालिकाले ईन्जिनियरिङ्ग र चिकित्साशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कार्यको लागि चिकित्साशास्त्रमा अनुशर्मालाई ५००००० र ईन्जिनियरिङ्गमा सृष्टि अधिकारीलाई रु.३००००० गरि रु.८००००० छात्रवृत्ति दिएकोमा सोको सूचना प्रकाशन, छनौटको आधार लेखापरिच्छणमा पेश भएन । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धि तथा पारदर्शि भएको हो भनि यकिन गर्न सकिएन । यससम्बन्धमा कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ ।

३९ वितरणमुखी कार्यक्रम - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४(२) मा योजना तर्जुमाको आधार तय गरेको छ । कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सोही आधारलाई मध्यनजर गरी कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो विपरित व्यक्ति तथा संस्थालाई फाईदा पुग्ने गरी सामग्री खरिद गरी वितरण गरेको छ । विपन्न तथा लक्षित वर्गलाई फाईदा पुग्ने, समूहमा आधारित कार्यक्रम तथा न्यून आय वर्गका लागि दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कार्यक्रममा अनुदान प्रदान गर्दा समूहको सिफारीस व्यक्तिको खरिद गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन, वितरित सामानको दिगो उपयोग तथा दिगो आयआर्जनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाएर मात्र अनुदान वितरण गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धि केही उदाहरण निम्नानुसार छन् ।

| श्रौ नं मिति | विवरण   | रकम    |
|--------------|---|--------|
| ७९९१९१९७     | वडा नं ५ मा जेष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण २२ थान        | ४००००  |
| १०९८१९०१२२   | वडा नं ८ मा विधार्थिहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण      | ३००००० |
| १२०२१९११२२   | वडा नं १ मा खेलकुद सामग्री वितरण                      | २००००० |
| १३७३१९११२८   | वडा नं १२ मा जेष्ठ नागरिकलाई दोशाला सम्मान कार्यक्रम  | १२५००० |
| १५५९१९२१९६   | वडा नं ३ मा जेष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण               | १००००० |
| १७७८१९१९१    | वडा नं १० मा जेष्ठ नागरिकलाई च्यामनप्रस वितरण         | १००००० |
| २१९५१२१२५    | वडा नं ४ मा विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण | २००००० |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| २२३३।२।२८  | विभिन्न बालविकासका लागि सामग्री वितरण                      | ६९४९५० |
| २४४८।३।१८  | वडा नं १७ मा खेलकुद सामग्री वितरण                          | ९९०००  |
| ४५७।७।३०   | सीटि स्पोर्ट लाई खेलकुद सामग्री वितरण                      | ४०२००  |
| ६७७।९।८    | जेष्ठजनगरिकलाई ब्लाडकेट तथा लठी वितरण                      | १००००० |
| २३११।३।४   | दाड क्रिकेट संघलाई खेलकुद सामग्रीका लागि                   | ४००००० |
| ७४४।९।१३   | विपन्न जेष्ठनागरिकलाई न्यानो कपडा स्वीटर ज्याकेट           | ४९९७५  |
| ८४९।९।२४   | वडा नं ७ माविपन्न बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण    | ८००००  |
| ९४९।९।१३   | वडा नं ४ मा जेष्ठनागरिकलाई बल्याडकेट वितरण                 | २००००० |
| ९८७।१०।१२  | वडा नं १६ मा जेष्ठनागरिकलाई ब्लाडकेट वितरण                 | १००००० |
| १००७।१०।१२ | वडा नं ३ मा रहेका फुटबल एकेडेमिहरुलाई खेलकुद सामग्री वितरण | ७५०००  |
| ४४४।७।२८   | आपाङ्गलाई साहायक सामग्री वितरण                             | ३००००० |
| ९४७।१०।९   | २०० पिस सर्टपाईन्ट खरिद गरि सरस्वति मा विलाई हस्तान्तरण    | २४०००० |
| १८३३।१।१७  | रेउघाली सामाजलाई कुर्सि दराज                               | ३००००  |

४० **कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११७ मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको विल भुक्तानी गर्दा प्राविधिकले तयार गरेको नापि कितावको आधारमा तयार गरेको कार्यस्वीकार प्रतिवेदनको आधारमा रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले गो भौ नं मिति ९१६।१०।३ बाट रु.९६८२३३ को २९०९ बर्ग मिटर तारजाली खरिद गरेकोमा उक्त तारजाली के काहा प्रयोग भयो सोको लागत अनुमान स्वीकृत, स्पेसिफिकेसनको प्राविधिक नाप जाँच गरि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बेगर रकम भुक्तानी गरेको हुदा उक्त कार्यको कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तथा कार्य सम्पन्न भए नभएको अनुगमन प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ९,६८,२३३ |
|-------------------|----------|

४१ **ईन्टरनेट जडान** - सार्वजनिकखरिद ऐन, २०६३को दफ ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सिमित हहुने गरि टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ अनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक १० लाख भन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद गर्नु पर्ने साथै नियम ३१ अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैया भन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य गर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले पालिका र वडा कार्यालयको मात्र ईन्टरनेट जडान तथा संचालन कार्यको लागि वर्डलिङ्क कम्प्यूनिकेसन प्रा ली लाई रु.१८७३९९२ भुक्तानी गरेकोमा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अपनाएको देखिएन। पालिका अन्तरगत, स्वास्थ्य संस्थाहरु, आयुर्वेद केन्द्र, वडा कार्यालय र पालिका केन्द्रमा समेत प्रतिस्पर्धि खरिद विधि पुरा गरि खरिद गर्नु पर्दछ। यस सम्बन्धमा कार्यालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ।

४२ **भू वहाल** -

४२.१ सम्झौतामा उल्लेख भएक अनुसार बहाल वापतको रकम दुई किस्तामा बुझार्नु पर्नेछ। पहिलो किस्ता पुष मसान्तमा र दोश्रो किस्ता आसाढ मसान्तमा बुझाउनु पर्नेछ। नबुझाएमा २ प्रतिशतका दरले हर्जाना लाग्ने उल्लेख छ। अटोटाउन समितिले बहाल वापतको रकम बुझाउदा समयमा नबुझाई ढीला बुझाएको देखिन्छ। पालिकाले समयमै रकम दाखिला गर्न लगाउने तर्फ पहल गर्नु पर्दछ अन्यथा हर्जाना लाग्दा सो समेत असुल गर्नु पर्दछ।

४२.२ प्यूठान जिल्ला स्थित श्री स्वर्गद्वारी आश्रम(प्रथम पक्ष), घोराही उप महानगरपालिका दड(दोश्रो पक्ष) र घोराही अटोटाउन समिति(तेश्रो पक्ष) विच स्वर्गद्वारी आश्रमको निम्न बमोजिमको जग्गा अटोटाउन समितिले प्रयोगमा लगाउने र उक्त कार्यको मध्ययता घोराही उपमहानगरले गर्ने जग्गा प्रयोग गरे वापत बार्षिक तोकिएको भाडा रकमको ४१.६७ प्रतिशत पहिलो पक्षले, ३५ प्रतिशत दोश्रो पक्षले र २३.३३ प्रतिशत तेश्रो पक्षमा बाँडफाँड हुने गरि ४-७-० (चार विगहा सात कठा) मिति २०७४।१२।७ मा र २-७-७.५(२ विगहा सात कठा सात दशमलव पाच धुर) को मिति २०७०।११।१४ मा सम्झौता भएको देखिन्छ। सम्झौता बमोजिम अटोटाउन समितिले स्वर्गद्वारी आश्रमको भागको रकम घोराही नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गर्ने र घोराही नगरपालिकाले उक्त रकम स्वर्गद्वारी आश्रमलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने उल्लेख छ। पछि अटोटाउन समितिले सम्झौता अनुसारको जग्गा कम भएको भनि तिन वटै पक्षको उपस्थितिमा नाप जाँच गराई ४-७-० (चार विगहा सात कठा) भएको जग्गा ३-५-१२.५ (३ विगहा ५ कठा १२ दशमलव पाच धुर) कायम भएको छ। जस अनुसार हाल सम्म कूल रु.१११४७११२.५ हुन आउछ। जसमध्ये पालिकाले ३५ प्रतिशतले रु.३९०१४८९.३४ र सम्झौता बमोजिम आश्रमले पाउने ४१.६७ प्रतिशतले रु.४६४५००१.७८ गरि रु.८५४६४९१.११ मध्ये अटोटाउन समितिले विभिन्न मितिमा रु.८५१०७७१ पालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा दाखिला गरेको देखिन्छ। नपुग रु.३५७००.१५ अटो टाउन समितिसंग असुल गर्नु पर्दछ रु.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| असुल गर्नुपर्ने | ३५,७०० |
|-----------------|--------|

४३ गैर सरकारी संस्थाबाट कार्य - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखिकरण सवलीकरण, मुल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैर सरकारी सांस्था बाट गराउँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा मात्र गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था छ। सो विपरित कार्यालयले नियमित कार्य प्रकृतिका कार्यक्रम पनि गैर सरकारी संस्थाबाट गराएको पाइयो। कार्यालयको आफ्नो विषयगत शाखा र उपलब्ध जनशक्तिले सम्पन्न गर्न सक्ने काम गैर सरकारी संस्था संग गराउन नहुनेमा चालु प्रकृतिका कार्य गैसस मार्फत गराएको। गैससले गरेको निम्नानुसारको काममा मितव्ययीता नभएको, गर्नुपर्ने काम पूर्णत नगरी विलमात्र राखेको, गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउदा खरिद प्रक्रिया वेगर एउटै फर्मबाट पटक पटक कार्यक्रम संचालन गरेको तथा ऐन विपरित कार्य गराई भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नदेखिएको रु.

| गौ न मिति | कार्यक्रम                      | संस्थाको नाम                             | रकम रु. |
|-----------|--------------------------------|--|---------|
| ७८५।९।१४  | लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध  | निर्णय                                   | ५००००   |
| २४२१।३।१२ | लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध  | निर्णय                                   | १४९७००  |
| २४३१।३।१२ | लागुऔषध सम्बन्धि अभिमुखिकरण    | राईजिङ्ग पुनःस्थापना केन्द्र             | ५००००   |
| ९९६।१०।१२ | थारु भाषामा पत्रकारीता तालिम   | थारु पत्रकार महासंघ                      | १९९६००  |
| ४४४।७।२८  | आपाङ्गलाई सहायक सामाग्री वितरण | नेपाल आपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजिवन केन्द्र | ३०००००  |

|              |  |  |           |
|--------------|--|--|-----------|
| १६२४।१२।२३   | महिला हिंसा विरुद्ध                        | महिला जेसिस घोराही दाङ                                     | १०००००    |
| ५७७।८।२१     | नगर स्तरिय वार्षिक तथा त्रैमासिक सुनुवाई   | थारु पत्रकार संघ नेपाल                                     | १०००००    |
| ७४१।९।१३     | नेत्रित्व विकास कार्यक्रम                  | नेपाल मगर संघ  | ५००००     |
| १०८५।१०।२०   | स्वास्थ्य संस्था सुधार कार्यक्रम           | सामाज कल्याण केन्द्र नेपाल                                 | ५०००००    |
| ११८६।११।८    | बासंको मुडा बनाउने कार्यक्रम               | सुधार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी सांस्था                  | ५००००     |
| २२१२।२।२६    | काष्ठकला सम्बन्धि पुनर्ताजगि               | दाङ हस्तकला संघ  | ४०००००    |
| १२२३।        | फलफूल उत्पादन तथा लखन पार्क व्यवस्थापन     | नेपाल मगर संघ  | १५००००    |
| १३१७।११।२१   | आपाङ्गहरुको लागि कार्यक्रम तथा पुन स्थापना | नेपाल आपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजिवन केन्द्र                   | ४०००००    |
| २१६७।२।२३    | महिला उद्यमशिलता                           | चेतना जागरण महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी सांस्था          | १२५०००    |
| १३३१।११।२२   | परम्परागत खोज अनुसन्धान                    | सांस्कृतिक संरक्षण प्रबर्द्धन तथा अनुसन्धान केन्द्र घोराही | ९७२७५     |
| १५०६।१२।१२   | लागु औषध विरुद्ध जनचेतना                   | निर्णय   | ९९४००     |
| २०४५।२।८     | लागु औषध विरुद्ध जनचेतना                   | लागु औषध विरुद्ध जनचेतना                                   | ४००००     |
| १५४६।१२।१६   | लागु औषध विरुद्ध जनचेतना                   | निर्णय   | ६००००     |
| १७७०।१।११    | आपाङ्ग सम्बन्धि कार्यक्रम                  | नेपाल आपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजिवन केन्द्र                   | ७५०००     |
| २१६७।२।१३    | महिला उद्यमि ३० दिने तालिम                 | महिला विकास तथा ऋण सहकारी संस्था                           | १२५०००    |
| जम्मा        |  |  | २०६०९७५   |
| अनियमित भएको |  |  | २०,६०,९७५ |

४४ अनुदान - पालिकाले तर्जुमा गरेको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्य निर्देशिका, २०७५ को मुल विउ तथा उन्नत विउ वितरण, निजि तरकारी नर्सरी स्थापन, आलुको विउमा अनुदान, तथा औषधिहरुमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनि उल्लेख छ। पालिकाले उक्त कार्यविधिको पालना नगरि कृषकहरुलाई शत प्रतिशत अनुदान दिएको देखिएकोले कार्यविधि विपरित भुक्तानी नियम सम्मत्त देखिएन रु.

| भौ नं मिति | विवरण   | दिनुपर्ने ५०% | दिएको रु | बढी रु   |
|------------|---|---------------|----------|----------|
| ६६१।९।७    | वडा नं १४ मा तरकारीको विउ वितरण प्याज, फूल गोभि तथा बन्दा | ३००००         | ६००००    | ३००००    |
| ८८२।९।२८   | कार्डिनल आलुको विउ वितरण वडा नं १७ मा ४२ जनालाई           | १६६१७५.५      | ३३२३५१   | १६६१७५.५ |
| ८७०।९।२६   | मिनरल ब्लक वितरण  | ९८१७२.५       | १९६३४५   | ९८१७२.५  |
| ८७२।९।२६   | पशुकोलागि औषधि वितरण वडा नं ७ मा                          | ९७७८५.५       | १९५५७१   | ९७७८५.५  |

|           |  |        |              |          |
|-----------|--|--------|--------------|----------|
| १३४११११२२ | वडा नं १ मा १६६ जनालाई बैमौसमि तरकारी को विउ वितरण | १५०००० | ३०००००       | १५००००   |
| १५२३१२११४ | ४ वटा वडामा अदुवाको विउ वितरण                      | ४८७५०  | ९७५००        | ४८७५०    |
| १५५६१२१   | जै घाँसको विउ वितरण                                | ९००००  | १८००००       | ९००००    |
| २०११२१२   | बाखा उत्पादनकोलागि खनिज वितरण वडा नं ६             | १००००० | २०००००       | १०००००   |
|           | जम्मा  |        |              | ७८०८८४   |
|           |  |        | अनियमित भएको | ७,८०,८८४ |

४५ **नगर निर्मित ताल** - पालिकाले भिभिन्न स्थानमा ताल निर्माण गरेको र ति तालहरूमा यस वर्ष रु.१००००० माछाको भुर्राहरू खरिद गरि ५ वटा टोल विकास संस्थाहरूलाई वितरण गरेको देखिन्छ। तर कति ठाउँमा ताल निर्माण भएको हो । माछा बिक्रबाट कति आमदानी भएको हो सोको अभिलेख राखेको तथा राजस्व प्राप्त गरेको देखिएन। पालिकाले तालहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरि राजस्वको राजस्व प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।

४६ **बोयर बोका खरिद** - पालिकाले लेखाली बाखा फर्मबाट रु.२७१६०८ मा ७ गोटा ७५ प्रतिशत बोयर बोका खरिद गरि विभिन्न ७ वटा बाखा फर्म तथा कृषक फर्मलाई वितरण गरेको छ। यसरी बोका खरिद गरि वितरण गर्दा स्वास्थ्य अवस्थाको प्रमाण पत्र, जन्मदर्ता, विमा तथा बोयर बोका ७५ प्रतिशत हो भनि प्रमाण पेश गरेको छैन । साथै अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन पेश भएन उपरोक्त अनुसारको प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ।

४७ **आकास्मिक बाली संरक्षण** - बालि नालीमा आकास्मिक रूपले रोगव्याधि तथा किराहरू लागेमा सोको जाँच तथा परिक्षण गरि उपचार सम्बन्धि प्रकृया अपनाउनु पर्दछ। आकास्मिक बाली संरक्षणमा विनियोजन भएको रकमबाट आकास्मिक रोग नलागेको अवस्थामै किसानहरूलाई विषादि खरिद गरि निम्नानुसार वितरण गरेको छ। यसरी आकास्मिक रूपले रोग नलागेको अवस्थामा बजेट सक्ने उद्देश्यले विषादि खरिद गरि वितरण गरेको कार्यमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।

| भौ नं मिति | विवरण  | रकम रु. |
|------------|--|---------|
| २८८।६।३०   | निशुल्क ६ प्रकारको किटनाषक औषधि खरिद गरि ५७७ जना किसानहरूलाई वितरण | १०००००  |
| ८३६।९।२२   | निशुल्क ७ प्रकारको किटनाषक औषधि खरिद तथा वितरण                     | १०००००  |
| २६२२।३।२२  | किटनाषक औषधि खरिद तथा वितरण  | १०००००  |
|            | जम्मा  | ३०००००  |

४८ **छपाई** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ अनुसार सार्वजनिक निकायले बार्षिक १० लाख भन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा बार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद गर्नु पर्ने साथै नियम ३१ अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैया भन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य गर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था विपरित हुने गरि निम्न अनुसारको खरिद कार्य गरि भुक्तानी गरेको छ। प्रतिस्पर्धि खरिद विधि पुरा गरि खरिद गर्नु पर्दछ। पालिकाले यस तर्फ ध्यान

दिनुपर्दछ ।

| गो भौ नं. मिति | खरिद विवरण   | साप्लायार्स                 | रकम रु. |
|----------------|--|-----------------------------|---------|
| २०२५।२।७       | लेटर प्याड, योजना हस्तान्तरण फारम , सार्वजनिक परीक्षण लगायत छपाई | जि सी सप्लायार्स            | ९९०४३४  |
| २१५०।२।२२      | बहीरङ्ग रजिस्टर खोप रजिस्टर ए एन सी रजिष्टर छपाई                 | मध्यपश्चिमाञ्चल सप्लायार्स  | ४५२५६५  |
| २६१९।३।२२      | खाम, लेटर प्याड तथा जेष्ठ नागरिक उपचारकार्ड छपाई                 | प्रसन्ना साप्लायार्स घोराही | ५२४८८५  |
|                | जम्मा  |                             | १९६७८८४ |

४९ लघु उद्यम कार्यक्रम - पालिकाले गरिबी निवारणका लागि उद्यु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा कार्यक्रम) अन्तर्गत उद्यमशिलता विकासका लागि बेसिक तथा एडभान्स किसिमका विभिन्न लघु उद्यम विकास तालिम सञ्चालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरेको देखिएका व्यहोराहरु निम्न छन् ।

४९.१ गरिबी निवारणका लागि उद्यु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार सम्भाव्य उद्यमीहरुलाई २० देखि २५ जनाको लक्षित समुह छनौट गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । पालिकाले मेडपा तालिम सञ्चालनको लागि सहभागी छनौट गर्दा निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम छनौट गरेको पाइएन । सोही निर्देशिकाको दफा ३९ मा विभिन्न लघु उद्यम विकास तालिम सञ्चालन गर्दा तालिमबाट उत्पादित सामान वा वस्तुको व्यवस्थित अभिलेख राखी सो वस्तु प्रशिक्षण अवधी भित्रै परल मुल्यको ५० प्रतिशत छुट मुल्यमा सहभागीलाई नै बिक्री गरी लागत सहभागीतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सो अनुसार (कस्ट सेयरीङ्ग) भए गरेको पाइएन । पालिकाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न तालिम सञ्चालनको क्रममा उत्पादन भएका सामग्रीहरु निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम व्यवस्थित अभिलेख गरी सो वस्तुहरुको लिलाम बिक्री गरी सो बाट प्राप्त रकम राजश्व खातामा दाखिला गर्नुपर्दछ ।

४९.२ गरिबी निवारणका लागि उद्यु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ को दफा ५८ मा स्थानिय तहले अनूसूची १६ बमोजिम उपयुक्त सूचकहरु तयार गरी कार्यक्रमको प्रभावकारीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । यस पालिकाबाट सोको अनुगमन प्रतिवेदन लेखापरीक्षणमा पेश भएन ।

४९.३ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीलाई उद्योगको प्रकृति, आवश्यकता र उद्योगबाट सिर्जना हुने रोजगारीका आधारमा प्रविधि उपलब्ध गराईनेछ । उपलब्ध गराइने प्रविधिको कुल लागतको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम उद्यमी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले उद्यमीहरुलाई रु.४४४९०० बराबरको प्रविधि हस्तान्तरण वापत रकम भुक्तानी गरेकोमा उद्यमीहरुलेले २०% ले हुने रु.१११२२५ योगदान गर्नुपर्नेमा योगदान नभएको नियमित नदेखिएको रु.

|              |          |
|--------------|----------|
| अनियमित भएको | १,११,२२५ |
|--------------|----------|

४९.४ अन्य व्यहोराहरु -

- कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धित पार्टिहरु, प्रशिक्षकहरुलाई नभई कार्यक्रम संयोजकलाई भएको छ ।
- पुनर्ताजगीतालिममापुरानोसहभागीवाउद्यमीभएकोनखुलेको ।
- प्रशिक्षकको कन्टेन्ट र प्रस्ताव नभएको ।
- वितरण गर्नुपर्ने सामग्रीहरु दाखिला वेगर वितरण गरेको ।

- गरिबि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कार्यक्रमको लागि आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा आवश्यकता पहिचान गरेको देखिएन ।
- कार्यक्रम खर्चमा अधिकांश प्यान बिल र भरपाई संलग्न गरेको पाईयो ।
- प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको, सेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थित नराखेको ।
- गरिबि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि उद्यम सहजकर्ता नियुक्त भएकोमा पालिकाले उद्यम सहजकर्तालाई उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने जिम्म्वारी दिँदा कार्यक्रमको अनुगमन प्रभावकारी नभएकोले यस तर्फ पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ ।

५० **दोहोरो खर्च** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा भुक्तानी दिन रित पुगे नपुगेको जाँच गरी मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रलाई गो.भौ.नं. १७०।२०७९।११।१५ बाट रु. ५००००० भुक्तानी दिएकोमा उक्त केन्द्रले विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्दा सहभागीलाई आवासीय तालिमको व्यवस्था गरेकोमा पुनः दैनिक यातायात भत्ता वापत रु. १२६००० खर्च लेख्नु नियमित नदेखिएको रु.

|              |          |
|--------------|----------|
| अनियमित भएको | १,२६,००० |
|--------------|----------|

५१ **प्रमाण पेश नभएको** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चलाई पुष्टि गर्ने गर्ने बिल भरपाई तथा आवश्यक प्रमाण सहित खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले देहाय बमोजिमका शीर्षकमा भएको खर्च भएको पुष्टि गर्ने आवश्यक प्रमाण कागजातहरु संलग्न नभएकोले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

| गो.भौ.नं. र मिति | कार्यक्रमको नाम                      | भुक्तानी पाउने          | भुक्तानी रु. | कै                               |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|
| २४।२०८०।२।२२     | संगीत तथा खेलकुद सामाग्री व्यवस्थापन | वाल विकास मा.वि. घोराही | २०००००       | दाखिला तथा वितरण प्रतिवेदन नभएको |
| ८।२०७९।११।२६     | होडिङ्ग बोर्ड खरिद                   | स्वस्तिक एडभरटाइजिङ्ग   | ४९३३८        | दाखिला तथा जडान प्रतिवेदन नभएको  |
| २५।२०८०।२।२७     | डस्टविन खरिद                         | दुर्गा प्लास्टिक हाउस   | ५४००००       | वितरण भरपाई नभएको                |
| जम्मा            |                                      |                         | ७८९३३८       |                                  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ७,८९,३३८ |
|-------------------|----------|

५२ **प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम** - स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरुको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा २(१) बमोजिम पालिकाले बेरोजगारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथमिकिकरण गरी प्राथमिकता क्रम अनुसार, कामका लागि रोजगार कार्यक्रममा संलग्न गराई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, कार्यालयले कामका लागि रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थाहरुको पालना नगरी अत्याधिक संख्यामा योजना छनौट भएको, पूर्वाधार एवम् अन्य विकास निर्माणका लागि अधिकांश योजना छनौट नभई, अनुत्पादनमुलक कार्य गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै श्रमिकको संख्या पनि अत्याधिक रहेकोले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप



लक्ष्य हाँसिल गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको पाईएन । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रकादेहायबमोजिमका योजनाहरुमा सञ्चालन गरी रकम खर्च भएको पाईयो । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सृजना भएको देखिँदैन ।

| सि नं | योजनाको नाम   | वडा नं | बजेट रु | खर्च रु | कामदार संख्या | प्रतिदिन रोजगारी |
|-------|---|--------|---------|---------|---------------|------------------|
| १     | हर्नोक बालाजुरे सडक नाला तथा तारजाली लगाउने काम   | १      | ५३०००   | ५१९३०   | ५             | १८               |
| २     | अठ्ठाईसे पश्चिम गल्ली नाला निर्माण  | १      | ३०६०००  | ३०६०००  | ८             | ६६               |
| ३     | हर्नोक जाल्पादेवी मन्दिर जाने बाटो निर्माण  | १      | १०००००  | ६६९९७   | ५             | २३               |
| ४     | साजखुट्टी देखी सार्की तारासम्म बाटो मर्मत   | ३      | ६२९०००  | ५३१६६९  | ११            | ८४               |
| ५     | रनघराभिन्नि गाउँमा बाटो विस्तार   | ३      | ३०००००  | २६४२९६  | ७             | ६५               |
| ६     | रनघरादेखी चमेरे गुफा हुदै ठुलो ढुङ्गा जोड्ने बाटो मर्मत तथा विस्तार                     | ३      | ३०००००  | ३०००००  | १०            | ५२               |
| ७     | बाईसे दोवान चौपारी निर्माण  | ५      | ५४०००   | ५४०००   | ३             | ३१               |
| ८     | डागी गाउ देखी रज्जेम त्रामे सडक तारजाली तथा नाला निर्माण                                | ५      | १३००००  | १३००००  | ६             | ३८               |
| ९     | घोराही ११ का विभिन्न सडकहरु तथा विद्यालयहरुमा झाडी र नाला सरसफाई                        | ११     | १०००००  | ९८०२८   | ५             | ३४               |
| १०    | बाँसगजेरीदेखी काप्रेदह सम्म बाटो मर्मत  | ११     | २०००००  | २०००००  | ७             | ५०               |
| ११    | पालुथान टोल विकास संस्थादेखी काप्रेदहसम्म बाटो मर्मत                                    | ११     | १०००००  | १०००००  | ५             | ३५               |
| १२    | खुमकोटदेखी चाचलासम्म बाटो मर्मत   | ११     | १०००००  | ९८०९०   | १७            | १०               |
| १३    | घोराही ११ चाँचलादेखी हात्तीसूर्यसम्म बाटो मर्मत   | ११     | ६०००००  | ५९८३४९  | १७            | ६१               |
| १४    | बोटानिकल गार्डेनमा सरसफाई   | ११     | ५००००   | ५००००   | ७             | १२               |
| १५    | डाडागाउ वडा कार्यालय हुदै पेदा बसपार्क जाने बाटो मर्मत                                  | १२     | १८२५००  | १८२२३२  | ७             | ४५               |
| १६    | सेवार वरैया देखी लाहुरे डाडा सम्मको पक्की नाला सफाई                                     | १२     | २००००   | १९६१८   | २             | १७               |
| १७    | वनगाउ पश्चिमवारीको अधुरो बाटोलाई निरन्तरता दिने   | १२     | ३००००   | ३००००   | २             | २६               |
| १८    | गुरुवा घरेली देखी सेवार खोला शवदाह स्थल जाने बाटो मर्मत तथा नाला निर्माण                | १३     | ६००००   | ६००००   | २             | ५२               |
| १९    | राप्ती इन्जिनियरिङ खानेपानी टंकीदेखी तल अटोभिलेज ख लाईनमा ढक्कन सहित पक्की नाला निर्माण | १४     | १५००००  | १००९७५  | ४             | ४४               |

|    |   |    |        |        |   |    |
|----|---|----|--------|--------|---|----|
| २० | १८ नं वडा कार्यालय परिसरभित्र क्यारी निर्माण तथा वृक्षारोपण | १८ | ७००००  | ५३६७६  | २ | ४७ |
| २१ | उल्टे कुलो निर्माण  | १९ | १००००० | ९९२४४  | ४ | ४३ |
| २२ | अमेलिया रामझिम कल्भर्ट निर्माण                              | १९ | ५००००  | ३८४०६  | २ | ३३ |
| २३ | खोलिगाउ आकाशे पानी पोखरी निर्माण                            | १९ | १००००० | ७९२६७  | २ | ६९ |
| २४ | तिसाड अधुरो चर्च भवन निर्माण                                | १९ | १००००० | १००००० | ४ | ४३ |
| २५ | पाँचपोखरी बाटो मर्मत  | १९ | १००००० | ९९८४५  | ५ | ३५ |
| २६ | च्यानगौरा देखी छापसम्म अटो सडक निर्माण                      | १९ | १००००० | १००००० | ४ | ४३ |
| २७ | पाँचपोखरी शिव मन्दिर निर्माण                                | १९ | २००००० | १९८४८८ | ४ | ८६ |
| २८ | पाँचपोखरी चर्च भवन निर्माण                                  | १९ | १५०००० | १४४१८२ | ७ | ३६ |
| २९ | त्रिशाड बाटो मर्मत  | १९ | १००००० | ९२१२३  | ५ | ३२ |
| ३० | थकालिकोट कुलो निर्माण                                       | १९ | ५००००  | ५००००  | २ | ४३ |
| ३१ | बोल्दी बरखोला जुकेपानी बाटो निर्माण                         | १९ | २००००० | १९८४८८ | ४ | ८६ |
| ३२ | नया पानी प्रा.वि. लिथान अटो सडक निर्माण                     | १९ | १५०००० | १४३२४३ | ७ | ३५ |
| ३३ | लिथान खानेपानी ट्याडकी निर्माण                              | १९ | ७००००  | ६९४१०  | ४ | ३० |
| ३४ | अमीलिया तल्लो बायालिकोट बाटो निर्माण                        | १९ | ५००००० | ४९९९१२ | ९ | ९६ |

- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा १२ मा स्थानीय तह भित्रका बेरोजगार व्यक्तिहरू तथा रोजगारदाताहरूको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्ने र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमबाट रोजगारमूलक आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने कार्य स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १८ मा रोजगारदाताले प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्त भित्रको म्याद तोकि बेरोजगारहरूको लगत संकलन गर्नुपर्ने र लाभग्राहि परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्थाको पालना गरेको पाईएन । सो सम्बन्धमा सुधार हुनुपर्दछ ।
- निर्देशिकाको दफा ८६ मा लक्षित वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गरेको, दफा ८७ मा सो कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकलाई काममा खटाउदा दुर्घटना बिमा गरी खटाउनुपर्ने र सो विमामा चालिस प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । दफा ७८ मा सम्बन्धित पालिका तथा नगरकार्यपालिकाले आ-आफ्नो क्षेत्र भित्रका कार्यक्रम सम्बन्धमा लाभग्राहि समेतको संलग्नतामा वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले सोको कार्यान्वयन गरेको छैन । यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।

५३ **समृद्धीका लागि वन** - नेपाल सरकार (संघीय सरकार) बाटवर्ल्ड बैंकको ट्रष्ट कोष अन्तर्गत वैदेशिक सोधभर्ना अनुदान तर्फ संस्थागत सुदृढिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि कम्पोजेन्टका लागि देहाय अनुसार क्रियाकलापका रु.११३७५२० खर्च भएको पाईयो ।

| खर्च शीर्षक   | खर्च रु |
|---|---------|
| कार्यालय सामग्री तथा सवारी साधन ( डस्कटप - १ , ल्यापटप - १ , UPS - १ , AC - 1, स्कुटर - १ , प्रिन्टर - १ , कुर्सी - १ , टेबल - १ , दराज - १ ) | ८१५०६७  |
| वन प्राविधिकको पारिश्रमिक   | २४९७५८  |
| तालिम सञ्चालन   | ९९९०००  |
| जम्मा   | ११३७५२० |

५४

**विपन्न घरधुरीका लागि खरको छााना विस्थापित कार्यक्रम -** कार्यालयले विपन्न घरधुरीकालागी खरको छााना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत लाभग्राहिले खरिद गरेका जस्तापाताहरूलाभग्राहीले प्रयोग गरि घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुनु पर्दछ। पालिकाले विगत वर्ष देखिनै गरिब एवं अति विपन्न परिवारको लागि फुसको छााना विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा यसवर्ष सुरक्षित नागरिक आवास कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ लाई आधार मानि समानिकरण अनुदान अन्तर्गत देहायबमोजिमका लाभग्राहीलाई जस्तापाता खरिद वापत रकम भुक्तानी गरेको विवरण पेश गरेकोमा देखिएका व्यहोराहरू देखिएका छन् ।

| वडा नं | लाभग्राहीको संख्या | प्रथम किस्ता (रु ३०००० का दरले ) | दोस्रो किस्ताको (रु.२०००० का दरले) | जम्मा रकम रु | कैफियत                              |
|--------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ५      | २०                 | ६०००००                           | ४०००००                             | १००००००      | २० जनाले दुवै किस्ता लगेको          |
| ७      | १०                 |                                  | २०००००                             | २०००००       | अघिल्लो आ.व. को दोस्रो किस्ता लगेको |
| ११     | २०                 | ६०००००                           | ३६००००                             | ९६००००       | दोस्रो किस्ता १८ जना मात्र          |
| १२     | ४०                 | १२०००००                          | ०                                  | १२०००००      | दोस्रो किस्ता नलिएको                |
| १९     | २०                 | २०*५००००                         |                                    | १००००००      | दुवै किस्ता एकमुस्ट लगेको           |
| १७     | २                  | ६५८२६                            |                                    | ६५८२६        | अघिल्लो आ.व. को एकमुस्ट भुक्तानी    |
| जम्मा  | ११२                |                                  |                                    | ४४२५८२६      |                                     |

कुल ११२ परिवारलाई लाभग्राहि स्वयमले जस्तापाता खरिद गरेको बिल पेश गरेको आधारमा भुक्तानी दिएकोमा खरिद गरिएको जस्तापाताको गुणस्तर सम्बन्धमा एकिन गर्न सकिएन् । मागमा आधारित हुने यस किसिमको वितरणमुखी कार्य गर्दा खरका छााना भएका विपन्न परिवारहरूबाट माग संकलन तथा यथार्थता जाँच गरी परिमाण निर्धारण गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्नेमा सो वेगर खरिद गरेको, वितरणको कार्यविधि तयार नगरेको, जस्तापाता ककसलाई वितरण गरे सोको अनुगमन मूल्यांकन नभएको, जस्तापाता पाउने व्यक्तिले सो भन्दा पहिले प्राप्त गरे नगरेको र वितरण गरेको जस्ता जडान भएको प्राविधिक मूल्याङ्कन नगरेको यकिन नगरेको, अन्य निकायले पनि विपन्न आवास कार्यक्रममा घर निर्माण गर्ने गरेको देखिंदा जस्तापाता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सो लाभ प्राप्त गरे नगरेको यकिन गर्न अन्तर निकाय विच समन्वय गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरी खर्च लेखेको छ । उक्त जस्ता विपन्न परिवारले जडान गरेको प्राविधिक प्रतिवेदन, नापी सहितको कार्यसम्पन्न र अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

४४,२५,८२६

५५ शिक्षा तर्फ - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

५५.१ विद्यालयको अनुगमन नियमन व्यवस्था - राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय तहबाटै नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन गरी अनुगमन मुल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापन मापदण्ड तयार गरी अनुगमन मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । यस सम्बन्धी निम्नानुसार व्यहोरा रहेका छन्।

. सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन मापदण्ड बनाएको छैन ।

. मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गरेको छैन ।

. अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेको छैन ।

. प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

. तसर्थ, पालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापन मापदण्ड तयार गरी अनुगमन मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ ।

५५.२ सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर स्थितिको नियमित रूपमा अनुगमन गरी सोको एक प्रति प्रतिवेदन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने र सोको कार्यान्वयन गरी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बारे मापदण्ड निर्धारण गरी अनुगमन गरेको प्रतिवेदन नदेखिएकोले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान दिन मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

५५.३ निजी विद्यालय व्यवस्थापन - राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी नियमन गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा शर्त तथा सुविधा, शुल्कको सीमाको पालना, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थिति समेत एकिन गर्न निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गरी अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । यस सम्बन्धी थप व्यहोरा निम्नानुसार रहेका छन् ।

. निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गरेको छैन ।

. मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गरेको छैन ।

. निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण तोकिए बमोजिम गरेको छैन ।

. शुल्क निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको छैन ।

. अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन आदि ।

. अतः पालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गरी निजी विद्यालयहरूको अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

५५.४ शिक्षक तलब - स्थानीय तहले कार्यरत शिक्षकको तलब भत्ता निर्धारण गर्दा केन्द्रको च.नं. १८९ मिति २०७६।११।१२ को पत्र र केन्द्रको वेबसाईटमा प्रकाशित विवरण अनुसार यकिन भएको दरबन्दीलाई शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार मिलान व्यवस्थान र अद्यावधिक गर्ने दरबन्दी मिलानबाट कायम भएको दरबन्दी, शिक्षक अनुदान कोटा(राहत), र प्राविधिक धार तर्फका अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरूकोलागि तलब नपुग भएमा केन्द्रमा माग गर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले पालिका अन्तरगतका सामुदायिक

विद्यालयहरूका लागि करार शिक्षक नियुक्ति गरी आन्तरिक स्रोत साधनमा प्रत्यक्ष असर पुग्नेगरी वित्तीय सामानिकरणबाट तलब तथा भत्ता व्यवस्थापनमा वर्ष भरि रु.१५७१११६० खर्च गरेको छ। पालिकाले मातहत कार्यालयको चालू प्रकृतिको कार्यमा खर्च गर्नुको सट्टा दिर्घकालीन सुधारको लागि पूजिँगत प्रकृतिको कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ रु.

अनियमित भएको

१,५७,११,१६०

५.५.५ **बढी निकासा** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा भुक्तानी दिन रित पुगे नपुगेको जाँच गरी मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा कार्यालयले देहायबमोजिमका विद्यालयहरूका अवकाश/कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा बढी निकासा गरेको देखिएकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने साथै अन्य विद्यालयको समेत पालिकाले यकिन गर्नुपर्ने रु.

| शिक्षकको नाम      | विद्यालयको नाम                 | निकासा हुनुपर्ने रु. | निकासा भएको रु. | बढी निकासा रु. |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| अरुणा योगी        | मा. वि. डाँडागाउ गोग्ली        | २०६३३३               | १८६६५           | १९५५८          |
| ढुण्डिराज शर्मा   | प्रा. वि. क्वाडी               | १०२१८७               | ९६८८७           | ५३००           |
| शिव कुमार श्रेष्ठ | सरस्वती मा. वि काठेमोल         | १४७४९८               | १६८०५           | १३०६९३         |
| कालिका अधिकारी    | सरस्वती मा. वि काठेमोल         | १६२३८०               | ७९५७६           | ८२८०४          |
| योगमाया पन्त      | सिद्ध रत्ननाथ मा. वि नारायणपुर | १६२३८०               | १०३२७९          | ५९१०१          |
| बसन्तराज सुवेदी   | नारायण प्रा. वि पश्चिम सेवार   | १६७०५४               | १६३४८५          | ३५६९           |
| शोभाकर पौडेल      | जनता मा. वि बुका               | १५२३८०               | १२८६७६          | २३७०४          |
| जम्मा             |                                |                      |                 | ३२४७३९         |

प्रमाण पेश नगरेको

३,२४,७३९

५.५.६ **विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था** - पालिकाले विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरी तयार गर्नुपर्ने, स्वीकृत कार्यक्रम र सम्झौता अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने र अनुदान निकासा अनुरूप नै पूर्वाधार निर्माण भए नभएको एकिन गर्नुपर्नेमा विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छैन । कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्झौता गराई अनुदान उपलब्ध गराउने तर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

५.५.७ **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक**- कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले IEMIS विवरणको आधारमा पालिकाभिन्न संचालनमा रहेका ९२ सार्वजनिक विद्यालयलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको लागि रु. १६९३६१८० अनुदान निकासा गरेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरू निम्नानुसार छन् ।

. विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक वितरण गरेको भरपाईहरूमा अभिभावकको नाम र सम्पर्क मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्ने नगरेकोले पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण देखिएन ।

. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यको पालिकाले अनुगमन गर्ने तथा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको देखिएन ।

. पाठ्यपुस्तकको नाम उल्लेख नगरी १ सेट मात्र भनी उल्लेख गरेकोले कुन-कुन पाठ्यपुस्तक बुझेको भनी एकिन हुन

सक्ने अवस्था देखिएन ।

अतः पालिकाले उल्लेखित कुराहरुमा ध्यान दिई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्दछ ।

कार्यालयले विद्यालयहरुलाई पाठ्यपुस्तक निकासा गर्दा विद्यार्थी संख्या तथा खरिद पाठ्यपुस्तकको आधारमा दिएको हुनु पर्दछ । नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरुको नमूना छनौट गरी विद्यालयको पाठ्यपुस्तक निकासाको प्रमाण परीक्षण गरेकोमा देहायका विद्यालयलाई निकाशा गरिएको पाठ्यपुस्तकको रकम भन्दा कम रकमको पाठ्यपुस्तक खरिदगरी बिल भरपाई गरेकोले तोकिएको भन्दा बढी निकासा भएको रकमविद्यालयहरुबाट असूल गरी सम्बन्धीत राजस्व खातामा दाखिला हुनुपर्दछ । साथै अन्य विद्यालयमा समेत यस्तै हुन सक्ने भएकोले कार्यालयले आफैँ एकिकन गरी असूल गर्नुपर्ने रु.

| विद्यालयको नाम                               | निकासा रु . | वितरण रु.         | निकासा फिर्ता रु. |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| श्री बालविकास माध्यमिक विद्यालय नयाँबजार     | १०५०८९९     | १००४४१२           | ४६४८६             |
| श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय काठेकोल       | ४९००३३      | ४९००३३            | १३८०३२            |
| श्री गोरक्ष रत्ननाथ माध्यमिक विद्यालय चौघेरा | ६४६९२०      | ६२३४४७            | २३४७२             |
| नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय दुन्द्रा    | ५८६४५       | ५७४९९             | ११४६              |
| श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय मुसोटखोला     | २९१६८       | २६२६५             | २९०३              |
| श्री हरि ॐ प्राथमिक विद्यालय भैसापञ्चा       | १६०२४       | १३००९             | ३०१५              |
| नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय रज्जे      | ६३४१८       | २७०६६             | ३६३५२             |
| श्री सर्वोदय प्राथमिक विद्यालय वुधौरा        | ७४८१        | ३२३२              | ४२४९              |
| श्री ज्ञानज्योति प्राथमिक विद्यालय पेरेनी    | ९१८३५       | ३४४०५             | ५७४३०             |
| श्री प्राथमिक विद्यालय तेजनगर सिस्नेरी       | २०९३१       | १८८१८             | २११३              |
| श्री बालकल्याण प्राथमिक विद्यालय कलमघारी     | १३७९३       | १११९६             | २५९७              |
| श्री बालमन्दिर प्राथमिक विद्यालय             | ६४४३०       | ५२३५१             | १२०७९             |
| श्री वातावरणीय प्राथमिक विद्यालय करौतीडाँडा  | ४१५८६       | ३१७२०             | ९८६६              |
| श्री सुनाली प्राथमिक विद्यालय दम्ती          | ३२४५५       | १७११२             | १५३४३             |
| श्री दोभान प्राथमिक विद्यालय दुइखोला         | २१४९४       | २०२७६             | १२१८              |
| श्री बालहित प्राथमिक विद्यालय पटिञ्जा        | २१०६३       | १२९७२             | ८०९१              |
| जम्मा  |             |                   | ३६४३९२            |
|  |             | प्रमाण पेश नगरेको | ३,६४,३९२          |

५.५.८ विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण – पालिका मातहतका विद्यालयले तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । पालिका अन्तर्गत ९३ सामुदायिक विद्यालयहरु रहेकोमा आ.व.२०७९।८० को अन्तिम लेखापरीक्षण अवधिसम्म सबै

लेखापरीक्षण नगराएको विवरण प्राप्त भएको छ । अतः कार्यालयबाट अनुदान जाने सम्पूर्ण विद्यालयहरूको समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी पालिकाले दिएको निकाशा र अनुदान समेतसमावेश गरी विद्यालयले वित्तीय विवरण तयार गरे नगरेको एकिन गर्नुपर्दछ ।

५५.९ **अनुगमन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा पालिका तथा पालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वौकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा, अनुशासन कायम गर्ने अनुगमन र नियमन गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले विद्यालयको अनुगमन सम्बन्धि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोहि अनुरूप आफु मातहत सञ्चालनमा रहेका बाल विकास केन्द्र, धार्मिक तथा परम्परागत विद्यालय आधारभुत तह र माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन व्यवस्थित गरी राखेको देखिएन । यस सम्बन्धमा शिक्षा शाखा संग छलफल गर्दा जनशक्तिको अभावमा सबै विद्यालयहरूको समानुपातिक ढंगले अनुगमन गर्न नसकेता पनि समिति बनाई आलोपालो रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको प्रयास भईरहेको जनाएको छ । पालिकाले अनुगमन सम्बन्धि निश्चित मापदण्ड तयार गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने शिक्षण संस्थाहरूको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी तथा शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

५५.१० **पोशाक भत्ता** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा भुक्तानी दिन रित पुगे नपुगेको जाँच गरी मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा कार्यालयले देहायबमोजिमका विद्यालयहरूबाट अवकाश भएका शिक्षकहरू अवकाश पश्चात पोशाक भत्ता भुक्तानी गरेको देखिकोले सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने साथै अन्य विद्यालयको समेत पालिकाले यकिन गर्नुपर्ने रू.

| शिक्षकको नाम         | विद्यालय              | अवकाश मिति | रकम रू. |
|----------------------|-----------------------|------------|---------|
| दुर्गा बहादुर बस्नेत | प्रा. वि त्रिवेणी     | २०७९।११।३  | १००००   |
| श्रीधर कुमार अधिकारी | पद्मोदय पब्लिक मा. वि | २०७९।११।२८ | १००००   |
| जम्मा                |                       |            | २००००   |
| प्रमाण पेश नगरेको    |                       |            | २०,०००  |

५५.११ **दिवा खाजा** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्षको सुरुमै IEMIS मा समावेश भएका विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर त्रैमासिक रूपमा अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । जसको लागि स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकको बैठकबाट स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी खाजाको मेनु तयार गरी विद्यालयकै कर्मचारी वा अभिभावकबाट वा विद्यालय बाहिरबाट क्यान्टिनको व्यवस्था गरी खाजा खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक त्रैमासिक निकासा गर्दा अगाडि निकासा भएको अनुदानको सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्ने र विद्यालयबाट गरीएको दिवा खाजा कार्यक्रमको स्थानीय तहले निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकामा रहेका ९४ वटा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई दिवा खाजा अनुदान रू. ३१०८४१०६ निकासा भएकोमा विद्यालयहरूले कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसारको खाजाको मेनु तयार गरेको पाइएन । अतः आगामी दिनमा पुस्तिकाको पालिना गरी दिवा खाजाको व्यवस्थापनको अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

५६ अनुदान उपयोग- पालिकाले यस वर्ष निम्न विद्यालयलाई निम्नानुसारको शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएकोमा निम्न व्यहोरा देखिएका छन् :

| कार्यक्रम                           | विद्यालयको नाम                    | रकम     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम             | सिद्धरत्ननाथ नमुना मा. वि         | १०००००० |
| विद्यालयमा पुस्तकालय तथा व्यवस्थापन | नवोदय बाल कल्याण आ. वि            | ६५००००  |
|                                     | आधारभुत विद्यालय सिमलतार          | ६५००००  |
|                                     | सरयु आधारभुत विद्यालय भैसाकुर्मा  | ६५००००  |
|                                     | जनजागृति मा. वि लमडरुवा           | ६५००००  |
| विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला       | नरदेवी मा. वि तघेरा               | ६५००००  |
|                                     | जनता मा. वि नयाँगाउँ              | ६५००००  |
|                                     | भगवती मा. वि होडवाड               | ६५००००  |
| आ. ई . सि . टि अनुदान               | बराहक्षेत्र मा. वि सेवार वनगाउँ   | ६५००००  |
|                                     | मा. वि हापुर रतनपुर               | ६५००००  |
|                                     | अन्तराष्ट्रिय युव वर्ष मा. वि तोष | ६५००००  |

- **प्रभावकारीता मूल्यांकन** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुदान दिदा विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, जेष्ठता, इन्टरनेटको पहुँच, विद्युतको नियमित आपूर्ति, पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि कक्षाकोठा लगायतका विषयहरूका आधारमा प्राथमिकता तय विद्यालयहरूको छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्यांकन नगरि निर्णय गरेर विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा आइ.सि.टी को प्रयोग, पुस्तकालय, तथा विज्ञान प्रयोगशालाका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अतः पालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराउदा प्राथमिकता तय गरी विद्यालय छनौट गरि कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
- **लागत अनुमान तयार नगरी खरिद कार्य भएको** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य वाहेक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा १६(३) मा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अर्थमन्त्रालय वा तालुक कार्यालयबाट भएको निर्देशन बमोजिम कार्ययोजना तयार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । विद्यालयहरूले लागत अनुमान तथा कार्ययोजना तयार नगरी अनुदान खर्च गरेको देखिन्छ । अतः विद्यालयहरूबाट प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।
- **अनुगमन नभएको** - शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चं.नं ३१५, मिति २०७९।९।२९ गतेको पत्र बमोजिम विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापनाका लागि अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ICT LAB को कार्यक्रम प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूले ICT Lab/ LMS Software को स्पेसिफिकेसन बमोजिम खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयले स्पेसिफिकेसन अनुसार खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गरे/नगरेको सम्बन्धमा पालिका वाट अनुगमन तथा मूल्यांकन भएको पाईदैन । पालिकाबाट समय समयमा



अनुगमन मूल्यांकन गरी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ ।

- **प्रतिवेदन पेश नभएको** — विद्यालयले स्वीकृत प्रस्ताव अनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सोको अद्यावधिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय तह र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा नियमित रूपमा पठाउने गरेको पाईएन । सम्बन्धित विद्यालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरी नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।

५७ **छात्रवृत्ति** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा IEMIS मा प्रवृष्टि तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसँग सत्यापन गराई शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोका आधारमा विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्ति अनुदान निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र वितरण पश्चात छात्रवृत्ति बुझाएको भरपाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले IEMIS मा प्रवृष्टि भएको तथ्याङ्कको आधारमा ९४ वटा विद्यालयलाई रु.४६६८१०० निकासी गरेको छ । IEMIS मा प्रवृष्टि भएको संख्यालाई सत्यापन नगरी अनुदान निकासी गरेको नियमसंगत देखिदैन । अतः पालिकाले सत्यापन पश्चात निकासी दिने र सोको अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्तिको रकम सोधभर्ना गर्दा विद्यार्थी संख्या र निजहरूले बुझेको भरपाईहरूको आधारमा दिनु पर्दछ । नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरूको नमूना छनौट गरी विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरणको प्रमाण परीक्षण गरेकोमा देहायका विद्यालयलाई निकासी गरिएको छात्रवृत्तिको रकम भन्दा कम रकमको छात्रवृत्ति वितरण भरपाई पेश गरेकोले तकिएको भन्दा बढी निकासी भएको रकमविद्यालयहरूबाट असूल गरी सम्बन्धीत राजस्व खातामा दाखिला हुनुपर्दछ । साथै अन्य विद्यालयमा समेत यस्तै हुन सक्ने भएकोले कार्यालयले आफै एकिन गरी असूल गर्नुपर्ने रु.

| विद्यालयको नाम                                       | निकासी रु. | वितरण रु. | निकासी फिर्ता रु. |
|--|------------|-----------|-------------------|
| श्री गंगा माध्यमिक विद्यालय रामपुर                   | १५९८००     | १२०४००    | ३९४००             |
| श्री जनता माध्यमिक विद्यालय नयाँगाउँ बुका            | ११२८००     | १०७६००    | ५२००              |
| माध्यमिक विद्यालय झिङ्नी बजारी                       | १२३२००     | १२१२००    | २०००              |
| श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय धर्ना                | १२३०००     | १२१४००    | १६००              |
| श्री जयशेर माध्यमिक विद्यालय रावतगाउँ                | १३७६००     | १३२०००    | ५६००              |
| श्री माध्यमिक विद्यालय सौडियार                       | ६८०००      | ६६०००     | २०००              |
| श्री नरदेवि माध्यमिक विद्यालय तेघरा                  | ६४८००      | ६२८००     | २०००              |
| श्री सिद्धरत्ननाथ माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर        | २२४४००     | २१९८००    | ४६००              |
| श्री माध्यमिक विद्यालय हापुर रतनपुर                  | ९०८००      | ७९२००     | ११६००             |
| श्री बालविकास माध्यमिक विद्यालय नयाँबजार             | ३१९४००     | २६७४००    | ५२०००             |
| श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय काठेकोल               | १९०८००     | १४०६००    | ५०२००             |
| श्री माध्यमिक विद्यालय रझेना                         | २२८६००     | २१७४००    | ११२००             |
| श्री अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष माध्यमिक विद्यालय तोष | ३९८००      |           | ३९८००             |
| आधारभूत विद्यालय सिमलतारा                            | ९९८००      | ९६६००     | ३२००              |
| आधारभूत विद्यालय सवारीकोट                            | ५०६००      | ४७८००     | २८००              |

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
| श्री महेन्द्र आधारभूत विद्यालय दलजितपुर      | ५८८०० | ४६८०० | १२०००  |
| नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय दुन्द्रा    | ३८४०० | ३३२०० | ५२००   |
| श्री आधारभूत विद्यालय गुर्जे                 | ४२००० | ३१६०० | १०४००  |
| श्री सिर्जनशील आधारभूत विद्यालय बाहुनडाँडा   | ४४८०० | ४०४०० | ४४००   |
| श्री भूमि आधारभूत विद्यालय बाम्ला            | २७६०० | २४८०० | २८००   |
| श्री बराह प्राथमिक विद्यालय साहीपुर          | १७४०० | १६२०० | १२००   |
| श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय मुसोटखोला     | १७२०० | १२००० | ५२००   |
| श्री पालु प्राथमिक विद्यालय सिस्नेखोला       | १४८०० | १३६०० | १२००   |
| श्री हरि ॐ प्राथमिक विद्यालय भैसापथ्रा       | ९२००  | ६४००  | २८००   |
| श्री प्राथमिक विद्यालय श्रीचौर               | १५६०० | १३६०० | २०००   |
| श्री प्राथमिक विद्यालय तेजनगर सिस्नेरी       | १०८०० | ९६००  | १२००   |
| श्री प्राथमिक विद्यालय सानीअम्बापुर सर्ा     | २१६०० | १६००० | ५६००   |
| श्री वातावरणीय प्राथमिक विद्यालय करौतीडाँडा  | २५६०० | १४००० | ११६००  |
| श्री प्राथमिक विद्यालय कर्जाही               | २५६०० | १९२०० | ६४००   |
| श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय लिथान | १४४०० | १२४०० | २०००   |
| जम्मा  |       |       | ३०७२०० |

प्रमाण पेश नगरेको

३,०७,२००

५८ सेनेटरी प्याड - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

५८.१ पालिकाले यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन अन्तर्गत देहायबमोजिम सोझै खरिद गरेको रु.८३९३६४ र विद्यालयहरुको खातामा निकास रु.३०२१८२३ गरी जम्मा रु.३८६११८७ खर्च गरेकोमा देखिएका व्यहोरा निम्न छन् ।

| श्रौ नं       | आपूर्तिकर्ता         | सामग्री                      | परिमाण                          | रकम रु |
|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| १८०।०७९।११।२२ | कुञ्ज मेडिको कन्सर्न | (Sanitary Pad 8 Pics 240 MM) | २४००० प्याकेट रु.३०. ९५ का दरले | ८३९३६४ |

- सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६को दफा ४ बमोजिम सेनेटरी प्याडको सुरक्षित किसिमले भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सेनेटरी प्याडको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन तथा सुरक्षित भण्डारण गरेको पाईएन । कार्यविधि बमोजिमको व्यवस्थाको पालनामा पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।
- दफा ५ बमोजिम विद्यालयहरुले आफ्ना छात्राहरुको संख्याको आधारमा आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याड स्थानीय तहमा माग गरी पठाउनुपर्ने र माग भएको संख्यालाई IEMIS तथ्यांकसँग भिडाई आवश्यक हुने संख्यामा सेनेटरी

प्याड उपलब्ध गराउनु पर्नेछ व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले IEMIS तथ्यांकसँग विद्यार्थी संख्या भिडाई आवश्यक सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराएको देखिएन । पालिकाले उल्लेखित व्यवस्थाको परिपालना गर्नुपर्दछ ।

- दफा ५(४) बमोजिम स्थानीय तहले विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी विद्यालयको आवश्यकता, बजारमा प्याडको उपलब्धता, प्याड उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने मिति, स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूमा भण्डारण क्षमता जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिई त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले २०८० असारमा खरिद गरी एकैपटक विद्यालयलाई वितरण गरेको देखिन्छ । पालिकाले कार्यविधि बमोजिम त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
- दफा ६(५) बमोजिम विद्यालयले छात्राहरूलाई उपलब्ध गराएको स्यानीटरी प्याडको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विद्यालयले छात्राहरूलाई वितरण गरेको अभिलेख राखेको पाईएन । अतः विद्यालयले खरिद गरेको अभिलेखतथाविद्यालयमा मौज्जात रहेको विवरण राख्नुपर्दछ ।

५८.२ दफा १०(६) बमोजिम सेनेटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले विद्यालयको IEMIS तथ्यांकसँग सत्यापन गरी सेनेटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्रहरूको संख्याको आधारमा कार्यविधि बमोजिम हुने गरी विद्यालयको खातामा निकासा दिन सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समिति एवं नगर कार्यपालिकाको मिति २०८०।३।६ को बैठकबाट गत आ.व. मा प्रति विद्यार्थी ४० का दरले दिईएकोले सोही दर बमोजिम नयाँ शैक्षिक सत्र २०८० को IEMIS को छात्राको तथ्यांक अनुसार ४ महिनाका लागि विद्यालयहरूको खातामा निकाशा दिने भनी निर्णय भएअनुसार प्रत्येक विद्यालयहरूको खातामा निकासा गरी जम्मा रु.३०२१८२३ खर्च गरेको पाईयो । उक्त निकासाबाट विद्यालयले प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुरूप सेनेटरी प्याड खरिद गरे/नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

३०,२१,८२३

५९ दाखिला प्रतिवेदन नभएको - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चलाई पुष्टि गर्ने गर्ने बिल भरपाई तथा आवश्यक प्रमाण सहित खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले गो.भौ.नं. २४।२०८०।२।२२ बाट सरस्वती प्रा.वि लाई संगीत तथा खेलकुद सामाग्री व्यवस्थापन वापत रु.१४७९९३ भुक्तानी गरेकोमा उक्त सामाग्री विद्यालयमा दाखिला भएको प्रतिवेदन पेश नभएकोले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

१,४७,९९३

६० सोझै खरिद - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(४) अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमातीमा ३ वटा आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले देहायका विद्यालयहरूलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोमा विद्यालयले कोटेशन विना खरिद गरेको देखियो । प्रस्ताव माग नगरी सोझै खरिद गर्ने कार्य नियमित नदेखिएको रु.

| गो.भौ.नं. र मिति | कार्यक्रमको नाम                  | भुक्तानी पाउने                | भुक्तानी रु. |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| ५३५।२०८०।३।२२    | पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन | सरयु आ. वि भृसकुर्मा          | ४८७५००       |
| ५३८।२०८०।३।२२    | पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन | श्री आधारभुत विद्यालय समलतारा | ६५००००       |
| ५३०।२०८०।३।२१    | पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन | नवोदय बाल कल्याण आ. वि        | ६४०५२९       |

|       |              |           |
|-------|--------------|-----------|
| जम्मा |              | १७७८०२९   |
|       | अनियमित भएको | १७,७८,०२९ |

६१ **प्रमाण पेश नभएको** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चलाई पुष्टि गर्ने गर्ने बिल भरपाई तथा आवश्यक प्रमाण सहित खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले देहायकोविद्यालयहरुलाई विभिन्न शीर्षकहरुमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोमा उक्त रकम खर्च भएको पुष्टि गर्ने आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरु संलग्न नभएकोले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

| कार्यक्रम   | भुक्तानी पाउने  | भुक्तानी रु. |
|---|---|--------------|
| कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सञ्चालन                               | वाल विकास मा.वि. घोराही   | २०००००       |
|   | श्री माध्यमिक विद्यालय, रझेना                                     | २०००००       |
|   | पद्मोदय पब्लिक नमुना मा.वि  | १९५७१६       |
| शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम | सामुदायिक सिकाई केन्द्र, कटही                                     | २०००००       |
|   | सुनडवरी सामुदायिक सिकाई केन्द्र, घोराही -४                        | २०००००       |
|   | राधाकृष्ण सामुदायिक सिकाई केन्द्र, घोराही                         | २०००००       |
|   | नवज्योती सामुदायिक सिकाई केन्द्र, सैघा                            | २०००००       |
|   | पालु सामुदायिक सिकाई केन्द्र, लक्ष्मपुर                           | २०००००       |
|   | सामुदायिक सिकाई केन्द्र, नारायणपुर                                | २०००००       |
|   | तुलसीगन्ज सामुदायिक सिकाई केन्द्र, हापुर                          | २०००००       |
|   | सौडियार सामुदायिक सिकाई केन्द्र, सौडियार                          | २०००००       |
|   | गाउँले नवउत्थान केन्द्र अक्षरधाम, बर्गदी                          | २४१०००       |
|   | चेतना महिला अनौपचारिक विद्यालय, घोराही                            | ५०००००       |
|   | गोरखनाथ वैदिक गुरुकुलम् गोरक्ष पात्रदेवता सिद्ध रत्ननाथ मठ चौघेरा | २४१०००       |
| कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान                           | पद्मोदय पब्लिक नमुना मा.वि  | ३००००००      |
| नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदान                                  | मा.वि. रझेना  | ५०००००       |
|   | पद्मोदय पब्लिक नमुना मा.वि भरतपुर                                 | ५०००००       |
|   | बालविकास मा.वि., घोराही   | ५०००००       |
| जम्मा   |   | ७६७७७१६      |

६२ बालमन्दिर आ.वि विशेष शिक्षण संचालन - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले बालमन्दिर आ.वि. लाई विशेष शिक्षण संचालन शीर्षकमा ८००००० भुक्तानी गरेको मानि यमानुसार लागने अग्रिम कर रु. ७६८३ कट्टी गरेको छ। तसर्थ उक्त कर असुल हुनु पर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने

७,६८३

६३ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम - पालिकाले यस वर्ष मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विधिवत तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी रु. २८६१७५० खर्च गरेकोमा देखिएका व्यहोरा निम्न छन् ।

- पालिकाबाट विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई ICT, खेलकुद तथा मन्टेश्वरी लगायतका कार्यक्रमहरू गरे पछि सम्बन्धित सहभागी, कर्मचारी, प्रशिक्षक र आपूर्तिकर्ताको खातामा भुक्तानी गर्नु पर्नेमा संयोजकलाई समेत सोधभर्ना भुक्तानी हुने गरेकोले वास्तविक खर्च यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेको ।
- तालिम कार्यक्रमहरूमा अधिकांश खर्च खाना, खाजा, आवास तथा अनुगमन भत्तामा हुने गरेकोमा तालिम सञ्चालनमा मितव्ययिता कायम गरेको देखिदैन ।
- अधिकांश कार्यक्रमहरूको खर्च तेरिज सहितको प्रगति प्रतिवेदन तयार तयार छैन । कार्यक्रम खर्चमा अधिकांश प्यान बिल र भरपाई संलग्न गरेको पाईयो। सहभागीहरूको फोटो, मिति उल्लेखित ब्यानर राखेको देखिदैन ।

अतः पालिकाले उल्लेखित पक्षहरूमा ध्यान दिदै कार्यक्रमको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्दछ ।

६४ स्वास्थ्यतर्फ - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

६४.१ औषधी खरिद तथा व्यवस्थापन - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा बिस लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष सोझै खरिद मार्फत देहायको औषधि खरिद गरेकोमा देखिएका व्यहोराहरू निम्नानुसार छन् ।

| गो भौ मिति   | विवरण       | आपूर्तिकर्ता               | खरिद विवरण           | रकम रु | कैफियत                 |
|--------------|-------------|----------------------------|----------------------|--------|------------------------|
| ३७०-०८०।२।२४ | औषधी खरिद   | विन्दवासिनी मेडिको कन्सर्न | ५ प्रकारका औषधी      | १४९७९० | वितरण अभिलेख पेश नभएको |
| ४३४।०८०।३।१२ | औषधी/ उपकरण | सुवर्ण मेडिकल हल           | विभिन्न औषधी र उपकरण | ५६५४०  |                        |
| जम्मा        |             |                            |                      | २०६२५० |                        |

- खरिद गरेका औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको नदेखिएको ।
- आपूर्ति हुने औषधि WHO सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको तथा उक्त औषधीको प्याकेटमा निःशुल्क वितरणको लागि भनि खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको ।
- आपूर्ति भएका औषधी एंव सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनु अघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको प्राविधिकबाट

जाँच नगरेको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।

- औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रूपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, पालिका बाट निशुल्क वितरणको लोगो नभएको ।
- औषधिको आवश्यकता निर्धारण गर्दा विगतको विरामी संख्या, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा नेपाल सरकारको अन्य कार्यालयबाट प्राप्त हुने औषधि सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने भनि घोषणा गरेका औषधि, गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने भएमा सो समेत यकिन गरी तथ्याङ्कको आधारमा मात्र खरिद गर्नु पर्नेमा तथ्याङ्क वेगार पटके रूपमा खरिद गर्ने, खरिद गरेका औषधि खरिद गरेको छोटो समय मै खर्च देखाउने, पालिकाद्वारा वा सरकारबाट निशुल्क वितरण गर्ने भनि उल्लेख नगर्ने, औषधिको ब्याच नंबर, म्याद समाप्त हुने मिति नखुलाई खरिद र भुक्तानी गरेकोले यस्तो भुक्तानी पारदर्शि र प्रतिस्पर्धि हुने नसकेको ।

६४.२ **स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू** - पालिकाले स्वास्थ्य अन्तर्गत विभिन्न तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेकोमा देखिएका व्यहोराहरू निम्न छन् ।

- पालिकाबाट स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरे पछि सम्बन्धित सहभागी, स्वास्थ्य कर्मचारी, प्रशिक्षक र आपूर्तिकर्ताको खातामा भुक्तानी गर्नु पर्नेमा संयोजकलाई समेत सोधभर्ना भुक्तानी हुने गरेकोले वास्तविक खर्च यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेको ।
- कार्यक्रमहरूमा अधिकांश खर्च भ्रमण तथा अनुगमन भत्तामा हुने गरेकोमा सोको लागि नियन्त्रण प्रणाली अपनाएको देखिदैन ।
- कार्यक्रमहरूको प्रतिवेदनमा सहभागीहरूको फोटो, मिति उल्लेखित ब्यानर नराखेको ।
- कार्यक्रम खर्चमा अधिकांश प्यान विल र भरपाई संलग्न गरेको पाईयो ।
- अधिकांश कार्यक्रमहरूको खर्च तेरिज सहितको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको ।
- स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका प्रदेश तथा संघीय कार्यालयका सहजकर्ताहरूलाई दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोमा पालिकाले सम्बन्धित कार्यालयलाई भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएको जानकारी नगराएको दोहोरो भत्ता एकिन हुन नसकेको ।

पालिकाले उल्लेखित सम्बन्धमा ध्यान दिदै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाउनुपर्दछ ।

६५ **कृषि तथा पशु** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन् ।

६५.१ **अनुदान वितरण** - पालिकाले आ.व २०७९।८० मा कृषि तथा पशु अन्तर्गतका देहायबमोजिमपकेट विकास तथा अन्य अनुदान लगायतका वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन तथा सामाग्री खरिद, वितरण गरेकोमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

| कार्यक्रमहरूको नाम              | अनुदान प्राप्त गर्ने संस्था/<br>व्यक्ति | लाभान्वित<br>संख्या | खर्च रु. |
|---------------------------------|---|---------------------|----------|
| प्याजको विउ वितरण               | विभिन्न कृषक तथा कृषक समुह              | ४०५                 | १९९९२०   |
| माहुरीको घरमा अनुदान            | कृषक                                    | ४२                  | ९९७५०    |
| तरकारी कम्पोजिट पाकेट वीउ वितरण |   | ६२५                 | ३३००००   |
| तरकारी कम्पोजिट पाकेट वीउ वितरण |   | ४००                 | १७००००   |

|   |   |     |         |
|---|---|-----|---------|
| विज बृद्धी गर्ने कृषक समुह/कृषि सहकारीहरूलाई अनुदानमा मुल वीउ वितरण ढुवानी समेत धान गहु मकै तोरी मसुरो                    | कृषि सहकारि                                 | ४   | १५२११०  |
| परिचयपत्र बाहक गरिव घरपरिवारहरूलाई तरकारीको कम्पोजिट पाकेट वीउ वितरण  | कृषक  | १२५ | ८००००   |
| परिचयपत्र बाहक गरिव घरपरिवारहरूलाई तरकारीको कम्पोजिट पाकेट वीउ वितरण  | कृषक  | १२५ | २००००   |
| कृषि यान्त्रिकरण औजार उपकरण ( रिपर रोटाभेटर मिनि टिलर पावर टीलर श्रेसर आदि ) अनुदानमा वितरण                               |   | ६२  | २०००००० |
| कृषि यान्त्रिकरण औजार उपकरण ( रिपर रोटाभेटर मिनि टिलर पावर टीलर श्रेसर आदि ) अनुदानमा वितरण                               |   |     | २०००००० |
| बेमौसमी तरकारी खेतीको लागी फलाम स्ट्रक्चर प्लाष्टिक टनेल प्रोफाईल जडित निर्माण  | कृषक  | १६  | ११५२२३७ |
| साना सिचाई निर्माण अनुदान (पाईप मोटर पम्पिङ्गसेट खरिद/स्यालो ट्युबेल ईनार कुवा मर्मत सम्भार निर्माण आदि ) वितरण कार्यक्रम | कृषक समुह/सहकारी                            | ११  |         |
| साना सिचाई निर्माण अनुदान ( पाईप मोटर पम्पिङ्गसेट खरिद/स्यालो ट्युबेल ईनार कुवा मर्मत सम्भार निर्माण आदि) वितरण कार्यक्रम |   |     | १९२०००० |
| ०७९/०८० समुहमा नि शुल्क प्रजननको लागी वोका/ विर वितरण कार्यक्रम ०७९/०८०   | बाखा पालन समुह र बंगुरपालन समुह             | ४०  | ५३०००   |
| ५०% लागत सहभागितामा बर्षिम घासको विउ वितरण ढुवानी समेत  | समुह/फार्म ब्यावसायी/ब्यक्ती बंगुरपालन समुह | १६० | १०००००  |
| ५०% लागत सहभागितामा टियोसेन्टि/ सुडान/वाजरा घासको विउ वितरण ढुवानी खर्च समेत  | समुह/फार्म ब्यावसायी/ब्यक्ती बंगुरपालन समुह | २०० | १०००००  |
| ५०% सहकार्यमा ई च्याफकटर वितरण  | समुह/फार्म ब्यावसायी                        | ९   | १७८०००  |
| कृषक तथा फर्म ब्यावसायिलाइ सहकार्यमा प्रजननको लागी वोका वितरण   | कृषक तथा फर्म ब्यावसायिलाइ                  | ८   | १८५०००  |
| नगर निर्मित तालमा माछाका भुरा खरिद तथा निशुल्क वितरण ढुवानी समेत  | नगर निर्मित तालमा                           | ७   | ११६०००  |
| मिनिरल ब्लक मल्टिभिटामिन वितरण कार्यक्रम  | कृषक /फार्म ब्यावसायि/ समुह/सशकारी          | ५०  | २०००००  |
| सहकार्यमा दुग्ध ढुवानीमा जर्किन विस्थापन मिल्कक्यान वितरण कार्यक्रम   | डेरी ब्यावसायी                              | २१  | १९८०००  |
| सहकार्यमा ( गोठ , खोर , भकारो आदी ) मागमा आधारित कार्यक्रम ( ५०% ) अनुदान   | फार्म ब्यावसायी कृषक                        | ८   | ८०००००  |
| हिउदे जै/भेच सुडान वाजरा घाँसको वीउ वितरण ढुवानी सेत  | कृषक /फार्म ब्यावसायि/ समुह/सहकारी          | २०० | १०००००  |
| ५० प्रतिशत सहकार्यमा बर्षिमको घासको विउ वितरण कार्यक्रम   | कृषक /फार्म ब्यावसायि/                      | ३०० | २६००००  |

|   |                                       |     |        |
|---|---------------------------------------|-----|--------|
|   | समुह/सहकारी                           |     |        |
| बिद्युतिय च्याफकटर/ बिद्युतिय दाना पिस्ने चक्की डिस मिल बितरण कार्यक्रम | फार्म ब्याबसायि/<br>समुह/सहकारी       | १०  | ३३५००० |
| जै घास बिउ बितरण कार्यक्रम  | कृषक /फार्म ब्याबसायि/<br>समुह/सहकारी | २०० | १८०००० |
| मकै पकेट विकास कार्यक्रम  | परिवर्तन दलित महिला कृषक समुह घोराही  |     | ३००००० |
|   | लेक बेसि कृषक समुह घोराही १९          |     | ३००००० |
| धान पकेट विकास कार्यक्रम  | प्रगतिशिल कृषक समुह घोराही ६ शिखर टोल |     | ६००००० |
|   | सिर्जनसिल कृषक समुह घोराही ८          |     | ६००००० |
| कागति खेती  | घोराही १९                             |     | ३००००० |

६५.२ **अनुदानको उपयोग-** सरकारी अनुदान रकम को वितरण, सदुपयोग सही एवं समुचित तरिकाले गरी खर्चको सार्वजनिकरण एवं अनुगमन हुनुपर्दछ र सोको प्रभावकारीता मापन गर्ने संयन्त्र विकास गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि आए/नआएको संबन्धमा प्रतिवेदन बनाउनु पर्दछ। साथै अनुदानमा विउ वितरण गर्दा जग्गाको स्वामीत्व हेरी मात्र वितरण गर्नुपर्दछ। अनुगमन प्रभावकारी बनाई दोहोरो (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह) परे नपरेको एकिन गरी लिखित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानको केहि नमुनापरीक्षण गर्दा कृषक तथा कृषक समुहलाई वितरण गरेको अनुदान वितरण पश्चात कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप अनुदानको सदुपयोग भएको हो/होईन एकिन गर्न सक्ने गरी अनुगमन मुल्याङ्कन नभएकोले अनुदानको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने विषयमा आश्वस्त हुने आधार देखिदैन। यसमा कार्यालयले सुधार गर्नुपर्दछ। सोको प्रभावकारीता मापन गर्ने संयन्त्र विकास गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि आएन आएको संबन्धमा प्रतिवेदन बनाउनुपर्दछ। साथै अनुदानमा विउ वितरण गर्दा जग्गाको स्वामीत्व हेरी मात्रवितरण गर्नुपर्दछ।

६५.३ **गुणस्तर परीक्षण -** सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने निकाय, अधिकारी वा समितिले निरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपछि स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको विवरण उल्लेख गरी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रतिवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, प्रतिशत, स्पेसिफिकेशन, निरीक्षण वा परीक्षणको परिणाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले कृषकले खरिद गरेका कृषि औजारको गुणस्तर परीक्षण गर्ने तथा स्पेसिफिकेशन अनुसार भए नभएको एकिन गर्नुपर्दछ।

६५.४ **तोकिएको गुणस्तर नभएको -** लागत साझेदारी बाखा स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम कार्यसञ्चालन प्रकृया सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ को नियम ५(४) मा उन्नत बोका शुद्ध नशको हुनुपर्नेछ भने पहिलो पुस्तामा जन्मिने पाठापाठीमा सो बोकाको कम्तिमा ५० प्रतिशत रगत शुद्धता हुनेगरी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। खरिद गरिएका बाखा कुन जात को हो परीक्षण भएको प्रमाण छैन, साथै निर्देशिकाले तोके बमोजिमको जातको बाखा खरिद भएको छैन। अतः बाखा खरिद गर्दा निर्देशिकाले उल्लेख गरेको जातको खरिद गर्नुपर्दछ।

अनुदानबाट भए गरेका कामको मुल्यांकन र अनुदान वितरणबाट रोजगारी, उत्पादकत्व, राजस्व योगदान र नमुना तथा



उत्प्रेरणाको कार्य भए नभएको सम्बन्धमा समिक्षा गरे नगरेको सम्बन्धमा पेश भएन ।

६५.५ **मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नभएको फर्म वाट खरिद गरेको** - मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रत्येक फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची-५ वमोजिमको ढाँचामा सिलसिलेवार नाम सहितको प्रिन्टेड विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यक्रमको खर्च रकम भुक्तानी गर्दा पेश भएको वील भर्पाई नमूना छनोटको आधारमा परीक्षण गर्दा २० हजार भन्दा कमका वील संकलन गरी पेश गर्ने गरेको पाइयो । मू.अ.कर छल्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न टुकामा वील जारी गर्ने सप्लायलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ। २० हजार भन्दा बढीको मू.अ.कर लाग्ने खरिद गर्दा मू.अ.कर वीजक पेश गर्न लगाई कृषक समुहलाई समेत जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।

६५.६ **अन्य व्यहोराहरू-**

- कार्यक्रमको लागत सहभागिता बाँडफाँड गर्दा पालिकाले व्यहोर्नुपर्ने रकमको बाँडफाँड भई परियोजना प्रस्तावमा मूल्यको प्रतिशतका दरले व्यहोर्ने गरी बाँडफाँड भएको पाइयो । कृषकहरूले व्यहोर्नुपर्ने अंशको नगद दाखिला नगरी विल भरपाई तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा योगदान देखाइएको छ ।
- आवश्यकता पहिचान तथा लक्षित लाभग्राही कृषकहरूको छनौट भए नभएको सम्बन्धमा कार्यालयले सभै अध्ययन विश्लेषण गरेको अभिलेख प्रमाण पेश हुन आएन ।
- प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा पकेट कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा पकेटको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने, म्यानुअलले तोके वमोजिमको आधारमा कार्यक्रममा छनौट हुने व्यक्ती, फर्म, संस्थाहरू सम्बन्धित काम गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएकालाई मात्र परियोजना प्रस्ताववाट छनौट गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था रहेकोमा सोको पालना भएको देखिएन ।
- कृषि सामग्रीहरू, पशु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा वेगर खरिद गरेको देखियो ।
- नया पकेट कार्यक्रममा मापदण्ड अनुसार क्षेत्रफल खुल्ने लालपूर्जा पेश नभएको, समन्वय समित गठन नगरेको, सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको र प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको देखियो ।
- निरन्तरता कार्यक्रममा सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको, गतवर्षको उपलब्धीको प्रतिफल पेश नभएको, अधिकांशकोपशु विमा नगराएको देखियो ।
- अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेको छैन ।
- अनुदान कार्यक्रम तोकिएको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा रहेको देखिदैन ।

अतः पालिकाले उल्लेखित व्यहोराहरूमा सुधार गर्नुपर्दछ ।

६६ **सुरक्षित नागरिक आवास** - सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ अनुसार छनौटको आधार तथा पहिचान यकिन गरी लाभग्राही छनौट गर्नुपर्ने र छनौट भएका लाभग्राहीलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाको यस वर्ष सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत देहायवमोजिम रकम भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त भएको छ ।

| सि नं | विवरण  | विनियोजित बजेट | खर्च रु | खर्च प्रतिशत |   |
|-------|--|----------------|---------|--------------|---|
| १     | क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत घोराही न.पा. को १५ वटा वडाहरू मा- ५७४ वटा (क्रमागत) | १३६२४०००       | ६४६०७२६ | ४७.४२        | विल तथा मूल्यांकन अनुसार लाभग्राहीलाई फरक फरक |

|   |   |          |         |       |               |
|---|---|----------|---------|-------|---------------|
| २ | क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १ २ ३ ५ मा- ७ ३१ वटा (क्रमागत)              | ६५६९०००  | २४०५४४३ | ३६.६२ | दरमा भुक्तानी |
| ३ | क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत घोराही न.पा. मा- ४ वटा (क्रमागत) (२०७१ सालको बाढी पहिरोबाट प्रभावित) | २०७०००   | ०       | ०     |               |
|   |   | २०४००००० | ८८६६९६९ | ४३.२६ |               |

- सुविधा- कार्यविधिको दफा २१ मा नेपाल सरकारबाट भूकम्प पून निर्माण, प्रकोप व्यवस्थापन वा यस्तै अन्य कार्यक्रमबाट लाभान्वित लाभग्राहीलाई यो अनुदान उपलब्ध गराईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले उक्त विषय यकिन गरेको देखिएन ।
- किस्ता भुक्तानी- कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा ४, ७ र ८ अनुसार सम्झौता भएपछि अनुदान दिइने रु.५० हजारको पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराईने र सो रकमबाट जस्तापाता, काठ लगायतको निर्माण सामग्री खरिद गरी निर्माण कार्य अघि बटाउनु पर्ने र उक्त रकमबाट जस्तापाता र काठ लगायतको सामग्री खरिद गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी प्राविधिकबाट प्राविधिक प्रतिवेदन सहितको सिफारिसको आधारमा लाभग्राहीलाई दोश्रो तथा अन्तिम किस्तावापत ४० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले हालसम्म क्षेत्र नं १ तर्फ १८७ सम्झौता मध्ये १७२ लाभग्राही र क्षेत्र नं २ तर्फ ५२१ सम्झौता मध्ये ४२४ लाभग्राहीलाई प्रथम तथा दोश्रो किस्ता भुक्तानी गरेको प्रगति विवरण तयार गरेकोमा सोको एकिकृत लाभग्राही अभिलेख पेश नभएकोले एकिकृत हुन सकिने अवस्था छैन ।
- उप-महानगरले यसवर्ष संघ सशर्त अनुदान अन्तर्गत रहेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि क्षेत्र नं २ तर्फ ३२५ लाभग्राही संख्यालाई विलको आधारमा दोश्रो किस्ता वापत रु.६४६०७२६ र क्षेत्र नं १ तर्फ १२० लाभग्राही संख्यालाई रु.२४०५४४३ गरी जम्मा रु.८८६६९६९।०० खर्च लेखेको छ । उक्त निर्माण कार्यको लागि वित्तरण गरेको रकमको अद्यावधिक एकिकृत हुने लाभग्राही संख्याको एकिकृत विवरण नराखेको तथा वित्तरण अनुगमन र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न नहुँदा तोकिएको कार्यक्रममा खर्च भयो भएन एकिकृत गर्न सकिएन । साथै सम्बन्धित शाखाबाट एकिकृत विवरण नराखेको तथा पेश गरेको सफ्टकपी विवरण अनुसार आर्थिक प्रशासन शाखाको खर्च विवरण संग भिडान गरेको देखिएन जसले गर्दा लाभग्राहीलाई भएको किस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा विश्वस्त हुन सकिने आधार छैन । यस तर्फ कार्यालयको ध्यानाकर्षण भई किस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा अभिलेख भिडान गर्नुपर्दछ ।

६७ **भ्याकसिन भण्डारण रेफ्रिजेटर** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा भुक्तानी दिन रित पुगे नपुगेको जाँच गरी मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । भौ.नं.४१।०७९।११।११ सशर्त पूजिगतर्फ Inj.Oxytocin भण्डारणका लागि युनाइटेड मेडिको फर्माबाट रु.३९३२४०।०० मा ILR Refrigerator Haier HBC-80 सोझै खरिद गरेको पाईयो । उक्त सामानको आधिकारिक विक्रेता र वारेन्टी सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरेको पाईएन । पालिकाले खरिद कार्य गर्दा बजार दर, अनलाईन वेबसाईटमा भएको छुट सहितको दर तथा आधिकारिक विक्रेताहरूसंगको दर लिएर मितव्ययी रूपले लागत अनुमान बनाई सोही अनुसारको रकममा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद कार्य मितव्ययी रूपमा गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । पालिकाले मितव्ययिता कायम हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपले खरिद गर्नुपर्दछ ।

६८ **फर्निचर खरिद** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा—टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४(१) मा रु.२० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अन्य सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी खरिद गर्न सकिने, नियम ८५ मा रु. १० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने नियम ८५(१ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले यो वर्ष देहयानुसारको आपूर्तिकर्ताबाट टुक्रा टुक्रा पारी फर्निचर सोझै गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

| भौ नं         | आपूर्तिकर्ता                | रकम रु  |
|---------------|-----------------------------|---------|
| ३३।०७९।६।३०   | जोशी फर्निचर ग्यालरी        | ५५४७७३  |
| ९३।०७९।८।२६   | एभरेष्ट फर्निचर उद्योग      | ९३९६८५  |
| ९६।०७९।८।२८   | प्रकृति फर्निचर्स प्रा.लि.  | ६४८९६८  |
| १७६।०७९।१०।२७ | जोशी फर्निचर ग्यालरी        | २३५३७९  |
| ३९५।०७९।१२।३० | श्रेष्ठ फर्निचर उद्योग      | ८९३०६३  |
| १०८०।८०।३।१७  | न्यू प्रकृति फर्निचर उद्योग | ९७६६०२  |
|               |                             | ४२३९६७० |

पालिकाले खरिद कार्य गर्दा बजार दर, अनलाई वेबसाईटमा भएको छुट सहितको दर तथा आधिकारिक विक्रेताहरूसंगको दर लिएर मितव्ययी रूपले लागत अनुमान बनाई सोही अनुसारको रकममा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद कार्य मितव्ययी रूपमा गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । खरिद भएका सामग्रीहरूको फुल स्पेशिफिकेसनरमोडेल तथा सिरियल नम्बर खुलाई पाम्समा जिन्सी आम्दानी बाँधेको छैन । यस तर्फ पालिकाको ध्यानाकर्षण पर्दछ ।

|              |           |
|--------------|-----------|
| अनियमित भएको | ४२,३९,६७० |
|--------------|-----------|

६९ **सि सि क्यामेरा -**

क) दाखिला प्रमाण - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ७८(२) अनुसार सार्वजनिक निकायले सरकारी सरकारी माल समान दाखिला गर्दा एक वर्ष भन्दा बढी टिकाउ हुने तथा प्रति एकाई मुल्य रु.५००० भन्दा बढी मूल्य पर्ने माल समान खर्च भएर नजाने खातामा दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । भौ नं १२३१।०८०।३।२२ बाट सि सि क्यामेरा खरिद वापत स्टार कम्प्यूटरलाई रु.४२८२१०।०० भुक्तानी भएकोमा उक्त सि सि क्यामेरा जिन्सी दाखिला गरेको देखिएन । उक्त सि सि क्यामेराको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा दाखिला गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.

ख) सोको अतिरिक्त कार्यालयले देहाय अनुसार समेत सि सि क्यामेरा खरिद गरेको छ ।

|              |                      |                                   |        |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| ४२७।०८०।१।१९ | सि.सि.क्यामेरा ३ वटा | आइटेक्नोलोजी सप्लायर्स            | १४४८९८ |
| ७३३।०८०।२।२२ | सि.सि.क्यामेरा जडान  | रासी आई.टी.इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि | ३४९२७७ |
|              | जम्मा                |                                   | ४९४९७५ |

- ७० बायोग्यास चुलो खरिद - पालिकाले यस वर्ष बायोग्यास चुलो खरिद अनुदान अन्तर्गत रु.४१२५००० खर्च गरेकोमा देखिएका व्यहोरा निम्न छन् ।
- ७०.१ अनुदानको उपयोग - पालिकाले ७५० घरधुरीलाई तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसारको चुलो खरिद कम्पनी र बडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा खरिद मुल्यको पचास प्रतिशत वा बढीमा रु.५५०० व्यक्तिग अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार ७५० घरधुरीलाई जम्मा रु.४१२५००० खर्च गरेको पाईयो । सरकारी अनुदान रकमको वितरण, सदुपयोग सही एवं समुचित तरिकाले गरी खर्चको सार्वजनिकरण एवं अनुगमन हुनुपर्दछ र सोको प्रभावकारीता मापन गर्ने संयन्त्र विकास गरी जीवस्तरमा सुधार आए/नआएको संबन्धमा प्रतिवेदन बनाउनुपर्दछ । कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानको केहि नमुना परीक्षण गर्दा लाभग्राहीलाई वितरण गरेको अनुदान वितरण पश्चात कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप अनुदानको सदुपयोग भएको हो/होईन एकिन गर्न सक्ने गरी अनुगमन मुल्याङ्कन नभएकोले अनुदानको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने विषयमा आश्वस्त हुने आधार देखिदैन । यसमा कार्यालयले सुधार गर्नुपर्दछ । सो को प्रभावकारीता मापन गर्ने संयन्त्र विकास गरी जीवन्स्तरमा सुधार आए नआएको संबन्धमा प्रतिवेदन बनाउनुपर्दछ ।
- ७०.२ गुणस्तर परीक्षण - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने निकाय, अधिकारी वा समितिले निरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपछि स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको विवरण उल्लेख गरी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रतिवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, प्रतिशत, स्पेसिफिकेशन, निरीक्षण वा परीक्षणको परिणाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले लाभग्राहीले खरिद गरेका बायोग्यासको गुणस्तर परीक्षण गर्ने तथा स्पेसिफिकेशन अनुसार भए नभएको एकिन गर्नुपर्दछ ।
- ७१ वर्षान्तमा खरिद - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ३४ र ३५ मा तोकिएका कार्यक्रम तथा खरिद कार्यहरु चौमासिकरूपमा कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले चौमासिकगत रूपमा खरिद योजना बमोजिम खरिद कार्य नगरी २०८० असार मसान्तमा बढी खरिद खरिद गरेको पाईयो । वर्षान्तमा हुने खरिद कार्य नियन्त्रण गरी चौमासिकरूपमा खरिद योजना तथा कार्यक्रम बमोजिम खरिद कार्य गर्नु पर्दछ ।
- ७२ पाइप सोझै खरिद र जडान - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा—टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४(१) मा रु.२० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अन्य सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी खरिद गर्न सकिने, नियम ८५ मा रु. १० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने नियम ८५(१ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले यो वर्ष देहाय अनुसार ह्युमपाइप खरिद गर्न देहयानुसारको आपूर्तिकर्ताबाट खरिद कार्य गरी भुक्तानी गरेको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी असार मसान्तमा बजेट खर्च गर्ने प्रयोजनले सोझै खरिद गर्नु हुँदैन । पालिकाले आर्थिक वर्षको शुरुवात मै खरिद नियमावली अनुसार खरिद योजना बनाई एउटै प्रकृतिको खरिद गर्दा प्याकेज बनाई अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने गरी मितव्ययी रूपमा खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा सोझै खरिद गरेको नियमित देखिएन ।

साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नापी, जडान सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न, फोटो तथा अनुगमन सम्बन्धि कागजात समेत नराखेकोले सोको प्रमाण समेत पेश हुनपर्ने तथा सोझै खरिद गरेको नियमित नदेखिएको रु.

| भौ नं मिति    | खरिद                                      | आपूर्तिकर्ता                                      | रकम       |
|---------------|---|---|-----------|
| ३८।०७९।७।६    | ह्युमपाइप खरिद भुक्तानी बाँकी             | आर.के कन्स्ट्रक्सन्स                              | ९७१०५१    |
| १३१६।०८०।३।२६ | ह्युमपाइप खरिद                            | आरके कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स                  | ३३५२९३    |
| १२७२।०८०।३।२३ | ह्युमपाइप खरिद                            | ऐना हेरेर निर्माण कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.           | १९८०७२    |
| १२५०।०८०।३।२३ | ह्युमपाइप खरिद                            | प्रयास कंक्रीट पोल एण्ड ह्युमपाइप उद्योग प्रा.लि. | २०००००    |
| १२४८।०८०।३।२३ | ह्युमपाइप खरिद                            | ऐना हेरेर निर्माण कन्स्ट्रक्सन                    | २०४४५६    |
| १२४४।०८०।३।२३ | ७ नं वडाका विभिन्न स्थानमा ह्युमपाइप खरिद | ह्युमपाइप खरिद गरे वापत समर्पण सप्लायर्स          | २९४६४७    |
| १२५८।०८०।३।२३ | होमपाइप खरिद                              | ऐना हेरेर निर्माण कन्स्ट्रक्सन                    | २७१९४५    |
| १२८६।०८०।३।२३ | होम पाइप खरिद                             | आर.के. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स                | २६६०२४    |
| १२४२।०८०।३।२३ | विद्युत पोल तार तथा ह्युमपाइप खरिद        | समर्पण सप्लायर्स                                  | ४७३०४६    |
| १२५२।०८०।३।२३ | ह्युमपाइप खरिद                            | प्रयास कंक्रीट पोल एण्ड ह्युमपाइप उद्योग प्रा.लि  | १६७१९३    |
| १२४६।०८०।३।२३ | होम पाइप खरिद                             | समर्पण सप्लायर्स                                  | ७००००     |
|               | जम्मा                                     |   | ३४५१७२७   |
| अनियमित भएको  |   |   | ३४,५१,७२७ |

७३ फरक कार्यक्रमबाट विद्यालयमा आईटी ल्याब - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमको सिमा भित्र रही खर्च गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९ अनुसार संघ सशर्त तर्फको रकम तोकिएको सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्दछ। पालिकाले विद्यालय कक्षा कोठा अनुदान (२ कोठे ४ कोठे भवन) सशर्त कार्यक्रमबाट देहाय अनुसारका विद्यालयको आईटी ल्याब कार्यमा खर्च गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

| भौ नं मिति   | विद्यालय                           | कार्य                       | रकम       |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| १०२।०८०।३।२१ | श्री अन्तराष्ट्रीय युवा वर्ष मा वि | विद्यालय आईटी ल्याब सामग्री | ६५००००    |
| ११०।०८०।३।२२ | श्री बराहक्षेत्र मा वि             | विद्यालय आईटी ल्याब सामग्री | ६४५०००    |
|              | जम्मा                              |                             | १२९५०००   |
| अनियमित भएको |                                    |                             | १२,९५,००० |

७४ **विपद व्यवस्थापन - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।**

७४.१ **कानूनी व्यवस्थाको पालना -** विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम (८) मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिषद्/कार्यकारी/प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत एकीकृत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्न लगाउने, सबै पक्षको समन्वय र संलग्न गराउने, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत व्यवस्था गर्ने, ऐन बमोजिम कार्य गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, विपद् सूचना प्रणाली विकास र सञ्चालन, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, विपद् घरपरिवारको पहिचान गर्ने, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था र कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना तयारी गरी लागू गर्ने/गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । पालिकाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका कार्यहरू गरेको पाइएन । ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्नु/गराउनु पर्दछ ।

७४.२ **विपद व्यवस्थापन कोषबाट खर्च -** पालिकाले घोराही नगर विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन), कार्यविधि २०७५ तर्जुमा गरी विपद व्यवस्थापन कोषबाट यस वर्ष देहायबमोजिम रु.१३८३९००५ खर्च गरेकोमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् ।

| खर्च शीर्षक           | राहत प्राप्त गर्ने        | खर्च रु. |
|-----------------------|---------------------------|----------|
| राहत बितरण            | १७४ जना विपद् प्रभावितलाई | ४७८२०००  |
| योजना निमाण तथा मर्मत | विभिन्न योजनाहरू          | ९०५७००५  |
| जम्मा रकम             |                           | १३८३९००५ |

- पालिकाले यस वर्ष १७४ जना विपद् प्रभावितलाई नगद सहायता स्वरूप राहत वापत रु.४७८२००० खर्च गरेकोमा कार्यविधि बमोजिम विपद् प्रभावित एकिन गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राहत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वास्तविक विपद प्रभावित हुन् वा होइनन् एकिन हुन सकेन । तसर्थ पालिकाले वास्तविक विपद प्रभावितलाई एकिन गरेर मात्र राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
- पालिकाले उप महानगर क्षेत्र भित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरेकोमा पालिकाले कार्यविधि विपरित विभिन्न योजनाहरूको मर्मत कार्यमा खर्च गरेको पाइयो । यस्तो खर्च प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

७५ **घोराही चोक देखि गुलरिया पार्कसम्म सडक पिच -** ठेक्का नं. NCB-02/78-79 घोराही चोक देखि गुलरिया पार्कसम्म सडक पिच निर्माण कार्यका लागि २०७९।३।३२ मा कार्यसम्पन्न हुने गरी रु.२३९५५३६०।२६ मा २०७८।११।४ मा निर्माण व्यवसायी पुषपाञ्जली।पि.एस. जेभीसंग सम्झौता भएकोमा २०७९।१०।१८ मा प्रथम विल वापत रु.५०००८५२।५८ भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त ठेक्काको म्याद २०७९।११।३० सम्म थप गरिएकोमा कार्य सम्पन्न भएको छैन । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय अनुसार छन्

७५.१ **म्याद र पूर्वीनिर्धारित क्षतिपूर्ति -** उक्त ठेक्काको म्याद २०७९।११।३० सम्म भएको तथा त्यसपश्चात म्याद थप नभएको, साईटमा निर्माण कार्य नभएको, हाल निर्माण स्थलमा निर्माण व्यवसायीको कुनै पनि मेशिन उपकरणहरू निर्माण स्थलमा नदेखिएको र पटक पटक खबरदारी गराउँदा समेत निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यालयको प्रकाशित

सूचनालाई समेत वेवास्ता गरी कार्य सूचारु नगरेको हुँदा २०७९।११।३० बाट लागू हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (बाह्रौं संशोधन) को नियम १२१"क" र ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रावधान GCC 55 र SCC 55.1 बमोजिम प्रति दिन सम्झौता रकम रु.२३१५५३६०।२६ को ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम म्याद २०८०।६।१३ सम्म २०० दिनको हुने रु.२३१५५३६।०२ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायी पुष्पाञ्जली।पि.एस. जेभीको रनिंग विल भुक्तानी हुँदा असुरउपर गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको देखिएकोले उक्त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| असुल गर्नुपर्ने | २३,१५,५३६ |
|-----------------|-----------|

७५.२ पेशकी जोखिम - निर्माण व्यवसायी पुष्पाञ्जली।पि.एस. जेभीलाई २०७८।७९ मा रु.२० लाख पेशकी भुक्तानी भएकोमा पेशकी जमानतको कागजात पेश नभएको र ठेक्काको म्याद थप समेत नभएको उक्त म्याद नाघेको पेशकी जोखिममा देखिएकोले असुल गरी फर्क्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |           |
|-------|-----------|
| पेशकी | २०,००,००० |
|-------|-----------|

७५.३ कार्यसम्पादन जमानत - घोराही चोक देखि गुलरिया पार्कसम्म सडक पिच ठेक्का नं. NCB-02/78-79 का निर्माण व्यवसायी पुष्पाञ्जली।पि एस जेभी सम्झौता अनुसार रु.४०७६६६३।०० कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्नेमा उक्त कार्यसम्पादन जमानत लेखापरीक्षणको क्रममा पेश भएन । पालिकाले अद्यावधिक कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नुपर्ने रु

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ४०,७६,६६३ |
|-------------------|-----------|

७५.४ भेरिएसन - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वनुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाई तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।पालिकाले उक्त ठेक्काको ४.९६ प्रतिशत बढी हुने गरी रु.२४३०३५७१।४६ कायम गरी २०७९।१०।१३ मा भेरिएसन जारी गरेको जनाएपनि भेरिएसन सम्बन्धि फाईल पेश भएको छैन । पालिकाले प्राविधिक पुष्ट्याई सहित स्पष्ट कारण खुलाई मात्र भेरिएसन गर्नुपर्दछ ।

७५.५ विटुमीन गुणस्तर - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १११(१ड) अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको निरीक्षण र परिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।निर्माण व्यवसायीलाई पालिकाबाट रनिंग विल अनुसार सब वेश आईटम सम्मको केही भुक्तानी भए तापनि सडक कालोपत्रे गर्दा न्यून गुणस्तरको विटुमीन प्रयोग गरेबाट पिच उपकिएको र यस सम्बन्धमा ठेकेदारले विटुमीन आपूर्तिकर्तालाई उच्च अदालतमा मुद्धा हालेकोले र उक्त मुद्धा चालु रहेको पालिकाले जनाएको छ ।

७६ भेसाही चोक देखि वडा नं ४ कार्यालयसम्म सडक पिच - ठे.नं. NCB- 17/79-80 भेसाही चोक देखि वडा नं ४ कार्यालयसम्म सडक पिचनिर्माण कार्यका लागि रु.४१९६९७४९।९४ को लागत अनुमान तयार गरी २०८०।३।३१ मा कार्यसम्पन्न हुने गरी रु.३०८७५६९३।६८ मा २०८०।२।१७ मा निर्माण व्यवसायी के.वि।गुरुडजेभीसंग सम्झौता भएकोमा २०८० असारसम्ममा प्रथम विल वापत रु.३८३९८८२।७० भुक्तानी भएको देखिन्छ। उक्त ठेक्काको म्याद २०८०।३।३१ सम्म म्याद रहेकोमा निर्माण व्यवसायीले २०८०।३।७ मा म्याद थपको निवेदन दिएको म्याद थपको निर्णय पेश भएको छैन । ठेक्काको अद्यावधिक विमा समेत पेश भएको छैन । पालिकाले उक्त निर्माण कार्यको पिच गर्ने

कार्य मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ । पालिकाले सम्झौता अनुसार तथा खरिद नियमावलीको नियम अनुसार म्याद थप गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय अनुसार छन्।

- **पेशकी जोखिम** - निर्माण व्यवसायी के.बि।गुरुड जेभीलाई आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा रु.२७ लाख पेशकी भुक्तानी भएकोमा पेशकी वापतको बैंक जमानत म्याद गुज्रेको र ठेक्काको म्याद थप समेत भएको उक्त म्याद नाघेको पेशकी जोखिममा देखिएकोले असुल गरी फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |           |
|-------|-----------|
| पेशकी | २७,००,००० |
|-------|-----------|

७७ **खैरा कोठरी सडक NCB-06/78-79** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

७७.१ NCB-06/78-79, खैरा कोठरी सडक पिच निर्माण कार्यका लागि २०७९।३।३२ मा कार्यसम्पन्न हुने गरी रु.१०२१३०४३।०० मा २०७८।१०।७ मा निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्ससंग सम्झौता भएकोमा निर्माण व्यवसायीलाई २०७८।७९ मा रु.९ लाख पेशकी दिएको तर २०७९।८० सम्म कुनै पनि भुक्तानी भएको देखिदैन । उक्त कार्यको प्रगति सम्बन्धमा समेत पालिकाले विवरण पेश गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद कानून तथा सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा पालिकाले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७७.२ **पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ क मा खरिद संझौता बमोजिमको काम संझौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकेमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ठेक्काको म्याद २०७९।३।३२ सम्म भएको तथा त्यसपश्चात म्याद थप नभएको, साईटमा निर्माण कार्य नभएको तथा कार्य प्रगति नगरेको कारण र पटक पटक खबरदारी गराउँदा समेत निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यालयको प्रकाशित सूचनालाई समेत वेवास्ता गरी कार्य सूचारु नगरेको हुँदा उपमहानगरपालिकाको २०८०।९।१० को १५०औं कार्यपालिकाको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (बाह्रौं संशोधन) को नियम १२१"क" र ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रावधान बमोजिम म्याद समाप्त भएको मितिले प्रति दिन सम्झौता रकम रु.१०२१३०४३।०० को ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम २०० दिनको हुने रु.१०२१३०४।०० पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्ससंग असुल उपर गर्ने निर्णय भएको देखिएकोले उक्त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| असुल गर्नुपर्ने | १०,२१,३०४ |
|-----------------|-----------|

७७.३ **पेशकी जोखिम** - निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्सलाई आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा दिएको पेशकी मध्ये रु.९००००० लाख पेशकी बाँकी रहेकोमा पेशकी वापतको बैंक जमानत रु.९५००००।०० को म्याद २०२४ मे १३ सम्म रहेको र पालिकाले २०८०।३।२८ मा बैंकलाई जफतका लागि पत्र लेखेकोमा हाल सम्म दाखिला नगरेकोले ठेक्काको म्याद थप समेत नभएको उक्त म्याद नाघेको पेशकी जोखिममा देखिएकोले असुल गरी फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |          |
|-------|----------|
| पेशकी | ९,५०,००० |
|-------|----------|

७८ **गैरागाड देखि कर्जाहीसम्म सडक पिच निर्माण कार्य** - ठे.नं. NCB- 06/79-80 गैरागाड देखि कर्जाहीसम्म सडक पिच निर्माण कार्यका लागि रु.१५३३८१२६।५९ को लागत अनुमान तयार गरी २०८०।३।३१ मा कार्यसम्पन्न हुने गरी रु.१११७०६५६।४५ मा २०७९।११।२६ मा निर्माण व्यवसायी टि.के।राज ईन्जिनियरिङ जेभीसंग सम्झौता भएकोमा २०८० असारसम्ममा प्रथम विल वापत रु.६६९६३४१।७४ भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त ठेक्काको म्याद



२०८०।९।२९ सम्म थप गरिएको देखिन्छ । सम्झौता अनुसार समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय अनुसार छन् ।

- **नापी पेश नभएको** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई प्रथम बिलको भुक्तानी दिँदा देहाय अनुसारको आईटमको नापी संलग्न वेगर बिल भुक्तानी गरेकोले सोको नापी किताव पेश हुनुपर्ने रु.

| आइटम नं | कार्य  | परिमाण        | दर                | रकम रु    |
|---------|--|---------------|-------------------|-----------|
| २.२     | Roadway Excavation                               | २२३२. ३५ घ मी | २५०               | ५५८०८७    |
| २.३     | Sub Grade  | ८२६. २० घ मी  | ५००               | ४१३१००    |
| ३.१     | Excavation For Hume Pipe                         | २८. ३१ घ मी   | ३००               | ८४९३      |
| ३.२     | Providing and Laying Boulder Stone For Hume Pipe | ३. ८५ घ मी    | ५०००              | १९२५०     |
| ३.३     | PCC 1:2:4 for Hume Pipe                          | ३. ६९ घ मी    | १४०००             | ५१६६०     |
| ३.४     | RR Stone Masonary Work                           | १२. ८५ घ मी   | ८०००              | १०२८००    |
| ३.५     | Hume Pipe  | २२. ५० र मी   | १००००             | २२५००     |
|         |  |               | प्रमाण पेश नगरेको | ११,७५,८९० |

७९. **नारायणपुर स्वास्थ्य संस्था भवन -** यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन् ।

७९.१ NCB-07/78-79, नारायणपुर स्वास्थ्य संस्था भवननिर्माण कार्यका लागि २०७९।३।३२ मा कार्यसम्पन्न हुने गरी रु.६४४४१९४।५८ मा २०७८।१२।७ मा निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्ससंग सम्झौता भएकोमा निर्माण व्यवसायीलाई २०७८।७९ मा रु.२५००००।०० लाख पेशकी दिएको तर २०७९।८० सम्म कुनै पनि भुक्तानी भएको देखिँदैन । उक्त कार्यको प्रगति सम्बन्धमा समेत पालिकाले विवरण पेश गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद कानुन तथा सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा पालिकाले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७९.२ **पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ क मा खरिद संझौता बमोजिमको काम संझौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकेमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ठेक्काको म्याद २०७९।३।३२ सम्म भएको तथा त्यसपश्चात म्याद थप नभएको, साईटमा निर्माण कार्य नभएको तथा कार्य प्रगति नगरेको कारण र पटक पटक खबरदारी गराउँदा समेत निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यालयको प्रकाशित सूचनालाई समेत वेवास्ता गरी कार्य सूचारु नगरेको हुँदा उपमहानगरपालिकाको २०८०।९।१० को १५०औं कार्यपालिकाको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (बाह्रौं संशोधन) को नियम १२१"क" र ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रावधान बमोजिम म्याद समाप्त भएको मितिले प्रति दिन सम्झौता रकम रु.६४४४१९४।५८ को ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम २०० दिनको हुने रु.६४४४१९।०० पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्ससंग असुल उपर गर्ने निर्णय भएको देखिएकोले उक्त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| असुल गर्नुपर्ने | ६,४४,४९९ |
|-----------------|----------|

७९.३ **पेशकी जोखिम** - निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्सलाई अर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा दिएको पेशकी मध्ये रु.९,००,००० लाख पेशकी बाँकी रहेकोमा पेशकी वापतको बैंक जमानत रु.२५,००,०००।०० को म्याद २०२४ मे १३ सम्म रहेको र पालिकाले २०८०।३।२८ मा बैंकलाई जफतका लागि पत्र लेखेकोमा हाल सम्म दाखिला नगरेकोले ठेक्काको म्याद थप समेत नभएको उक्त म्याद नाघेको पेशकी जोखिममा देखिएकोले असुल गरी फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |          |
|-------|----------|
| पेशकी | २,५०,००० |
|-------|----------|

८० **सडक विभाग देखि धारापानी जाने सडक** - NCB-06/77-78 सडक विभाग देखि धारापानी जाने सडक अस्फालत सडकनिर्माण कार्यका लागि २०७८।३।३१ मा कार्यसम्पन्न हुने गरी रु.११९७५२६४।३६ मा २०७७।१०।८ मा निर्माण व्यवसायी तिरुपाते निर्माण सेवासंग सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त ठेक्काको म्याद २०८०।७।३० सम्म म्याद थप भएको जनाएपनि म्याद थपको फाईल पेश भएन । २०८० असार सम्म दोश्रो रनिङ विलसम्म रु.९२३४५८३।०० (७७ प्रतिशत प्रगति) भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त खण्डमा अन्य निकायबाट समेत नाली निर्माणको कार्य भईरहेकोले निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको पालिकाले जनाएको छ । एउटै खण्डको सडक र नाली निर्माणको कार्यका लागि दुई वटा निकायबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएको र पहिलो कार्यसम्पन्न नहुँदै दोश्रो कार्यको लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु उचित देखिएन । यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोरा देहाय अनुसार छन्:

८०.१ **लागन अनुमानमा चौडाई नखुलाएको** - सडक निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सडकको चनेज खुलाई सोही अनुसार चनेज अनुसार सडकको चौडाई नखुलाई एकमुष्ट परिमाण राखेको देखिन्छ । उक्त सडक खण्डमा साविकको सडक समेत रहेको र नयाँ सडक चौडाई गर्ने समेत रहेकोमा चनेज नखुलाएको उचित देखिएन । निर्माणाधिन सडकको नापी अनुसार सडको चौडाई ७.५ मीटर देखि ११.२५ मीटरसम्म देखिएकोले एकरूपता भएको देखिएन तथा वास्तविक परिमाण सम्बन्धमा विस्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा चनेज अनुसारको लागत अनुमान र परिमाण एकिन गरी सोही अनुसार कार्य गराउनुपर्दछ ।

८०.२ **पेशकी जोखिम** - ठेक्काको म्याद शत प्रतिशत भन्दा बढी भईसकेको अवस्थामा समेत पेशकी कट्टी भई नसकेको र बाँकी पेशकी रु.५,००,०००।०० को बैंक जमानतको म्याद समेत गईसकेकोले उक्त म्याद नाघेको पेशकी जोखिममा देखिएको हुँदा पेशकी असुल गरी फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |          |
|-------|----------|
| पेशकी | ५,००,००० |
|-------|----------|

८१ **खरिद कारवाही अभिलेख** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४९(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक खरिद कारवाहीको निमित्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पर्ने र उपनियम(२) बमोजिम फाइलमा अन्य कागजातका अतिरिक्त सम्झौता फाइलको पञ्जिका, लागत अनुमान, उपभोक्ता समितिको गठन सम्बन्धि कागजात, योजना सम्झौता, बैठकको माइन्ड्यूट, मूल्यांकन प्रतिवेदन, लगायतको कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात लगायतको विवरण क्रमवद्ध रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले खरिदसँग सम्बन्धित कागजातहरू अलग अलग फाइलमा राखेकोले लेखापरीक्षणमा कठिनाई भएको अवस्था छ। नियमावलीले तोके अनुसार सम्पूर्ण कागजातहरू सिलसिलेवार रूपमा एउटै फाइलमा राखी पञ्जिका समेत तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

८२ घटी पेशकी कट्टी - ठेक्का नं NCB-07/79.80, चार कोठे भवन मा वि तोष वडा नं १९ निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायी मास ड्रिम विल्डर्स प्रालिसंग रु.८९३०३९४।९९ मा सम्झौता भई तेश्रो रनिंग विल सम्म रु.३७६७९५६।५३ भुक्तानी भएको र पेशिक वापत रु.६९६०००।०० भुक्तानी भएको देखिएकोमा सम्झौताको दफा ५७.३ मा निर्माण कार्य मूल्यांकन भुक्तानी ३० प्रतिशत नाघेको विल देखि लागू हुने गरी प्रत्येक रनिंग विलबाट ५० प्रतिशतका दरले उक्त विलबाट पेशकी कट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा तेश्रो रनिंग विलबाट सबै पेशिक रु.६९६०००।०० कट्टी गर्नुपर्नेमा पेशकी घटी कट्टी भएकोले पेशकी कट्टी गरी फर्छ्यौट गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ४,९६,००० |
|-------------------|----------|

८३ NCB-08/77-78 - दामोदर चोक देखि आर्मी व्यारेक सम्म सडक तथा नाला निर्माण कार्यका लागि खड्का।कृष्ण।तिरुपाते।बंगलामुखी जेभीसंग २०७७।१२।४ मा रु.५५४०१०१०।६० (भेरिएसन पश्चात ४९२३६०७८।२०) सम्झौता भई २०७९।३।३२ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेकोमा दुई पटक म्याद थप २०८०।१।३० सम्म गरी २०८०।१।२६ मा कार्यसम्पन्न गरेको देखिन्छ । उक्त निर्माण व्यवसायीलाई छैठौं तथा अन्तिम विलसम्म मूल्य समायोजन रु.७३०८७९०।६८ र कार्यको रु.४८५८५७३४।३० मूअकर समेत भुक्तानी भई कार्य सम्पन्न भएको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय अनसार रहेका छन्।

८३.१ मूल्य समायोजन - निर्माण व्यवसायी खड्का।कृष्ण।तिरुपाते।बंगलामुखी जेभीलाई तेश्रो रनिंग विलसम्मको मूल्य समायोजन मूअकर बाहेक रु.१८०१८०२।०० भएकोमा यस वर्ष चौथो देखि छैठौं रनिंग विलसम्म मूअकर बाहेक रु.४६६६१५३।०० समेत रु.६४६७९५६।०० भुक्तानी भएकोमा निर्माण सामग्री (M<sub>0</sub>) को बेश इन्डेक्स १०४.५० हुनुपर्नेमा १०३.६२ मेशिनरी (E<sub>0</sub>) को ११२.७० हुनुपर्नेमा ११२.२ भएकोले गुणण फ्याक्टर बढी देखिएको कारण देहाय अनुसार मूअकर समेत रु.२३९४९५।०० बढी मूल्य समायोजन भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने रु.

| रनिंग विल                              | मूल्य समायोजन लागू हुने विल रकम | हुनुपर्ने मूल्य समायोजन फ्याक्टर | दिनुपर्ने मूल्य समायोजन रकम रु |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| प्रथम                                  | ३,१६८,१०५.७६                    | १.१०८                            | ३४२,१५५.४२                     |
| दोश्रो                                 | ६,७१६,३१७.१८                    | १.११३                            | ७५८,९४३.८४                     |
| तेस्रो                                 | ६,०६०,७३१.४५                    | १.१६७                            | १,०१२,१४२.१५                   |
| चौथो                                   | ४,८७६,७२९.९२                    | १.१८८                            | ९१६,८२५.२२                     |
| पाँचौं                                 | ९,५६३,८०२.४१                    | १.१८८                            | १,७९७,९९४.८५                   |
| छैठौं                                  | ७,५९५,४९४.३८                    | १.१८८                            | १,४२७,९५२.९४                   |
| भुक्तानी हुनुपर्ने जम्मा मूल्य समायोजन |                                 |                                  | ६,२५६,०१४.४२                   |
| भुक्तानी भएको मूल्य समायोजन            |                                 |                                  | ६,४६७,९५६.३५                   |
| मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी             |                                 |                                  | २११९४१                         |
| मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी मूअकर समेत  |                                 |                                  | २३९४९५                         |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| असुल गर्नुपर्ने | २,३९,४९५ |
|-----------------|----------|

८३.२ **भेरिएसन** - सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वनुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयको क्रममा सूचना भएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाई तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी खरिद नियमावलीको दफा ११८ मा समेत भेरिएसन सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ । प्राविधिक तथा विशेषज्ञ समूहको सिफारिसमा सडको चौडाई केही घटी। बढी हुन गएको, विद्युतीय पोलहरू नसारेकोले फुटपाथ र नालाको कार्य घटाएको हुँदा शुरु सम्झौता रु. ५५४०१०१०।६० मा ११.१३ प्रतिशत घटी भई रु.४९२३६०७८।२० कायम गरी कार्यपालिकाको मिति २०८०।१।१० अनुसार भेरिएसन स्वीकृत गरेको छ । पालिकाले लागत अनुमान तयार तथा स्वीकृत गर्दा ध्यान दिई सोही अनुसार तोकिएको कार्य गराउनुपर्दछ ।

८४ **पेशकी जोखिम** - ठेक्का नं NCB-11/79.80, घोराही १० डाबरको भमई सोतामा कल्भर्ट निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायी पन्चकोशी कन्स्ट्रक्सनसंग रु.७९३२६५४।८३ मा सम्झौता भई म्याद थप समेत २०८०।१२।२९ सम्म म्याद थप भएकोमा पेशकी रु.६९००००।०० र प्रथम रनिंग विल वापत रु.२१२८४५२।०० भुक्तानी भएकोमा पेशिक जमानतको म्याद गुज्रेकोमा अद्यावधिक पेशकी जमानत पेश गरेको छ । उक्त पेशकी सम्झौताको शर्त अनुसार म्याद भित्र फर्छ्यौट हुनुपर्दछ ।

८५ **पालिका प्रशासनिक भवन** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ (३) मा सम्झौतामा उल्लेखित भएको परिमाण बमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात प्राविधिक नापजाँचका अघा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ NCB-09/77-78, प्रशासनिक भवन निर्माणका लागी उपमहानगरले रु.२५२३२०९८६ को लागत अनुमान तयार गरी २०७८।१।६ मा निर्माण व्यवसायी श्री गौरी पार्वती/बस्नेत/भुसाल जे.भी. सँग रु.२००५९२८५२।२१ मा २०८०।०१।३१ सम्म कार्यसम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकोमा २०८०।३।३१ सम्म म्याद थप भएको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई २०७८।७९ सम्म प्रथम विल वापत रु.१२७५५२७०।०० (६.३५ प्रतिशत) भुक्तानी भएको देखिन्छ भने २०७९।८० मा भुक्तानी भएको छैन । निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएकोमा म्याद थप प्रक्रियामा रहेको पालिकाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौता अनुसार पेशकी दिईएकोमा रु.१५०३५०००।०० पेशकी बाँकी रहेकोले कार्य प्रगति बढाई उक्त पेशकी सिघ्र फर्छ्यौट हुनुपर्दछ । निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको work schedule अनुसार पहिलो ५ महिनामा जगको काम सम्पन्न गर्ने, २०७९ कार्तिकमा सम्पूर्ण ढलान र पौष महिना सम्ममा गारो लग कार्य सम्पन्न गरी २०८० जेष्ठ महिनामा भवन हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख रहेकोमा निर्माण व्यवसायी बिचमा सम्पर्कविहिन रहेकोमा हाल सम्पर्कमा आई कार्य सूचारु गरेको पालिकाले जनाएको छ । निर्माण स्थलको अवलोकन गर्दा जगको कार्य समेत सम्पन्न गरी हाल कोलम राखे कार्य भई रहेको अवस्था छ ।



पालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई अद्यावधिक कार्यतालिका पेश गर्न लगाई निर्माण कार्यमा तिब्र गतिमा अगाडि बढाउनु लगाउनुपर्दछ । सम्झौतामा भएका शर्त र सार्वजनिक खरिदको कानुनी व्यवस्था अनुसार समयमै कार्य सम्पन्न गर्न

गराउन उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

८६ १५ शैया अस्पताल - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संघीय सरकारको नीति अनुसार यस उपमहानगरपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माणका लागि आ.व. २०७७।७८ मा ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण व्यवसायी श्री राजेन्द्र निर्माण सेवा सँग २०७८।३।२८ मा रु.१०६६०४९०१।१६ मा सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद २०७९।०८।२९ सम्म रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय र Nepal Health Sector Support Programme (NHSSP) बाट उक्त DPR को Review भएको हुनुपर्ने Review भई मात्र बजेट व्यवस्था हुने भएकोले बजेट अभावका कारण २०७८।७९ मा कार्य अगाडि नबढेको र जग्गाको सिमा विवादका कारण साईट नपाएकोले निर्माण कार्य सूचारु गर्न नसकिएको पालिकाले जनाएको छ । सोही कारण पालिकाले निर्माण कार्यको म्याद २०८१।३।३१ सम्म थप गरेको देखियो । २०७८।७९ सम्म रु.४६९५००० मोबिलाइजेशन पेशकी भुक्तानी भएकोमा २०७९।८० सम्म सोबाहेक अन्य रकम भुक्तानी नभएको देखिन्छ । हाल २०८०।८१ मा साईटमा निर्माण व्यवसायीले सामग्री तथा जनशक्ति परिचालन गरी कार्य सूचारु गरेको जनाएको छ । पालिकाले ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था तथा सम्झौताको शर्तहरूको पालना गरी म्याद थप सहित तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गराउनुपर्दछ । निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरी मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न तालुक निकायले ध्यान दिनुपर्दछ ।

८७ जिल्ला प्रशासन देखि सहिद गेट सडक पिच - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न बमोजिम छन्।

८७.१ पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१क मा खरिद संझौता बमोजिमको काम संझौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकेमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायी वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सनसंग रु.११५३४९२४।५९ मा २ पटक म्याद थप समेत २०८०।२।२५ सम्म कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने २०७७।१०।८ मा सम्झौता भएकोमा त्यसपश्चात म्याद थप नभएको, साईटमा निर्माण कार्य नभएको तथा कार्य प्रगति नगरेको कारण र पटक पटक खबरदारी गराउँदा समेत निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यालयको प्रकाशित सूचनालाई समेत वेवास्ता गरी कार्य सूचारु नगरेको टिप्पणीमा उल्लेख रहेको छ । उक्त निर्माण व्यवसायीलाई तेश्रो रनिंग विलसम्म रु.६०९४७६४।०० भुक्तानी भएको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाको २०८०।९।२ को १४९औं कार्यपालिकाको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (बाह्रौं संशोधन) को नियम १२१"क" र ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रावधान ४७.१ बमोजिम म्याद समाप्त भएको मितिले प्रति दिन सम्झौता रकम रु.११५३४९२४।५९ को ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको २०८०।९।१० सम्म अधिकतम २०० दिनको हुने रु.११५३४९२।०० पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीसंग असुल उपर गर्ने निर्णय भएको देखिएकोले उक्त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| असुल गर्नुपर्ने | ११,५३,४९२ |
|-----------------|-----------|

८७.२ पेशकी असुल - निर्माण व्यवसायी वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको पेशकी रु.५०००००।०० ठेक्काको म्याद थप समेत नभएकोले पेशकी जमानत जफत गरी पेशिक फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |          |
|-------|----------|
| पेशकी | ५,००,००० |
|-------|----------|

८८ **सडक बोर्ड रुगण ठेका - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।**

८८.१ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ (३) मा सम्झौतामा उल्लेखित भएको परिमाण बमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात प्राविधिक नापजाँचका अघा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । ठेका नं NCB-26/77-78, भानपुर चोक देखि फुर्सेखाली क्षेत्रसम्म पिच सडक निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्ससंग २०७८।५।१५ मा रु.८७२५१७९।०० मा सम्झौता भई २०७८।८।१५ सम्म कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने रहेकोमा २०७८।७९ मा प्रथम विल वापत रु.४६७४५६०।०० भुक्तानी भएको भएकोमा पेशकी रु.६९००००।०० र प्रथम रनिंग विल वापत रु.२१२८४५२।०० भुक्तानी भएको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी हाल सम्पर्कमा नरहेको र २०७९।८० मा ठेकेदारले कार्य नगरेको तथा भुक्तानी समेत नभएको पालिकाले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार सम्पन्न गराउने तर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

८८.२ **पेशकी जोखिम** -निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्सलाई रु.४७५०००।०० भुक्तानी भएकोमा उक्त पेशकीको बैंक जमानत समेत गुज्रेकोले जोखिममा रहेको उक्त पेशकी नियमानुसार फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |          |
|-------|----------|
| पेशकी | ४,७५,००० |
|-------|----------|

८८.३ **कार्यसम्पादन जमानत** - सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायी रोयल विल्डर्सले राखेको कार्यसम्पादन जमानत वापत रु.१०५००००।०० को म्याद समेत गुज्रेकोले सोको म्याद थप समेत हुनुपर्ने रु.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | १०,५०,००० |
|-------------------|-----------|

८९ **NCB-5/77-78 पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति**- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा खरिद संझौता बमोजिमको काम संझौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकेमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । घोराही १७ लखवारे कुलोदेखि धर्नासम्म सडक विस्तार तथा पिच निर्माण कार्यको लागि सोहन।आबा जे.भी संग २०७८।१०।७ मा रु.७८७४७८८।०० मा खरिद सम्झौता भएकोमा निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पन्न नगरेकोले पटक पटक मौखिक तथा पत्राचार र सूचना समेत प्रकासन गरेकोमा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकोले म्याद सकिएको मिति २०७८।३।१९ बाट लागू हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (बाह्य संशोधन) को नियम १२१"क" र ठेका सम्झौतामा भएको प्रावधान ४७.१ बमोजिम म्याद समाप्त भएको मितिले प्रति दिन सम्झौता रकम रु.७८७४७८८।०० को ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम २०० दिनको हुने रु.७८७४७८८।८० लिने गरी २०८०।१०।७ सम्म म्याद थप गर्ने कार्यपालिका बैठकको निर्णय भएकोले उक्त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| असुल गर्नुपर्ने | ७,८७,४७८ |
|-----------------|----------|

९० **NCB-08/78-79** - कर्ने देखि दल्जितपुर सम्म, भैसाही चोक देखि गैरागाउ हुदै सर्रा जोड्ने सडक र कटुवा खोला संखेपिपल देखि १८ न वडा कार्यलय हुदै अम्बिकेशोरी मन्दिर जाने सडक पिचनिर्माण कार्यका लागि २०७९।३।३२ मा कार्यसम्पन्न हुने गरी रु.३४३७५९२४।५९ मा २०७९।१।६ मा निर्माण व्यवसायी आर.डि.हाम्रो जेभीसंग सम्झौता भएकोमा २०८० असार सम्म चौथो रनिङ विलसम्म रु.१२८०४०४८।०८ भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त ठेकाको म्याद २०८०।२।३० सम्म थप गरिएकोमा न्यून प्रगति रहि कार्य सम्पन्न नभएकोमा म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । उक्त ठेकामा साईट क्लियरेन्सको समेत समस्या रहेकोले समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको कार्यालयले

जनाएको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय अनुसार छन्

९०.१ **म्याद र पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति** - उक्त ठेक्काको म्याद २०८०।२।३० सम्म भएको तथा त्यसपश्चात म्याद थप नभएको, साईटमा निर्माण कार्य नभएको, हाल निर्माण स्थलमा निर्माण व्यवसायीको कुनै पनि मेशिन उपकरणहरू निर्माण स्थलमा नदेखिएको र पटक पटक खबरदारी गराउँदा समेत निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यालयको प्रकाशित सूचनालाई समेत वेवास्ता गरी कार्य सूचारु नगरेको हुँदा २०८०।२।३० बाट लागू हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (बाह्रौं संशोधन) को नियम १२१"क" र ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रावधान GCC 55 र SCC 55.1 बमोजिम प्रति दिन सम्झौता रकम रु.३४३७५९२४।५९ को ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको अधिकतम म्याद २०८०।९।१६ सम्म २०० दिनको हुने रु.३४३७५९२।४५ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायी आर.डि.हाम्रो जेभीको रनिंग विल भुक्तानी हुँदा असुरउपर गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको देखिएकोले उक्त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| असुल गर्नुपर्ने | ३४,३७,५९२ |
|-----------------|-----------|

९०.२ **पेशकी जोखिम** - सम्झौताको दफा ५७.३ मा निर्माण कार्य मूल्यांकन भुक्तानी ३० प्रतिशत नाघेको विल देखि लागू हुने गरी प्रत्येक रनिंग विलबाट ४० प्रतिशतका दरले उक्त विलबाट पेशकी कट्टी गर्नुपर्ने देहाय अनुसारका विलबाट सम्झौता अनुसार घटि पेशकी काटेको देखिन्छ । साथै निर्माण व्यवसायी आर.डि.हाम्रो जेभीलाई आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा दिएको पेशकी मध्ये रु.२४ लाख पेशकी बाँकी रहेकोमा पेशकी वापतको बैंक जमानत म्याद गुज्रेको र ठेक्काको म्याद थप समेत नभएको उक्त म्याद नाघेको पेशकी जोखिममा देखिएकोले असुल गरी फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |           |
|-------|-----------|
| पेशकी | २४,००,००० |
|-------|-----------|

९१ **घट्टी कार्यसम्पादन जमानत** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११० अनुसार तथा सम्झौताको शर्त अनुसार निर्माण कार्यको कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ठेक्का नं NCB 14/78.79 गोगली मा वि देखि लक्ष्मपुर जाने बाटो पिचका निर्माण व्यवसायी मष्ट बराह इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा लिसंग रु.१३०६०४८०।०० को लागत अनुमान भएकोमा २०७९।३।१६ मा रु.१३०११८३५।०० मा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत रु.६५०५९१।०० राख्नुपर्नेमा रु.५७००००।०० राखेकोले रु.८०५९२।०० को त्रुटी सच्याउने अवधिसम्मको थप कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने रु.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ८०,५९२ |
|-------------------|--------|

९२ **NCB-11/77-78** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

९२.१ **पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ क मा खरिद संझौता बमोजिमको काम संझौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकेमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सौरी थारु गाउँ देखि दक्षिण पानी टंकी चोकसम्म सडक पिचका निर्माण व्यवसायी वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सनसंग रु.७१,३२,४२०।९२ मा २ पटक म्याद थप समेत २०८०।२।२५ सम्म कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने २०७८।१।५ मा सम्झौता भएकोमा त्यसपश्चात म्याद थप नभएको, साईटमा निर्माण कार्य नभएको तथा कार्य प्रगति नगरेको कारण र पटक पटक खबरदारी गराउँदा समेत निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यालयको प्रकाशित सूचनालाई समेत वेवास्ता गरी कार्य सूचारु

नगरेको टिप्पणीमा उल्लेख रहेको छ । उक्त निर्माण व्यवसायीलाई तेश्रो रनिंग विलसम्म रु.५१२२०९९।७५ भुक्तानी भएको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाको २०८०।९।२ को १४९औं कार्यपालिकाको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (बाह्रौं संशोधन) को नियम १२१"क" र ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रावधान ४७.१ बमोजिम म्याद समाप्त भएको मितिले प्रति दिन सम्झौता रकम रु.७१,३२,४२०।९२ को ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको २०८०।९।१० सम्म अधिकतम २०० दिनको हुने रु.७१३२४२।०० पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीसंग असुल उपर गर्ने निर्णय भएको देखिएकोले उक्त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| असुल गर्नुपर्ने | ७,१३,२४२ |
|-----------------|----------|

९.२.२ पेशकी जोखिम - निर्माण व्यवसायी वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको पेशकी रु.३१४०००।०० ठेक्काको म्याद थप समेत नभएकोले पेशकी जमानत जफत गरी पेशिक फर्छ्यौट हुनुपर्ने रु.

|       |          |
|-------|----------|
| पेशकी | ३,१४,००० |
|-------|----------|

९.३ नापी किताब, रनिङ विल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार निर्माण कार्यको लागि सम्बन्धित निर्माण कार्यको रनिंग विल भुक्तानीका लागि निर्माण कार्यको नापी गरी नापी किताबमा उल्लेख गरी सोही अनुसार रनिंग विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यससम्बन्धमा तोकिएको ढाँचाको म.ले.प. फारम प्रयोग गर्नुपर्नेमा पालिकामा प्रावधिकहरु बिच सामान्यजस्ता नभएको र फरक किसिमले नापी, रनिंग विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको पाईयो । साथै नापी किताबमा सबै आईटमको नापी नराख्ने, ठाउँ। स्थान र चेनेज नखुलाएने, मिति उल्लेख नगर्ने, रनिंग विलमा विल अफ क्वान्टिटी उल्लेख नगरी अद्यावधिक विल मात्र राख्ने, कार्य सम्पन्नमा लागत अनुमानको कोलम नराख्ने, विस्तृत नापी नराख्ने जस्ता कैफियत देखिएकाले नापी र भुक्तानी सम्बन्धमा यकिन हुन सकिने अवस्था छैन । पालिकाले यस्ता कागजातमा एकरूपता कायम हुने गरी तोकिएको मलेप फारम प्रयोग गरी उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण भरि तयार गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्दछ ।

९.४ बढी भुक्तानी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार रित पुगे नपुगेको तथा विल भरपाई चेकजाँच गरी मात्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ । ठेक्का नं NCB-01/79-80 मनकामना निर्माण सेवालाई विल अफ क्वान्टिटीमा विमा वापत रु.३६०००।०० को सम्झौता रहेकोमा रु.४१५२६।०० भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको रु.५५२६।०० असुल हुनुपर्ने रु.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| असुल गर्नुपर्ने | ५,५२६ |
|-----------------|-------|

९.५ ठेक्का अभिलेख - सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने हरेक निकायले ठेक्का अभिलेख म.ले.प.फा.न.५०७ को ढाँचामा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण कार्यको विस्तृत अभिलेखांकनको लागि प्रयोग गरिने ठेक्का सम्बन्धी अभिलेखले कूल गर्नुपर्ने कार्य, हाल सम्म भएको कामको परिमाण, मूल्य, कार्य सम्पादन जमानत, पेशकी ग्यारेन्टीको अवस्था, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, भेरिएशन लगायतको जानकारी उपलब्ध हुन्छ । तर यस कार्यालयले उक्त विवरण देखिने गरी अभिलेख राखेको देखिएन । अतः स्वीकृत ढाचा अनुसार सबै विवरण खुल्ने गरी ठेक्का अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ ।

९.६ म्याद थप - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६(२) मा काबु बाहिरको परिस्थिति वा अन्य मनासिव कारणबाट



खरिद सम्झौताको अवधि बढाउन सक्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 120 मा खरिद संझौता बमोजिमको काम संझौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकेमा निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा म्याद सकिनु अगावै निर्धारित कार्य सम्पादन जमानत, पेशकी जमानत, विमा, संशोधित कार्यतालिका र अन्य प्रमाण कागजात सहित निवेदन दिनुपर्ने र कार्यालयले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई कारण उचित लागेमा म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी बाह्य संशोधन नियम १२०क अनुसार उचित कारण, सोको पुष्ट्याई, संशोधित कार्यतालिका, कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित २१ दिन भित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख । साथै कार्यालयले म्याद थपको फाईल तथा कागजात व्यवस्थित रूपले नराखेकोले तथा केही ठेक्काको म्याद थप भएको जनाएतापनि लेखापरीक्षणको क्रममा कागजात तथा फाईल पेश गर्न नसकेकोले यससम्बन्धमा यकिन हुन सकिएन । सम्झौताको शर्त र खरिद नियमावली अनुसार तोकिएको समयमै कार्य सम्पन्न गराउनुपर्दछ ।

९७ **भेरिएशन** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाई तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएशन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले NCB-25/77-78 श्री बाल विकास माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठा निर्माणका लागि रु.७०७९४७२।८४ मा सम्झौता गरेकोमा पालिकाले ईटा, प्लाष्टर, रंगरोगन, ढोका झ्याल, सेनिटरी र विद्युतीकरण सम्बन्धि कार्यहरूमा परिमाण घटी बढी हुने भएकोले विशेषज्ञ समूहको सिफारिसमा ६.४४ प्रतिशतले बढी हुने भेरिएसन गरी रु.७७३४५४५।१० सम्झौता कायम गरी रु.६९३७६९७।०० मा कार्यसम्पन्न गरेको छ । लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा पूर्वानुमान गर्न सकिने आइटमहरूको कार्य परिमाण समेत लागत अनुमान तयार गर्दा छुट नभएको देखिएकोमा पालिकाले स्थानीयको माग र साईट अवस्थाको कारण उल्लेख गरी भेरिएशन भएको जनाएको छ । लागत अनुमानको तुलनामा सम्झौता रकमको ३.७५ प्रतिशत मात्र घटि भएकोमा पूर्वानुमान गरी लागत अनुमानमा राख्न सकिने परिमाण थपेकोले सम्झौता रकम बढेको पाईयो । निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा पूर्वानुमान गर्न सकिने आइटम तथा परिमाणहरू लागत अनुमानमा समावेश गरी यथार्थ परक लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा भेरिएशन हुने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

९८ **कन्टिन्जेन्सी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको ४ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गर्न सकिने र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार खर्च गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्च २ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्येक कार्यक्रम खर्चबाट ४ प्रतिशतका दरले बिलबाट यस्तो रकम कट्टी गर्ने गरेको छ । यसरी कट्टी गरेको रकमको कार्यक्रमगत कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेमा राख्ने गरेको छैन । लागत अनुमान तयार गर्दा कन्टिन्जेन्सिको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि सो रकम खर्च गर्ने, अभिलेख राख्ने एवं प्रतिवेदन गर्ने कार्यविधि तोकिएको छैन । कार्यालयले यो वर्ष देहाय अनुसार रु.५९ लाख ११ हजार कन्टिन्जेन्सी खर्च लेखेको विवरण प्राप्त भए पनि सोको अभिलेख, विस्तृत विवरण र मलेप फारम अनुसार तोकेको ढाँचामा नराखेकोले तथा प्रत्येक योजनाबाट ४ प्रतिशतका दरले कन्टिन्जेन्सी कट्टी गरेपनि सो अनुसारको खर्च विवरण पेश नगरेकोले यससम्बन्धमा यथार्थ विवरण प्राप्त भएको भन्न नसकिने भएकोले यकिन हुन सकिएन । अभिलेख नराखेकोले कन्टिन्जेन्सी खर्च लेखेको सेस्ता समेत छुट्याउन सकिएन । चालु प्रकृतिका कार्यहरू चालु शिर्षकमा बजेट व्यवस्था भएकोमा कन्टिन्जेन्सी तर्फ चालु खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । तसर्थ सम्बन्धि निकायले यसको कार्यविधि बनाई खर्च गर्ने गराउने तथा आन्तरिक नियन्त्रण गरी मितव्ययता कायम हुने गरी मात्र खर्च गर्नुपर्दछ ।

| कन्टिन्जेन्सीको विवरण    | खर्च रकम रु. |
|--------------------------|--------------|
| ज्याला                   | ३७५०००       |
| इन्धन                    | १०१००००      |
| कार्यालय सम्बन्धि र खरिद | ३८४०००       |
| विविध                    | ९५००००       |
| दैनिक भ्रमण भत्ता        | १३००००       |
| अन्य परामर्श             | २०६७०००      |
| निर्माण तथा अन्य खर्च    | ९९५०००       |
| जम्मा                    | ५९११०००      |

९९ **परामर्श** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(२) बमोजिम सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नम्स बमोजिम तयार गर्नु पर्दछ । साथै नम्सहरूको प्रयोग गर्दा मितव्ययिता कायम गर्ने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्दछ । पालिकाले यस वर्ष स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम तथ कन्टिन्जेन्सी रकमबाट समेत गरी रु.५४ लाख ६५ हजारको देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई भुक्तानी गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउनु पर्दछ ।

| सि न | परामर्शदाताको नाम  | कार्यको विवरण   | लागत अनुमान | सम्झौता रकम | जम्मा भुक्तानी | सम्पन्न मिति र अवस्था |
|------|--|---|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| १    | पिनाकल इन्जिनियरीङ्ग सोलुसन एण्ड कन्सल्ट्यान्सी प्रा.ली        | विभिन्न वडामा पर्ने प्याकेज वि भित्रका खोलानालाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयार   | ४९९२६४      | ४८४०९२      | ४८४०९२         | ८/५/२०७९              |
| २    | डि.वि. एस विजनेस कन्सल्टिङ्ग प्रा.ली.                          | विभिन्न वडामा पर्ने प्याकेज ए भित्रका खोलानालाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयार  | ४९९२६४      | ४८२९६२      | ४८२९६२         | ८/८/२०७९              |
| ३    | न्यू प्लानेट इन्जिनियरीङ्ग सर्भिसिज प्रा.ली.                   | औद्योगिक ग्रामको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयार  | ४९५०४१      | ४८०५६६      | ४८०५६६         | ८/१९/२०७९             |
| ४    | रारा इन्जिनियरीङ्ग कन्सल्टेन्सी                                | वडा नं ५ शहिद नेत्रलाल पार्क अम्वाखोली गुरुयोजना निर्माण वडा नं ६ वडा कार्यालय परिपर गुरुयोजना प्रतिवेदन तयारी र वडा नं १९ भुमी आधारभुत बाम्लाको डि.पि.आर. तयारी प्रतिवेदन तयार | ११९२९३०     | ११९०५००     | ११९०५००        | २/१४/२०८०             |
| ५    | स्वर्गद्वारी रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट इन्जिनियरीङ्ग कन्सल्टेन्सी | श्री बाल विकास माध्यामिक विद्यालयमा शटर सहित आठ कोठे भवन तथा शटर बाहेक आठ कोठे भवन लागत अनुमान सर्भे डिजाइन   | ४९९४५६      | ४९७०२३      | ४९७०२३         | ८/१२/२०७९             |

|    |  |   |        |        |         |           |
|----|--|---|--------|--------|---------|-----------|
| ६  | श्री दाङ्ग भ्याली कन्स्ट्रक्सन एण्ड इजिनीयरीड सेवा प्रा।ली | नारायणपुर दूरसञ्चारटोलमा योगशभा हल निर्माणका लागत अनुमान सभै डिजाईन   | ४९९८९२ | ४९४००० | ४९४०००  | ९/५/२०७९  |
| ७  | पिनाकल इन्जीनियरिड सोलुसन एंड कन्सल्टेन्सी प्रा।ली।        | ४ कोठे भवन मा वि रझेना तथा ४ कोठे भवन मा वि नारायणपुर निर्माण   | ४९९९०८ | ४९५००० | ४९५०००  | ८/२४/२०७९ |
| ८  | Earthquake Safety Solution SainbuBhaisepati 25 Lalitpur    | Consultancy Service for Technical Supervision (in situ) of R.C.C work of remaining portion of Existing Mat Foundation of Administrative building of Ghorahi Sub Metropolitan City | ३६०६७७ | ३५००७४ | ३५००७४  | २/२४/२०८० |
| ९  | Establishment of survey Control Points in Ghorahi          | के एस एम ईन्जिनियरिड कन्सल्टेन्सी प्रा लि   |        | ४९७७७४ | ४९७७७४  | २०८०।३।२० |
| १० | संस्थागत क्षमता विकास योजना तर्जुमा                        | रिभा डेभलपमेन्ट सपोर्ट सर्भिसिस प्रा लि   |        | ४९२९९६ | ४९२९९६  | २०८०।३।२२ |
|    |  | जम्मा   |        |        | ५४६४९८७ |           |

- परामर्शदातालाई दिएको टर्म अफ रिफरेन्समा इन्सेप्सन रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट एक प्रति फाइनल रिपोर्ट २ प्रति बुझाउनुपर्ने र भुक्तानी तरिकामा ५० प्रतिशत प्रतिशत भुक्तानी ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश भएपछि र ५० प्रतिशत भुक्तानी अन्तिम प्रतिवेदन पेश भएपछि हुने उल्लेख भएकोमा फिल्ड प्रतिवेदन र ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्राप्त भई सो उपर छलफल राय सुझाव सहित अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन ।
- पालिकाले प्रत्येक वर्ष विभिन्न डिपिआर गरी परामर्श सेवामा खर्च गर्ने गरेकोमा निर्माण कार्य तर्फ सडक तर्फ कालोपत्रे पिच तथा नाला सहितको डिपिआर रहेकोमा पालिकाले सोही अनुसार बजेट विनियोजन नगरी न्यून बजेट मात्र विनियोजन गरी सानो ठेक्का लगाई ग्राभेल तथा सबवेशको कार्य मात्र गरेको उचित देखिएन । यसरी टुक्रे कार्य गरेको देखिदा डिपिआर खर्चको औचित्य देखिदैन ।
- डिपिआर अनुसार ठेक्का मार्फत विकास निर्माणको कार्य देखिने गरि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सिलबन्दी र कोटेशन मार्फत टुक्रे कार्य गरेको उचित देखिएन ।
- पालिकाले परामर्श कार्यको भुक्तानी गर्दा reimbursable Item मा रहेको कार्यको विल वेगर भुक्तानी गर्ने देखिएकोले विल भरपाई र खर्च पुष्ट्याई हुने गरी मात्र परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ । विल वेगर भुक्तानी भएकोले सोको प्रमाण पेश हुनु पर्दछ ।
- टाईम सिट तथा फिल्ड वर्क :परामर्श कार्यका लागि विज्ञको Man Days, Field Work, Field Visit and Discussion जस्ता कार्य सहित पालिका प्रमुखले TIME SHEET प्रमाणित गरी सोही अनुसार कार्य गरे नगरेको एकिन गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा विज्ञहरु तथा अन्य कर्मचारीको TIME Sheet वेगर भुक्तानी गरेको सम्झौता विपरित देखिएकोले सम्झौता अनुसारका सोही विज्ञहरु तथा संलग्न कर्मचारी फिल्डमा कार्य गरेको एकीन गरी मात्र परामर्शदातालाई भुक्तानी दिनुपर्दछ । डेलिभरेबल्स :सम्झौता अनुसारका ३ सेट सबै प्रतिवेदनहरु कलर कपीमा दिनुपर्नेमा सो समेत पेश भएको नदेखिएकोले यस तर्फ पालिकाले एकीन गरी सम्झौता अनुसार तोकिएको परिमाणमा रिपोर्ट प्रति नदिएकोमा कट्टी गरी मात्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ । यस तर्फ पालिकालको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।

पालिकाले परामर्श तर्फको कार्य तथा भुक्तानीमा आगामी दिनमा सुधार गरिनुपर्दछ ।

१०० **सार्कितारा सिम्लेतारा झोलुङ्गे पुल** - सार्कितारा सिम्लेतारा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि कुल लागत अनुमान रु.५६६९३२७।७५ रहेकोमा उपभोक्ता समितिसंग रु.२३०६८७६।२० को लागत अनुमानमा २ प्रतिशतजनश्रमदान रु.९७९४०।०० र पालिकाबाट कुल लागत अनुमानको १३ प्रतिशत रु.७३७०९२।०० व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त कार्यका लागि स्टील पार्टस खरिद समेत खरिद नभएकोमा उपभोक्ता समितिलाई रु.१३०५८०८।०० भोलुङ्गे पुल कार्यक्रमबाट भुक्तानी भएको देखिन्छ । भोलुङ्गे पुलको कार्यसम्पन्न भईसकेकोमा सम्झौता अनुसार पालिकाले योगदान गर्नुपर्नेमा नगरेको र झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमबाट सबै भुक्तानी गरेको देखिएकोले रु.७३७०९२।०० योगदान गरी कार्यसम्पन्न गर्नुपर्न रु.

प्रमाण पेश नगरेको

७,३७,०९२

१०१ **उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी हुन सक्ने प्रकृतिका कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । साथै नियमावलीको नियम ९७(१४) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउदा श्रममुलक कामको निर्धारण, काम वा सेवामा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने तरिका, आम्दानी खर्चको अभिलेख, काम वा सेवाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन जस्ता विषयमा सार्वजनिक निकायले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । गाँउपालिकाले बाटो निर्माण, भवन निर्माण जस्ता कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराई उपभोक्ताले निर्माण कार्यमा प्रयोग गरेको एक्जाभेटर, डोजर, जस्ता हेभि मेशिनहरु प्रयोग गरेको विल भर्पाईको आधारमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता मार्फत सम्पन्न गरिएका आयोजना श्रम मुलक, मितव्ययी, गुणस्तरीय र दिगोपना अभिवृद्धि हुने खालको नदेखिएको र परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सृजना गर्ने नभएकोले उपभोक्ता मार्फत निर्माण कार्य गराएको मनासिव मात्र सकिएन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउन सक्ने कामको कार्यविधि हालसम्म तयार गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको खरिद सम्बन्धी प्रकृतिका अवलम्बन गर्दै श्रममुलक काम उपभोक्ताबाट र अन्य जटिल तथा निर्माण व्यवसायी प्रयोग गर्नुपर्ने काम प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सम्पन्न गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ ।

कार्यालयले उपभोक्ता समितिबाट भएको कामको अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन । केही योजनाहरु नमुनाको रुपमा छनौट गरी सोका फाइल र श्रेस्ता मात्र परीक्षण गरी देखिएको व्यहोरा निम्नानुसार रहेका छन् ।

**(क) भुक्तानीको सिफारिस** - उपभोक्ता समितिहरु मार्फत गरिएका कार्यहरुको भुक्तानी गर्दा आंशिकमा फोटाहरु संलग्न राखे गरेको देखियो । केहि योजनाहरुमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरुको सिफारिस संलग्न गरेर भुक्तानी गर्ने गरेको र केहिमा त्यस्तो सिफारिस समेत संलग्न नगरेको समेत देखियो । फोटाहरु संलग्न गरेता पनि कार्य शुरु हुनु भन्दा पहिलेको र कार्य सम्पन्न भए पश्चातको काम स्पष्ट देखिने गरि फोटा राखे गरेको देखिदैन । सम्बन्धित वडाध्यक्षले भुक्तानीको सिफारिस गर्दा कामको स्पष्ट परिमाण, गुणस्तर, समय र लागत किटान गरी कार्य सम्पन्न भए नभएको उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी भुक्तानीको लागी मात्र सिफारिस गर्ने गरेको देखियो । सबैजसो योजनाहरुमा वडास्तरिय अनुगमन समितिको अनुगमन भएको देखिएन । यसबाट तोकिए बमोजिमको परिमाण, गुणस्तर र लागतमा उपभोक्ता समितिहरुबाट कार्यहरु भएको छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

**(ख) जनसहभागिता** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम ४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मुल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी रकम

र जनसहभागीताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने र जनसहभागिताको व्यवस्था नभएको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गर्न नपाइने, व्यवस्था छ । आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट बढी जनसहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । पालिकाले आयोजना/कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्दा अधिकांश योजनामा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट जनसहभागिता जुटाउने नीति लिएपनि विद्यालय र धार्मिक कार्यको निर्माणमा उपभोक्ताले योगदान गर्नु नपर्ने कार्यपालिकाको निर्णय गरेको पाईयो । उपभोक्त समितिबाट योगदान नगराउने नियम विपरित रहेकोले उक्त निर्णय नियम सम्मत देखिएन । उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्यमा जनसहभागिताको अंश बृद्धि गरी योजनामा उपभोक्ताको अपनत्व बृद्धि गर्नुपर्दछ ।

**(ग)** कामको नापजाच कतिपय योजनाको नापी कितावमा प्राविधिक कर्मचारी तथा स्वीकृत गर्नेको हस्ताक्षर नै देखिएन भने कतिपय योजनामा एक जना प्राविधिकको मात्र हस्ताक्षर नापीकिताव, ठेक्का बिल, र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा गरेको देखियो जसमा तालुक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले समेत प्रमाणित नगरेको पाइयो ।

**(घ)** बहालवाला पदाधिकारी, राजनीतिक दलको प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी लगायतका व्यक्ति उपभोक्ता समितिका सदस्य हुन नपाउने, एउटै समयमा एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन नपाउने आदि व्यवस्थाहरू रहेकोमा उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रकृया पुरा गरेको देखिन आएन । समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपरोक्त बमोजिमको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरू भए नभएको यकिन हुन सकेन । एउटै स्थानमा गर्ने फरक फरक निर्माण कार्यको लागी समेत फरक फरक उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने गरेको छ । एउटै समयमा एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी समितिमा रहे नरहेको सम्बन्धमा समेत यकिन हुने आधार देखिन । पालिकाले अभिलेख अद्यावधिक गरी सुधार गर्नुपर्दछ ।

**(ङ)** अनुगमन समिति - उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले कामको विवरण, सम्पन्न भएको कामको अवस्था, अनुगमन गरेको मिति, अवधि, देखिएका कमि कमजोरी, र सुधारका विषय उल्लेख गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा अधिकांश योजनाको अनुगमन गरेको देखिएन । सबै योजनाहरूमा उल्लेखित सबै प्रकारको व्यहोरा खुल्नेगरी अनुगमन गरेर अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात मात्र सम्पन्न कामको भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

**(च)** म्यादथप - पालिकाले उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी शुरुवात गरेका कतिपय योजनाहरू गत बिगतवर्षमा सम्झौता भइ शुरुवात गरेता पनि हरेक वर्ष म्याद थप गरेर वा नगरिकनै समेत यो वर्ष समेत निरन्तरता दिएको पाइयो । कतिपयमा पुरानै सम्झौतानुसारको काम सम्पन्न नभएकोले निरन्तरता दिएको छ भने कतिपयमा प्रत्येक वर्ष कामहरू थप गर्दै लगेको समेत देखियो । तर बिगत वर्षहरूमा भएको कामको अभिलेख नराखिएको हुदा काममा दोहोरोपना आएको छैन भन्न सकिने अवस्था देखिएन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० मा उपभोक्ताको काममा म्यादथप गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तसर्थ कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सोही वर्ष सकिने योजनामा मात्र उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी काम गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

१०२ **सार्वजनिक परिक्षण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले अधिकांश कार्य सडक ढलान गर्ने, कल्भर्ट बनाउने, माटो पुर्ने, ग्राभेल बिछ्याउने, कम्पाउण्ड वाल लगाउने, मध्यम देखि ठुला भवनहरू बनाउने, मन्दिर मस्जिद निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू गरेको छ । यस्ता कार्यको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षण गर्ने गरेको पाईएन । केवल उपभोक्ता समितिहरूको बैठकको माइन्ट रहने गरेको छ । कानूनको पालना गरी उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिताको प्रबर्द्धन गर्नुपर्दछ ।

१०३ **जटिलसंरचना निर्माण** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, सडक,सिचाई लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका केही उदाहरणहरू यसप्रकार रहेका छन् :

| क्र.सं. | उ.स.को नाम  | भुक्तानी रकम रु. |
|---------|---|------------------|
| १       | बहुउद्देशिय मगर सांस्कृतिक भवन घोराही                                 | २००००००          |
| २       | श्री सरस्वती मा वि सामुदायिक उपभोक्ता समिति कक्षा कोठा निर्माण अनुदान | ४४९७८६६          |
| ३       | श्री मदन भण्डारी मेमोरियल स्कूल शैक्षिक गुठी ४ कोठे भवन               | ४४९८८९७          |
| ४       | बाल कल्याण मा वि घोराही २ कोठे भवन कक्षा कोठा निर्माण अनुदान          | २२५००००          |
| ५       | डाँडागाउँ गोगली कक्षा कोठा निर्माण अनुदान                             | ४४९९८९७          |

१०४ **हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा सामान्यता: डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा उपनियम १० मा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्राक्टरबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । देहायका उपभोक्ता समितिहरूले गरेको निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीको विल संलग्न रहेको देखिएकोले उपभोक्ता समिति आफैले निर्माण कार्य गरेको देखिदैन । केही उदाहरण देहाय अनुसार छन्।

| गो भौ         | उ सको नाम  | भुक्तानी रकम | निर्माण व्यवसायीको नाम               | हेभी इक्विपमेण्ट प्रयोग गर्ने विल रकम | कार्यसम्पन्न रकम रु. |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ९७०।०८०।३।५   | वडा नं.११ झुम्केटारी देखि टुटेटारी हुदै वडा कार्यालय जोड्ने सडक स्तरोन्नती | ७७७२००       | स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन            | ३९३९२३                                | ७७७३४८               |
| १०१७।०८०।३।१९ | तल्लो लापेदेखि उपल्लो लापे जोड्ने बाटो निरन्तरता उपभोक्ता समिति-१३         | ४८५७५०       | लोकेन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रा लि       | २४२९५०                                | ४८८३७७               |
| १०६६।०८०।३।१३ | विभिन्न टोल बस्तीमा बाटो स्तर उन्नती उपभोक्ता समिति-५                      | ८७४३५०       | एस आई पि निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स | ३२५३६०                                | ८७४५५८               |

|               |   |             |                                    |        |         |
|---------------|---|-------------|------------------------------------|--------|---------|
| १०९६।०८०।३।१८ | पर्सेनी कल्लु चौधरीको घरदेखि ढिकपुर जोड्ने बाटो ओबिराज...कर्मटुवा जोड्ने सडक स्तरउन्नती उ.स | १९०१०७<br>१ | डि वि कन्स्ट्रक्सन                 | ४२३३८० | १९०१०७१ |
| १०९८।०८०।३।१८ | चैनपुर भिखुवा चौधरीको घरदेखि चर्च ... गौरीडाडा जोड्ने सडक स्तरउन्नती उ.स                    | १८९६७१<br>६ | डि वि कन्स्ट्रक्सन                 | ४०३४१० | १८९६७१६ |
| ११०२।०८०।३।१९ | वडा नं. ९ प्रसेनी कल्लु चौधरीको घर हुदै ... कर्मटुवा जोड्ने बाटो योजना उ.स                  | ८९९२०८      | डि वि कन्स्ट्रक्सन                 | २२५४३५ | ८९९२०८  |
| १२००।०८०।३।२२ | वडा नं. ११ चाचल भित्री संक्रामसम्म बाटो स्तरउन्नती  | ६७७६४३      | स्मार्ट नेपाल निर्माण सेवा प्रा लि | ४८९०८६ | ६७७६४३  |
| १२०१।०८०।३।२२ | १० नं. वडाका भित्र विभिन्न टोलहरूमा बाटो ग्राभेल उ.स  | ८००४८१      | रवि निर्माण सेवा                   | ४२८०३९ | ८००४८१  |

१०५ **प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता समितिहरूबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरूमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिड नर्म्स अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिड नर्म्स अनुसारको उपभोक्ता समितिको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ । केही उदाहरण :

| सि नं | उपभोक्ता समिति                        | लागत अनुमान | कार्यसम्पन्न |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| १     | धापखेतमा तटबन्धन घोराही १९            | ८०००००      | ८००१५४       |
| २     | सेवार गुर्जे चमलागनार सौरी तटबन्ध उ.स | ९७१५००      | ९७१५००       |

१०६ **निर्माण व्यवसायी मार्फत कार्य गराएको** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १० मा उपभोक्ता समिति वा लाभ ग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सव कन्ट्रक्टरबाट काम गराउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ । सोहि नियमावलीको उपनियम १३ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउने गरी सम्झौता गरेका निम्न योजनाहरू उपभोक्ता समिति आफैले काम नगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी काम गराई कार्यालयबाट भुक्तानी हुने रकम बराबर निर्माण व्यवसायीहरूको डोजर बिल राखी भुक्तानी लिने गरेको देखियो । नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा उपभोक्ता समितिले कार्यालयबाट तयार गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको

आधारमा भुक्तानी हुने रकम बराबर निर्माण व्यवसायीको मू.अ.कर विजक राखी भुक्तानी लिने गरेवाट उपभोक्ता समितिले केवल अनुदान रकमको मात्र काम गर्ने गरेको देखियो । उपभोक्ता समितिले केवल प्रक्रिया पुऱ्याउने प्रयोजनको लागि उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरेको र समिति निर्माण व्यवसायीको मध्यस्थकर्ताको रूपमा मात्र काम गर्ने गरेको देखिएको रु.

| गो भौ         | उ सको नाम  | भुक्तानी रकम | निर्माण व्यवसायीको नाम               | निर्माण व्यवसायी विल रकम |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ३२।०८०।२।७    | तोष वेदादेखि बयालेकोट राम्चे वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नती घोराही १९     | ९७५५००       | ज्वाइ-जेठान कन्स्ट्रक्सन प्रा लि     | ७६८४००                   |
| ४०।०८०।२।२३   | श्रीचौर देखि भलडाँडा सराल हुदै ओबाड सम्म सडक निर्माण                       | १४५७०२४      | एम एस एन एस कन्स्ट्रक्सन प्रा लि     | १४६४६९९                  |
| ९३२।०८०।३।२३  | सहिदमार्ग धापखोला , थकालीकोट हुँदै हुक्रे पिरा जोडने सडक                   | १४५७२५       | श्री स्टार राइजिड निर्माण सेवा       | १४८५३८                   |
| १०१५।०८०।३।१० | डा नं. १८ कटुवा खोला देखि हात्तखर्क सम्मको बाटो स्तरउन्नती उ.स.            | ४८५७५०       | ज्वाइ-जेठान कन्स्ट्रक्सन प्रा लि     | ३९९९६३                   |
| १०६६।८०।३।१३  | विभिन्न टोल बस्तीमा बाटो स्तर उन्नती उपभोक्ता समिति-५                      | ८७४३५०       | एस आई पि निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स | ३२५३६०                   |
| ११२०।०८०।३।१९ | वडा नं. ९ प्रसेनी कल्लु चौधरीको घर हुदै ... कर्मटुवा जोड्ने बाटो योजना उ.स | ११६५०००      | गोरखा हार्डवियर र गोर्खा ईन्टरनेशनल  | १००६९९१                  |
| ११२२।०८०।३।१९ | वडा नं. २ सुर्केडाँगीदेखि चाक्लिघाट...योजना पुनः निर्माण उ.स               | १२००४९५      | एम एस एन एस कन्स्ट्रक्सन प्रा लि     | ८४२९९९                   |
|               | जम्मा  |              |                                      | ४९५६९५०                  |
|               |  |              | अनियमित भएको                         | ४९,५६,९५०                |

१०७ उपभोक्ता समितिको वील भरपाईहरु - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(५) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको मूल्यांकन, विल, भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकवाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपनियम (७) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपनियम ११ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीवाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो निकायवाट प्राप्त रकम र जनसहभागिता व्यहोरिएको श्रम, नगद वा जिन्सी समेत कुल खर्चको विवरण सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा उप-महानगरवाट उपभोक्ता समिती मार्फत संचालित देहायको निर्माणको प्राविधिक विल र खर्च प्रमाणित गर्ने विल विच सामञ्जस्यता देखिएन । वास्तविक खरिद परिमाण भन्दा घटी। बढि परिमाण देखिएकोले उप महानगर पालिकाले सो सम्बन्धमा एकिन गर्नुपर्दछ । नमुना छनोटको आधारमा देहायका उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको दरभन्दा बढि दर रहेको मु.अ.कर सहितको जिल्ला



दररेटको आधारमा मूल्याङ्कन कायम गरी भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता समितिलाई निर्माण सामाग्री खरिदमा दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम समेत बढि दरमा मूल्याङ्कन हुँदा उपभोक्ता समितिलाई बीजक मूल्य भन्दा बढी भुक्तानी हुन सक्ने अवस्था छ । कार्यालयले विल अनुसारको मूल्यांकन गरी न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ । यसरी मूल्याङ्कन भएका केही उदाहरणहरू देहाय अनुसार छनः

| गो भो         | उसको नाम   | निर्माण सामाग्री | नापी मूल्यांकन किताब अनुसारको परिमाण | खरिद विल अनुसारको परिमाण | बढी  | नापी अनुसारको भुक्तानी रकम | दर विश्लेषण भ्याट समेत | औषत खरिद दर भ्याटसमेत |
|---------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| २४।०८०।१।५    | श्री आ वि गिठेपानी कक्षाकोठा निर्माण घोराही १८   | सिमिन्ट          | ४०५                                  | ५७५                      | १७०  |                            | ६७८                    | ४००-५००               |
|               |  | बोरा             |                                      |                          |      |                            |                        |                       |
|               |  | सरिया            | ३५२९                                 | ४९०७                     | १३७८ | ४९८६३८                     | १४१.२९                 | ११२                   |
|               |  | केजी             |                                      |                          |      |                            |                        |                       |
| २८।०८०।१।३    | झारवैरा चोकदेखि दक्षिण सृजनाटोलका सडक पक्कि नालासहित स्तरोन्नति घोराही                     | सरिया            | २०३३                                 | २१३०                     | ९७   | २८७२६०                     | १४१.२९                 | ११२                   |
| ३३।०८०।१।८    | बहुउद्देशिय मगर सांस्कृतिक भवन घोराही १३ सुविधा टोल  | सरिया            | ५६९८                                 | ५९३०                     | २३२  | ८०३९२८                     | १४१.२९                 | ११२                   |
| ४१।०८०।१।४    | बसपार्क सेवारखोला तल्लो पुलदेखि दक्षिण तर्फ वादी दलित र सुकुम्बासी बस्ति संरक्षण घोराही १३ | सरिया            | १८३०                                 | ३०५५                     | १२२५ | २५८५७०                     | १४१.२९                 | ११२                   |
| ७५।०८०।१।२४   | धर्ना तल्लो ढोलगाउँ शंकर कुखुरा फर्मदेखि दुम्ला डाँडा सम्म पक्कि सिंचाई नहर घोराही ५       | सरिया            | १८१५                                 | २९००                     | १०८५ | २५६५६०                     | १४१.२९                 | ११२                   |
| ५०।०७९।१।२।९  | पाण्डेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण घोराही उपमहानगरपालिका ५ धारापानी दाड                      | ईटा संख्या       | ३४१०६                                | ४१०००                    | ६८९४ | ७२७७००                     | १५.३६                  | १२.४३                 |
| ५१।०७९।१।२।१५ | श्री सरस्वती मा वि सामुदायिक उपभोक्ता समिति  | सरिया            | १००१४                                | १४११५                    | ४१०१ | १४१४९४८                    | १४१.२९                 | ११२                   |
|               |  | ईटा              | २३८५६                                | ३०५००                    | ६६४४ | ५६५३५०                     | १५.६४                  | १२.४३                 |
|               |  | सिमिन्ट          | ८२५                                  | १०९०                     | २६५  | २२५२९५८                    | ६७८                    | ११२                   |
| ९८।०८०।१।१०   | बाल कल्याण मा वि घोराही २ कोठे भवन   | सरिया            | ५७००.७९                              | १०२७७                    | ४५७६ | ८०५४६४                     | १४१.२९                 | ११२                   |
| १११।०८०।१     | माध्यमिक विद्यालय डाँडागाड   | सरिया            | १०९८४                                | ११३२६                    | ३४२  | १५५२०४९                    | १४१.२९                 | ११२                   |

|                   |   |             |      |      |      |         |        |            |
|-------------------|---|-------------|------|------|------|---------|--------|------------|
| ३।२२              | गोगली   |             |      |      |      |         |        |            |
| २८८।०७९।<br>१२।१३ | गुलरिया जमुना टोल फनिन्द्र<br>भुसालको घर हुँदै तलुवा ... नाला<br>तथा सडक स्तर उन्नति उ.स.<br>लाई भुक्तानी । -       | सिमे<br>न्ट | ३६६  | ४२०  | ५४   | ६२८९१९  | ४७०    | १९७४०<br>० |
|                   |   | सरिया       | २४१८ | ३१५६ | ७३८  | ३४१७४५  | १४१.२९ | ११२        |
| ६६४।०८०।<br>२।११  | खुगरु खोलामा कल्भर्ट तथा<br>चेकड्याम निर्माण उ.स.   | सिमे<br>न्ट | ४७७  | ६२५  | १४८  | ९७७४५३  | ६७८    | ५६०        |
|                   |   | सरिया       | ५०४९ | ७००२ | १९५३ | ७१३४५३  | १४१.२९ | ११०        |
| ६३९।०८०।<br>२।९   | भैसाही खुशीराम चौधरीको घरदेखि<br>बेल्भार चोकसम्म पक्की नाला<br>निर्माण उ.स.   | सिमे<br>न्ट | ३५२  | ७४५  | ३९३  | ८७९३५०  | ६७८    | ४३०        |
|                   |   | सरिया       | ३०५२ | ४५०२ | १४५० | ४३१३३२  | १४१.२९ | ११०        |
| ५४७।०८०।<br>१।२९  | रुकमीना अधिकारीको घरबाट<br>फुलबारी टोल अम्बाखोली जाने<br>शान्ता वलीको घरसम्म पक्की नाला<br>निर्माण उपभोक्ता समिति-५ | सिमे<br>न्ट | ६१५  | ७७९  | १६४  | १०५५३३२ | ६७८    | ४६०        |
|                   |   | सरिया       | २८६३ | ३११९ | २५६  | ४०४५३५  | १४१.२९ | ११२        |
| १०२१              | पहेलपार माधव वलीको घर देखि<br>पूर्व मन्डुरिया सोतामा कल्भर्ट<br>निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति<br>वापतको रकम उ.स.       | सिमे<br>न्ट | ४९१  | ६००  | १०९  |         | ६७८    | ४४५        |

१०८ ईटाको परिमाण - उपभोक्ता मार्फत निर्माण कार्य गराउँदा कार्यालयले फिल्डमा सुपरभाइजर नराखे र आफैले समेत कम रेखदेख गरी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर र सामानको प्रयोग बारे यकिन गर्न उपभोक्ताले ल्याएको सामानको परिमाणलाई समेत आधार लिनु पर्दछ । पालिकाले उपभोक्ता मार्फत हुने निर्माण कार्यमा ब्रिक मेशिनरीको कार्यमा प्रति घन मीटर ५६० ईटा प्रयोग हुने दर विश्लेषण गरी मूअकर समेत रु.१५.३७ प्रति ईटा दररेट राखेकोमा सोही अनुसार हुने परिमाण अनुसारको ईटाको प्रयोग हुनुपर्नेमा सो भन्दा भन्दा न्यून परिमाणमा ईटाको खरिद गरेको बिल पेश तथा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा समेत बढी ईटा प्रयोग भएको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिएकोले देहायको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.

| भौ न मिति      | समिति   | परिमाण घ<br>मी | नापी अनुसार<br>हुनुपर्ने विल | भएको विल | फरक  | मूअकर<br>सहितको दर | रकम   |
|----------------|---|----------------|------------------------------|----------|------|--------------------|-------|
| भाषा           |   |                |                              |          |      |                    |       |
| ७।०८०।३।<br>१३ | सिरडी साई मन्दिर पूर्वाधार विकास              | ७.६२           | ४२६७.२                       | ४०००     | २६७  | १५.३७              | ४१०६  |
| ९।०८०।३।<br>१८ | अम्बिकेश्वरी मन्दिर संरक्षण तथा<br>सम्बर्द्धन | ५.७५           | ३२२०                         | २२१५     | १००५ | १५.३७              | १५४४५ |

|                   |  |       |         |       |       |       |        |
|-------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------|--------|
| १११०८०१३<br>१२२   | दुर्गा भगवती मन्दिर पूर्वाधार विकास  | ४.४८  | २५०८.८  | २०००  | ५०९   | १५.३७ | ७८१९   |
| ३३१०८०१२<br>१८    | बहुउद्देशिय मगर सांस्कृतिक भवन<br>घोराही १३ सुविधा टोल                       | ३३.६  | १८८१६   | १६००० | २८१६  | १५.३७ | ४३२७६  |
| संघ               |  |       |         |       |       |       |        |
| ५५१०८०१३<br>१६    | कनरिया सामुदायिक भवन सर्प दंश<br>स्थापनार्थ घोराही ७                         | ३१.९४ | १७८८६.४ | १६००० | १८८६  | १५.३७ | २८९९०  |
| ९८१०८०१३<br>११०   | बाल कल्याण मा वि घोराही २ कोठे<br>भवन  | २४.३४ | १३६३०.४ | १३००० | ६३०   | १५.३७ | ९६८८   |
| १०११०८०१<br>३११९  | मनकामना गोरक्ष मन्दिर घोराही उ म<br>न पा ४ सवारीकोट दाड                      | ८.५७  | ४७९९.२  | ४०००  | ७९९   | १५.३७ | १२२८२  |
| ११११०८०१<br>३१२२  | माध्यमिक विद्यालय डाँडागाउ गोग्ली  | ७२.१५ | ४०४०४   | ३८००० | २४०४  | १५.३७ | ३६९४५  |
| आन्तरिक           |  |       |         |       |       |       |        |
| ९८२१०८०<br>१३१६   | माध्यामिक विद्यालय रतनपुर हापुरलाई<br>बास सहितको शौचालय                      | १७.४  | ९७४४    | ९०००  | ७४४   | १५.३७ | ११४३४  |
| ९९११०८०१<br>३१६   | वडा नं. १२ अटल युवा क्लबको भवन<br>दोस्रो तल्ला निर्माण तथा शौचालय<br>निर्माण | १८.२८ | १०२३६.८ | १०००० | २३७   | १५.३७ | ३६३९   |
| ११९११०८०<br>१३११९ | श्री आधारभुत विद्यालय गिठेपानी वास<br>सहित शौचालय                            | १९.६१ | १०९८१.६ | १०५०० | ४८२   | १५.३७ | ७४०१   |
| ११५७              | श्री बराहक्षेत्र प्राथमिक विद्यालय-५<br>बसेरीखोला भवन कक्षा निर्माण रंग      | २२.०७ | १२३५९.२ | ११५०० | ८५९   | १५.३७ | १३२०४  |
| ११९४१०८०<br>१३१२१ | श्री आधारभूत विद्यालय सिमलतारा<br>विज्ञान पार्क निर्माण                      | १९.२७ | १०७९१.२ | १०५०० | २९१.२ | १५.३७ | ४४७५   |
| १२०४१०८०<br>१३१२२ | महेन्द्र आधारभुत विद्यालय दलजितपुर<br>भवन मर्मत                              | १२.५५ | ७०२८    | ७०००  | २८    | १५.३७ | ४३०    |
| १२१७१०८०<br>१३१२२ | सर्वोदय पुस्तकालय हल निर्माण उ.स.<br>पुस्तकालय मर्मत                         | ३२.६९ | १८३०६.४ | १५००० | ३३०६  | १५.३७ | ५०८१३  |
| १२५४१०८०<br>१३१२३ | महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय धर्ना वास<br>सहित शौचालय                          | १५.९३ | ८९२०.८  | ७०००  | १९२१  | १५.३७ | २९५१९  |
| १२६०१०८०<br>१३१२३ | लक्षिन प्रसाद बुढामगर स्मृति प्रतिष्ठान<br>भवन निर्माण                       | २१.६  | १२०९६   | ८०००  | ४०९६  | १५.३७ | ६२९४७  |
|                   | जम्मा  |       |         |       |       |       | ३४२४१४ |

असुल गर्नुपर्ने

३,४२,४९३

- १०९ **फरक ईटा प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० अनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानमा समावेश भएका सामग्रीको दररेट निर्धारण समितिले तोकेको जिल्ला दररेट प्रयोग गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी उपभोक्ता मार्फत निर्माण कार्य गराउँदा कार्यालयले फिल्डमा सुपरभाइजर नराखे र आफैले समेत कम रेखदेख गरी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर र सामानको प्रयोग बारे यकिन गर्न उपभोक्ताले ल्याएको सामानको परिमाणलाई समेत आधार लिनु पर्दछ । पालिकाका अम्बिकेश्वरी मन्दिर संरक्षण तथा सम्बर्द्धन समिति मार्फत निर्माण कार्य गराई भुक्तानी गरेकोमा ईटा प्रयोग भएका आईटमको दररेट विश्लेषणमा जिल्ला दररेट अनुसार १ नम्बर ईटाको रु.१३।६० का दरले दररेट विश्लेषण गरेकोमा उपभोक्ताले २ नम्बर ईटा प्रयोग गरेको बिल पाईएकोले जिल्ला दररेटमा उक्त सिमेन्टको दर रु.८।०० मात्र भएकोले फरक रु.५।६० का दरले २२१५ ईटाको मूअकरसमेत उपभोक्ता समितिबाट रु.१२४०४ असुल हुनु पर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने

१२,४०४

- ११० **सिमेन्ट घटी परिमाण** - उपभोक्ता मार्फत निर्माण कार्य गराउँदा कार्यालयले फिल्डमा सुपरभाइजर नराखे र आफैले समेत कम रेखदेख गरी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर र सामानको प्रयोग बारे यकिन गर्न उपभोक्ताले ल्याएको सामानको परिमाणलाई समेत आधार लिनु पर्दछ र तर पालिकाले देहायको निर्माणमा उपभोक्ताले न्यून परिमाणमा सिमेन्ट खरिद ल्याएको बिल पेश गरेको अवस्थामा समेत बढी सिमेन्ट प्रयोग भएको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिएकोले देहायको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.

| भौ मिति                 | उपभोक्ता समिति  | नापी अनुसार हुनु पर्ने सिमेन्ट परिमाण | बिल पेश | घटी | दर मूअकर समेत   | रकम    |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------|-----|-----------------|--------|
| ३३।०८।२।<br>८ प्रदेश    | बहुउद्देशिय मगर सांस्कृतिक भवन घोराही १३ सुविधा टोल                     | ५०५                                   | ३८०     | १२५ | ६७८             | ८४७५०  |
| ९५१।०८।२।<br>१४ आन्तरिक | वि.पि.मार्ग रामपुर चोक देखि साहिपुर...१००० मि. निर्माण उपभोक्ता समिति-२ | २१२                                   | २००     | १२  | ६७८             | ८१३६   |
|                         | जम्मा   |                                       |         |     |                 | ९२८८६  |
|                         |   |                                       |         |     | असुल गर्नुपर्ने | ९२,८८६ |

- १११ **उपभोक्ता मार्फत सडक कालोपत्रे** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को नियम ४४ मा उपोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा मितव्ययिता गुणस्तरीयता वा दिगोपनमा अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्यनै रोजगारी सृजना गर्ने भएमा तोकिएको कार्यविधि पुरा गरी उपभोक्ता संग कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै खरिद नियमावलीको नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर एक्सभेटर रोलर डोजर ग्रेडर विटुमिन डिष्ट्रिब्युटर विटुमिन व्वाइलर जस्ता हेभी मेशिन प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्र्याक्टमा गराउन नसकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै कार्यालयले नर्मसको प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार गर्ने र निर्माण कार्य गर्दा सोही नर्मस अनुसार परिमाणको

सामग्रीको समेत प्रयोग गरी गुणस्तरीय काम हुनुपर्दछ । सडक कालोपत्रे गर्दा विटुमिनको प्रयोग प्राइमकोटको लागि प्रति वर्गमिटर १.०५ के.जी।लिटर, ट्याक्ट कोटको लागि प्रति वर्गमिटर ०.७३ के.जी।लिटर र प्रिमेक्स कार्पेटको लागि प्रति वर्गमीटर १.४६ के.जी।लिटर र शिलकोटको लागि ०.६८ लाग्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा यसवर्ष उपभोक्ता मार्फत कालोपत्रे गरेको सडक मध्ये निम्न सडकहरूको पेश भएको बिल भरपाई तथा प्राविधिक मूल्यांकनको विश्लेषण गर्दा विटुमिन लागत अनुमानमा राखे भन्दा फरक परिमाणमा खरिद गरी प्रयोग गरेको छ । उपभोक्ताबाट काम गराउँदा मितव्ययी नहुने रोजगारी सिर्जना नगर्ने प्राविधिक पक्ष रहेको हेभी ईक्युपमेन्ट प्रयोग हुने तथा लागत अनुमानमा उल्लेख भए भन्दा घटी बढी परिमाणको विटुमिन प्रयोग भएको देखिएकोले ऐन नियमको पालना नभएको र निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरू गुणस्तरीय छु भनी आश्रस्त हुन सकिएन् । प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले यस वर्ष ४३ उपभोक्ता समितिबाट रु.४५००००।०० देखि रु.३० लाखसम्मको योजना सम्झौता गरी कालोपत्रे पिच सडक समेतको कार्य गराई रु.४ करोड ७० लाख ६७ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ । केहि उदाहरण निम्नानुसार छन् ।

| मिति       | भौ. नं. | विवरण  | रकम     |
|------------|---------|--|---------|
| ०५/२१/२०७९ | ३       | रामपुर बजारबाट साहीपुर जोड्ने पिच निरन्तरता आयोजना उ.स.  | १९४३००० |
| ०६/१४/२०७९ | २६      | जुरुटे टोलमा अधुरो सडक पिच निर्माण उ.स.  | १७६०१४८ |
| ०८/२६/२०७९ | ९५      | शिव मन्दिर देखि ढिकपुर जाने सडक पिच उ.स.   | १४५१९३७ |
| ०१/१४/२०८० | ४४४     | वडा नं.१० न्युरोड मतकुमारको घरदेखि पश्चिम नाला सहित १५० मिटर सडक पिच उ.स लाई बिल भुक्तानी गरीएको | ९७३०००  |
| ०१/१९/२०८० | ४५८     | काँडाखुटी बाटो पिच-१   | १९४३००० |
| ०१/१९/२०८० | ४५९     | पन्त टोल अदुवावारी सडक पिच-१   | १४५७२५० |
| ०२/०३/२०८० | ५७९     | सिमलतारा बाटो पिच नगर समपुरक उ.स.-१  | १९४३००० |
| ०२/०३/२०८० | ५८१     | वडा नं. १ काँडाखुटी ठुलो वर-पिपलदेखि कान्ति सुनारको घरसम्म सडक पिच-१                             | ९७१५००  |
| ०२/०५/२०८० | ६०६     | रब्बे गोर्खा टोलमा पक्कि नाला सहित सडक पिच उ.स.  | १९२९००१ |
| ०२/०५/२०८० | ६०७     | काँडाखुटी ठुलो वर पिपलदेखि कान्ति सुनारको घरसम्म सडक पिच तथा नाला निर्माण-१                      | ९७४५००  |
| ०२/२४/२०८० | ७७१     | वडा नं. १५ पद्मोदय टोल दिल बहादुर गिरीको घरदेखि श्रीधर पोखेलको...नाला सहित पिच उ.स.              | १०६८६५० |
| ०३/०७/२०८० | १०००    | वडा नं. १५ रतनपुर पानी पम्पदेखि दक्षिण कुलाको ... जोड्ने बाटो पिच उ.स.                           | ९५९०३३  |
| ०३/१३/२०८० | १०३५    | वडा नं. १४ नरेन्द्र पुनको घरदेखि उत्तर थारुगाउँ...सडक पिच उ.स.                                   | १४५३६४८ |
| ०३/२१/२०८० | ११६३    | वडा नं. १६ सपनाटोल देखि दामोदर सडक सम्म सडक पिच निरन्तरता उ.स.                                   | २९१६४०३ |
| ०३/२१/२०८० | ११६७    | वडा नं. ८ वडा कार्यालयदेखि कटुकी जाने बाटो पिच उ.स   | ९७१५००  |
| ०३/२१/२०८० | ११८०    | वडा नं.८ को दुन्द्राको राइस मिल देखि बबइ नदी सम्म बाटो पिच र ह्युमपाईप खरिद वापतको रकम उ.स.      | १९१५८९९ |

|            |      |  |         |
|------------|------|--|---------|
| ०३/२२/२०८० | १२१४ | अमृत टोलमा नाला निर्माण र सडक पिच उ.स.   | १०६९१२३ |
| ०६/१३/२०७९ | १९   | नयाँ गाउँ टोल सुकेडाँगी चोकदेखि माथि अदुवाबारी बाटो कालोपत्रेलाई भुक्तानी ।            | १८५१३१६ |
| ०७/३०/२०७९ | ६३   | ज्योति नगर टोलमा सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति लाई भुक्तानी ।                           | १०७२४०० |
| ०१/२७/२०८० | ५२४  | कर्जाही वासु पन्तको मिल घरदेखि पूर्वतर्फ क्वाडी खल्यान ..सम्म नालासहित कालोपत्रे उ.स.  | ९७१५००  |
| २०८०/०२/३० | ८८३  | नयाँबस्ती टोल विकास संस्था अन्तर्गत नयाँ बस्तीमा कालोपत्रे तथा नाला निर्माण योजना उ.स. | ९७४५००  |
| २०८०/०२/३१ | ८९९  | भ्यालीटप टोलमा १८० मिटर सडक कालोपत्रे उ.स.   | ९७१५००  |
| ०३/०४/२०८० | ९५२  | वडा नं.१७ घोब्या देखि झोलुंगु पुल हुदै रिता नेपालीको घरसम्म जाने बाटो कालोपत्रे उ.स.   | ९९४११३  |
| ०३/११/२०८० | १०१८ | भेष बहादुर रावतको घरदेखि...करिव २३३ मी.कालोपत्रे उ.स.                                  | ९३३५०१  |
| ०३/१५/२०८० | १०५९ | दामोदर सडक प्रेम के.सी.को घरदेखि पिपलटाकुरा जाने बाटो कालोपत्रे उ.स.-५                 | २९१४५०० |
| ०३/२०/२०८० | ११५५ | वडा नं. १६ दण्डविरको घरदेखि लरैना चौधरीको घर सम्मको सडक कालोपत्रे उ.स.                 | ९७१५००  |

११२ **विटुमीन परिमाण -** खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर एक्सभेटर रोलर डोजर ग्रेडर विटुमिन डिष्ट्रिब्युटर विटुमिन व्वाइलर जस्ता हेभी मेशिन प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्र्याक्टरमा गराउन नसकिने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता मार्फत निर्माण कार्य गराउँदा कार्यालयले फिल्डमा सुपरभाइजर नराखे र आफैले समेत कम रेखदेख गरी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर र सामानको प्रयोग बारे यकिन गर्न उपभोक्ताले ल्याएको सामानको परिमाणलाई समेत आधार लिनु पर्दछ । त्यस्तै कार्यालयले नर्मसको प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार गर्ने र निर्माण कार्य गर्दा सोही नर्मस अनुसार परिमाणको सामग्रीको समेत प्रयोग गरी गुणस्तरीय काम हुनुपर्दछ । सडक कालोपत्रे गर्दा विटुमिनको प्रयोग प्राइमकोटको लागि प्रति वर्गमिटर १.०५ के.जी। लिटर, ट्याकट कोटको लागि प्रति वर्गमिटर ०.७३ के.जी। लिटर र प्रिमेक्स कार्पेटको लागि प्रति वर्गमिटर १.४६ के.जी। लिटर र शिलकोटको लागि ०.६८ लाग्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा यसवर्ष उपभोक्ता मार्फत कालोपत्रे गरेको सडक मध्ये निम्न सडकहरूको पेश भएको विल भरपाई तथा प्राविधिक मूल्यांकनको विश्लेषण गर्दा विटुमिन लागत अनुमानमा राखे भन्दा घटी परिमाणमा विटुमीन खरिद गरेको देखिएकोले निम्नानुसार असुल हुनुपर्ने रु.

| भौ मिति | उपभोक्ता समिति | कार्यसम्पन्न भुक्तानी | लई मूल्यांकन अनुसार      |               |               |             |            | मूल्यांकन अनुसार रु.१२३ मूअकर समेत प्रति लिटरका दरले | खरिद विल अनुसार परिमाण | विल रकम | फरक परिमाण | फरक रकम |
|---------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|------------------------|---------|------------|---------|
|         |                |                       | प्राइम कोट वमि/ltr or kg | ट्याक कोट वमी | प्रिमिक्स वमी | शिल कोट वमी | कुल परिमाण |  |                        |         |            |         |
| १०९।०८० | वडा नं. १०     | ७५३७०९                | ५६०                      | ३३६           | ५६०           | ५६०         |            | ०  |                        |         | ०          |         |

|                   |  |         |      |      |      |      |      |        |      |        |       |        |
|-------------------|--|---------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| १२१३१             | सर्वेश्वरी टोल तिल बहादुर घटीको घरदेखि ओविराम खत्रीको घरसम्म ३०० मि. बाटो कालोपत्रे            |         | ३५३  | ५८९  | ८१८  | ३७५  | २१३५ | २६२६०५ | १२४८ | १४८०७५ | ८८७   | ११४५३० |
| ६०६१०८०<br>१२१५   | रब्बे गोर्खा टोलमा पक्क नाला सहित सडक पिच उ.स.   | १९२९००१ | ४०७  | २२६  | ४५२  | ४५२  |      | ०      |      |        |       |        |
|                   |  |         | २५६  | २३७  | ६६०  | ३०३  | १४५६ | १७९१४६ | १२४८ | १४८०७५ | २०८   | ३१०७१  |
| ४५८१०८०<br>१११९९  | काँडाखुटी बाटो पिच-१   | १९४३००० | १३३९ | ७३१  | १४६३ | १४६३ |      | ८४९९४७ |      |        |       |        |
|                   |  |         | ८४४  | ७६८  | २१३६ | ९८०  | ४७२७ | ५८१४५९ | ४३७५ | ४५९७६९ | ३५२   | १२१६९० |
| ९७५१०८०<br>१३१५   | वडा नं. ८ मर्पाडाँडा देखी दुन्द्राहुँदै धर्ना जोडने बाटो पिच                                   | १४२७३४१ | ७८२  | ४३५  | ८६९  | ८६९  |      |        |      |        |       |        |
|                   |  |         | ४९३  | ४५७  | १२६८ | ५८२  | २८०० | ३४४३५० | २३४० | २७४९९७ | २३४०  | ६९३५३  |
| १०३५१०८<br>०१३११३ | वडा नं. १४ नरेन्द्र पुनको घरदेखि उत्तर थारुगाउँ...सडक पिच उ.स                                  | १४५३६४८ | १८२  | १०९  | १८२  | १८२  |      |        |      |        |       |        |
|                   |  |         | ११५  | ११५  | २६६  | १२२  | ६१६  | ७५८२६  | ५४४  | ६१४७२  | ७२    | १४३५४  |
| १०८७१०८<br>०१३११७ | दामोदर सडक कल्भर्ट देखि बर्लाबोट जाने बाटो कालो पत्रे उ.स                                      | २८९७२१० | १७११ | ९५०  | १६२० | १६२० | ५९०१ |        |      |        |       |        |
|                   |  |         | १०७८ | ९९८  | २३६५ | १०८५ | ५५२६ | ६७९६९८ |      | ४३७८९७ | -५५२६ | २४१८०१ |
| ११३३१०८<br>०१३१२० | वडा नं. १० बुधौरा चोकको उत्तरतर्फ हुदै नारायणपुर सिद्धरत्ननाथ क्याम्पससम्म बाटो स्तरउन्नती उ.स | ९७१५००  | ७२८  | ४३६  | ७२८  | ७२८  | २६२० |        |      |        |       |        |
|                   |  |         | ४५९  | ४५८  | १०६३ | ४८८  | २४६७ | ३०३४५१ | १४०४ | १६३४१२ | १०६३  | १४००३९ |
| ११६३१०८<br>०१३१२१ | वडा नं. १६ सपनाटोल देखि दामोदर सडक सम्म सडक पिच निरन्तरता उ.स                                  | २९१६४०३ | १७१५ | ९५३  | १९०६ | १९०६ | ६४७९ |        |      |        |       |        |
|                   |  |         | १०८१ | १००० | २७८२ | १२७७ | ६१४० | ७५५२४१ | ६०९७ | ६८८९६१ | ४३    | ६६२८०  |
| ११६७१०८<br>०१३१२१ | वडा नं. ८ वडा कार्यालयदेखि कटुकी जाने बाटो पिच उ.स   | ९७१५००  | ७१९  | ४३१  | ७१९  | ७१९  | २५८७ |        |      |        |       |        |
|                   |  |         | ४५३  | ४५३  | १०४९ | ४८१  | २४३६ | २९९६३० | २१८४ | २४५७३१ | २५२   | ५३८९९  |
| ११८०१३१           | वडा नं.८ को  | १९१५८९९ | १४१२ | ७८४  | १५६९ | १५६९ | ५३३३ |        |      |        |       |        |

|              |   |         |      |     |      |      |      |         |      |         |     |         |
|--------------|---|---------|------|-----|------|------|------|---------|------|---------|-----|---------|
| २१           | दुन्द्राको राइस मिल देखि बबइ नदी सम्म बाटो पिच र ह्युमपाईप खरिद वापतको रकम उ.स. |         | ८८९  | ८२४ | २२९० | १०५१ | ५०५४ | ६२१६५९  | ४५५० | ५१४१५०  | ५०४ | १०७५०९  |
| १२१४।८०।३।२२ | अमृत टोलमा नाला निर्माण र सडक पिच उ.स.  | १०६९१२३ | ६३८  | ३५४ | ७०९  | ७०९  | २४१० |         |      |         |     |         |
|              |   |         | ४०२  | ३७२ | १०३५ | ४७५  | २२८३ | २८०८६५  | १८१८ | २०४०३७  | ४६५ | ७६८२८   |
| ५७९।०८०।२।३  | सिमलतारा बाटो पिच नगर समपुरक उ.स.-१   | १९४३००० | १३२० | ७३३ | १४६६ | १४६६ | ४९८५ |         |      |         |     |         |
|              |   |         | ८३१  | ७७० | २१४१ | ९८२  | ४७२४ | ५८१०४३  | ४३४२ | ५२११९९  | ३८२ | ५९८४४   |
|              |   |         |      |     |      |      |      | ५८१४९१९ |      | ३८६७७७४ |     | १०९७१९८ |

असुल गर्नुपर्ने

१०,९७,१९८

११३ **नापी पेश नभएको** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस पालिकाले देहाय अनुसारका उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यको नापी सिट संलग्न गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आंशिक रूपमा केही आईटमको मात्र नापी राखेको, आईटम अनुसारको चेनेज नखुलाएको, ह्युम पाईप जडान भएको नापी तथा चेनेज र अन्य आईटमको समेत नापी नराखी भुक्तानी दिएकोले नापी सहितको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रू.

| भौ मिति              |   | नापी पेश नभएको आईटम                            | लागत अनुमान | कार्यसम्पन्न रू. | नापी पेश भएको | नापी पेश नभएको |
|----------------------|---|--|-------------|------------------|---------------|----------------|
| ५७।०८०।३।६ प्रदेश    | दुवीचौर चौराहादेखि वडा कार्यालय एकलघरुवा त्रिवेनि भगवारसम्म सडक निर्माण क्रमागत घोराही ९                | ग्राभेल, नाला , ह्युमपाइप                      | १४५७२५०     | १४५७२५०          | २२२१७०        | १२३५०८०        |
| १०५९।०८०।३।१५ पालिका | दामोदर सडक प्रेम के.सी.को घरदेखि पिपलटाकुरा जाने बाटो कालोपत्रे उ.स.-५                                  | एक्साभेसन, बेस र ३५ थान ह्युमपाइपको नापी नभएको | २९१४५००     | २९१४६२१          | ८७१५७८        | २०४३०४३        |
| १०८७।०८०।३।१७        | दामोदर सडक कल्भर्ट देखि बर्लाबोट जाने बाटो कालो पत्रे उ.स.-५  | एक्साभेसन, बेस र १५ थान ह्युमपाइपको नापी नभएको | २९१४५००     | २९१४८८१          | २६६७९१५       | २४६९६५         |
| १२२१।०८०।३।२२        | वडा नं. १२ अबलडाँडा पुर्वहुदै दाहाल टोघा प्रिगाउँ मजरेडाडा टिकरी एक्ले पिपल निस्कने बाटो स्तरउन्नती उ.स | एक्साभेसन, बेस र ह्युमपाइपको नापी नभएको        | ७७७२००      | ७७८८३५           |               | ७७८८३५         |



|  |       |  |  |  |  |         |
|--|-------|--|--|--|--|---------|
|  | जम्मा |  |  |  |  | ४३०३९२३ |
|--|-------|--|--|--|--|---------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ४३,०३,९२३ |
|-------------------|-----------|

११४ **ह्युम पाईप जडान - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस पालिकाले देहाय अनुसारका उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यको नापी सिट संलग्न गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आंशिक रूपमा केही आईटमको मात्र नापी राखेको र ह्युम पाईप जडान भएको स्थान, नापी तथा चेनेज नखुलाई भुक्तानी दिएकोले नापी सहितको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रू.**

| गो भौ             | उ सको नाम  | कार्यसम्पन्न रकम | पाईप विवरण  | भुक्तानी |
|-------------------|--|------------------|---|----------|
| ३२।०८०।२।७ प्रदेश | तोष वेदादेखि बयालेकोट राम्चे वडा कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नती घोराही १९                   | ९७१५००           | np3 ह्युम पाइप ४५ सेमी १५ थान ३७ र मी रु.६१९५ का दरले | २३२३२०   |
| ५७।०८०।३।६ प्रदेश | दुवीचौर चौराहादेखि वडा कार्यालय एकलघरुवा त्रिवेनि भगवारसम्म सडक निर्माण क्रमागत घोराही ९ | १४५७२५०          | np3 ह्युम पाइप ४५ सेमी ४ थान १० र मी रु.६१९५ का दरले  | ६१९५०    |
|                   | जम्मा  |                  |   | २९४२७०   |
| प्रमाण पेश नगरेको |  |                  |   | २,९४,२७० |

११५ **उपभोक्ताबाट वडा कार्यालय तथा विद्यालय भवन निर्माण - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा सोही स्थानमा वसोवास गर्ने वासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपयोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट गराउन सकिने र उक्त कार्यसम्पन्न पश्चात सोही समूहलाई जिम्मेवारी हुने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेकोमा पालिकाको देहाय अनुसारको वडा कार्यालय निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई भुक्तानी गरेको देखिएकोले पालिकाले खरिद विधि छनौट गर्दा नियमावलीको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।**

११६ **नक्सा पास नभएको - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा कसैले पनि पालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु नहुने व्यवस्था छ । यस पालिका अन्तर्गत निर्माण भएका भवनहरूको नक्सा पास गरेर भवन निर्माण भएको देखिएन । पालिकाबाट नक्सा पारित नगरि भवन निर्माण हुदा ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनुको साथै भवन निर्माण मापदण्ड पुरा गरेर निर्माण भए नभएको सुनिश्चित हुन सकिदैन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी पालिका अन्तर्गत निर्माण हुने भवन निर्माणको नक्सा पारित गरेर भवन निर्माण कार्य हुनुपर्दछ ।**

११७ **उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायी मार्फत कार्य गरेको - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १० मा उपभोक्ता समिति वा लाभ ग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्रक्टरबाट काम गराउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ । सोहि नियमावलीको उपनियम १३ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक**

निकायले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउने गरी सम्झौता गरेका निम्न योजनाहरू उपभोक्ता समिति आफैले काम नगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी काम गराई कार्यालयबाट भुक्तानी हुने रकम बराबर निर्माण व्यवसायीहरूको डोजर विल राखी भुक्तानी लिने गरेको देखियो । नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा उपभोक्ता समितिले कार्यालयबाट तयार गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी हुने रकम बराबर निर्माण व्यवसायीको मू.अ.कर विजक राखी भुक्तानी लिने गरेवाट उपभोक्ता समितिले केवल अनुदान रकमको मात्र काम गर्ने गरेको देखियो । उपभोक्ता समितिले केवल प्रक्रिया पुऱ्याउने प्रयोजनको लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको र समिति निर्माण व्यवसायीको मध्यस्थकर्ताको रूपमा मात्र काम गर्ने गरेको देखिएको रु.

| भौ.नं.         | योजना   | कार्य सम्पन्न रु. | निर्माण व्यवसायी                     | विल रकम रु. |
|----------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| २२७।२०७९।११।२१ | वडा नं १९ कोइलाखानी टोल सालडाँडा छाप भैसिगौडी सडक स्तरउन्नती उ.स. | ८०००८८४           | एम एस एन एस कन्स्ट्रक्सन प्रा लि     | ६७४९९९      |
| ३११।२०७९।१२।१९ | वडा नं १९ घनश्याम बलहादुर स्मृति लोकमार्ग उ.स.                    | ८००१३१            | त्रिशक्ति बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स    | ८००४९२      |
| ३२३।२०७९।१२।१९ | १९ नं वडा कार्यालय भित्रका सम्पूर्ण कच्ची सडक मर्मत उ.स.          | ५५०४४७            | बद्रिनाथ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | ५४९९९३      |
| ५२६।१।२७       | वडा नं ९ मपुल बेल्टाकुरा स्वर्गद्वारी सडक निर्माण उ.स.            | १२००१६५           | ज्वाइ जेठान कन्स्ट्रक्सन प्रा लि     | १२००७३८     |
| ६११।२।५        | वडा नं १९ डिभिनि डाँडा वडाचौर सडक निर्माण उ.स.                    | ५००४४३            | ज्वाइ जेठान कन्स्ट्रक्सन प्रा लि     | ५०००४८      |
| ६५५।२।१०       | वडा नं १ ठाटीकोट काउले बाटो स्तरोन्नती उ.स.                       | १००१४७३           | रानी थुम्की कन्स्ट्रक्सन             | ११०२८८०     |
|                | जम्मा   |                   |                                      | ४८२९१५०     |
|                |   |                   | अनियमित भएको                         | ४८,२९,१५०   |

११८ कोटेशन मार्फत काम - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नमिल्ने, व्यवस्था छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१) क मा सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैया सम्मको निर्माण कार्य वा मालसामान सोझै खरिद गर्न सक्ने र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले एउटै प्याकेज बनाएर गर्नुपर्ने कार्य टुक्र्याएर गरेको पाइयो । यसरी खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित विभिन्न निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धा सिमित हुनेगरी टुक्रा पारी कोटेशनको माध्यमबाट पटक पटक खरिद गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

| भौ.नं.         | योजना  | निर्माण व्यवसायी          | सम्झौता रु. | कार्यसम्पन्न रु. |
|----------------|--|---------------------------|-------------|------------------|
| ३१५।२०७९।१२।१९ | नगर विकास कार्यालय भवन रङ्गरोगन तथा वडा नं ६ कार्यालय व्यवस्थापन | सुर्य विनायक निर्माण सेवा | ३७८२८२      | २८२२८९           |

|                |   |                                    |        |        |
|----------------|---|------------------------------------|--------|--------|
| ३८३।२०७९।१२।२९ | १५ नं वडा कमला अधिकारीको घरदेखि धनाको घरसम्म पक्की नाला         | यु एण्ड वाइ विल्डर्स प्रा लि       | ३३२७३१ | २४९२८२ |
| ५३३।२०८०।१।२८  | कारागारमा भवन मर्मत   | पोखेल निर्माण भवन                  | १९४८२७ | १८३५६२ |
| ६२१।२०८०।२।७   | विभिन्न आयोजना पुन निर्माण                                      | कथा कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी | ५४०००० | ५३६९६६ |
| ८१८।२०८०।२।२६  | वडा कार्यालय भवन १२ को टिनको छानाको टपको प्रोजेक्सन कामको भुक्त | आचार्य निर्माण सेवा                | २९०००० | २८९०५२ |

११९. उपभोक्ता समितिको योगदान नगरेको - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम ४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मुल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने र जनसहभागिताको व्यवस्था नभएको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गर्न नपाइने, व्यवस्था छ ।

पालिकाले आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट बढी जनसहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पालिकाले विद्यालय निर्माणमा समितिले योगदान गर्नु नपर्ने कार्यपालिकाको निर्णय गरेको पाईयो । यससम्बन्धमा विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि पालिकाले विद्यालय समितिको खातामा रकम पठाएको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम विपरित उपभोक्ता समितिबाट योगदान नगराउने निर्णय नियम सम्मत देखिएन । उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्यमा जनसहभागिताको अंश बृद्धि गरी योजनामा उपभोक्ताको अपनत्व बृद्धि गर्नुपर्दछ । पालिकाले अन्य योजनामा न्यूनतम ५ प्रतिशत जनश्रमदान राखेको देखिएकोले नमुना छनौटका आधारमा हेर्दा देहाय अनुसार विद्यालय निर्माण कार्यमा विद्यालयलाई जनश्रमदानको अंश कट्टी रु.११७५९२८।०० वेगर भुक्तानी गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

| शौ नं मिति          | समिति   | ल ई     | कार्यसम्पन्न | भुक्तानी रु. | हुनुपर्ने योगदान ५ प्रतिशत |
|---------------------|---|---------|--------------|--------------|----------------------------|
| १८।०७९।१२।२१ प्रदेश | श्री सिद्धरत्ननाथ मा वि नारायणपुर खानेपानि व्यवस्थापन घोराही १०       |         | १००००००      | १०००००       | ५०००                       |
| ५१।०७९।१२।१५ संघ    | श्री सरस्वती मा वि सामुदायिक उपभोक्ता समिति कक्षा कोठा निर्माण अनुदान | ४५००००० | ४४९७८६६      | ४४९७८६६      | २२४८९३                     |
| ७२।०८०।१।१९ संघ     | श्री मदन भण्डारी मेमोरियल स्कूल शैक्षिक गुठी ४ कोठे भवन               | ४५००००  | ४४९८८९७      | ४४९८८९७      | २२४९४५                     |
| ९८।०८०।३।१० संघ     | बाल कल्याण मा वि घोराही २ कोठे भवन कक्षा कोठा निर्माण अनुदान          | २२५०००० | २२५००००      | २२५००००      | ११२५००                     |
| १११।०८०।३।२२ संघ    | डाँडागाउँ गोमती कक्षा कोठा निर्माण अनुदान                             | ४५००००० | ४४९९८९७      | ४४९९८९७      | २२४९९१                     |
| ९८२।०८०।३।६ पालिका  | माध्यामिक विद्यालय रतनपुर हापुरलाई बास सहितको शौचालय                  | ६७९०००  | ६७८९५१       | ६७८९५१       | ३३९०८                      |
| १०८५।०८०।३।१७       | श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय , लिथान                              |         | १४५५००       | १४५५००       | ७२७५                       |

|                         |   |         |                 |          |           |
|-------------------------|---|---------|-----------------|----------|-----------|
| पालिका                  | लाई भवन प्लाष्टर  |         |                 |          |           |
| १०९४।०८०।३।१८<br>पालिका | वास सहितको शौचालय निर्माण वापतको रकम पञ्चालय क्याम्पस                     | ७७६०००  | ७७३३०८          | ७७३३०८   | ३८६६५     |
| ११९१।०८०।३।१९<br>पालिका | श्री आधारभूत विद्यालय गिठेपानी वास सहित शौचालय                            | ७७६०००  | ७७७२१७          | ७७६०००   | ३८८००     |
| ११५७ पालिका             | श्री बराहक्षेत्र प्राथमिक विद्यालय-५ बसेरीखोला भवन कक्षा निर्माण रंग रोगल | २४२८५०० | २३८४८१०         | २३८४८१०  | ११९२४१    |
| ११९४।०८०।३।२१<br>पालिका | श्री आधारभूत विद्यालय सिमलतारा विज्ञान पार्क निर्माण                      | ४८५०००  | ४८५३१७          | ४८५०००   | २४२५०     |
| १२०४।०८०।३।२२<br>पालिका | महेन्द्र आधारभूत विद्यालय दलजितपुर भवन मर्मत                              | ९७००००  | ९६८१२७          | ९६८१२७   | ४८४०६     |
| १२३७.०८०.३.२२<br>पालिका | माध्यमिक विद्यालय जजरागाउँलाई वाससहितको शौचालय वास सहित शौचालय            |         | ७६१०७७          | ७६१०७७   | ३८०५४     |
| १२५४।०८०।३।२३<br>पालिका | महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय धर्ना वास सहित शौचालय                          | ७७६०००  | ७५८५४१          | ७०००००   | ३५०००     |
|                         | जम्मा   |         | २४४७८६२८        | २३५१८५५३ | ११७५९२८   |
|                         |   |         | असुल गर्नुपर्ने |          | ११,७५,९२८ |

१२० विद्युत पोल तथा कन्डक्टर तार जडान नभएको - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३(६) अनुसार स्वीकृत रकम खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उप-महानगरले देहाय अनुसार विद्युत पोल र कन्डक्टर खरिद गरेकोमा उक्त सामान कुन स्थानमा कति परिमाणमा उपयोग गरियो सोको विवरण पेश भएन । खरिद र वितरण गरिएको सामग्री नापी र जडान सहितको कार्यसम्पन्न र अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु.

| शौ नं         | विवरण  | आपूर्तिकर्ता                                  | रकम रु |
|---------------|--|---|--------|
| १२३४।०८०।३।२२ | वडा नं.१३ मा विद्युत विस्तार वापतको रकम supply of wessel conductor ८२२० र मि रु.५२ का दरले | पब्लिक इलेक्ट्रिक पसल                         | ४८१७३९ |
| १२९७।०९०।३।२४ | विद्युत पोल खरिद ९ मीटरको २७ थान   | श्री सत्य साई कंक्रीट पोल इण्डस्ट्रिज प्रा.लि | २८७०९९ |
|               | जम्मा  |   | ७६८८३८ |

प्रमाण पेश नगरेको

७,६८,८३८

१२१ **उपभोक्ता समितिको कार्यमा खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १ मा १ करोड रुपैयासम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा कार्यालयले निर्माण बाहेक वस्तु खरिद सम्बन्धि कार्य समेत उपभोक्ता समितिसँग गराएको पाइयो । संघीय सशर्त अन्तर्गतको गोगली खानेपानी योजना घोराही ३, ४ दाङ्ग उपभोक्ता समितिसँग रु.१९४३०००।०० को सम्झौता गरी रु.१९४४१२०।०० को कार्य सम्पन्न गरेकोमा उक्त कार्यमा निर्माण कार्य भन्दा बाहेक (डेस्कटप १ थान, प्रिन्टर १ थान, टेबल, अफिस टेबल कम्प्युटर टेबल, अफिस कुर्सी दराज, च्याक, व्याट्री ईन्भर्टर जस्ता सामग्रीहरू खरिद गरेको) रु.३९७६९५।०० का विभिन्न सामग्रीका विलहरू राखी खरिद कार्यहरू भएको पाइयो । यसरी नियम विपरित सम्झौतामा खरिद कार्य गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको

३,९७,६९५

१२२ **उपभोक्ता समितिबाट पाइप खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १ मा १ करोड रुपैयासम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा कार्यालयले निर्माण बाहेक वस्तु खरिद सम्बन्धि कार्य समेत उपभोक्ता समितिसँग गराएको पाइयो । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड विल वा अन्य कुनै विल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले देहायअनुसारका उपभोक्ता समितिबाट ह्युम पाईप मात्र खरिदका लागि भुक्तानी गरेको उपयुक्त देखिएन । उक्त ह्युम पाईप जडान भएको नापी मूल्यांकन र जडान भएको अनुगमन वेगार भुक्तानी दिएकोले नापी सहितको कार्यसम्पन्न र अनुगमनको प्रमाण पेश हुनु पर्ने रु.

| भौ नं मिति        | खरिद कार्य   | उपभोक्ता समिति   | रकम रु   |
|-------------------|--|--|----------|
| ८३९।०८०।२।२<br>८  | सुनौलो टोलको मनैया गाउँकोलागी ५ इन्चको सिचाइ पाइप खरिद | सुनौलो टोलको मनैया गाउँको लागि ५ इन्चको सिचाइ पाइप खरिद उ.स.-३ | १८९४४२   |
| १०८४।०८०।३।<br>१७ | जनजागृति टोल मोटर र पाइप खरिद                          | जनजागृति टोल मोटर र पाइप खरिद उपभोक्ता समिति                   | ९७१५०    |
|                   | जम्मा  |  | २८६५९२   |
| प्रमाण पेश नगरेको |  |  | २,८६,५९२ |

१२३ **ननफाइलर** - मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम बिक्रेताले संकलन गरेको मू.अ.कर पछिल्लो महिनाको २५ गते सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समायोजन गरी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्न ठेक्काको निर्माण कार्य बापत निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिएकोमा प्यान सर्च गर्दा उक्त निर्माण व्यवसायि ननफाइलर देखिएकोले मू.अ.कर समायोजनको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

| गो भौ नं मिति     | ठेका नं  | निर्माण व्यवसायी             | प्यान नं  | विजक नं/ मिति | ननफाइलर मिति ( देखी) | विल रकम | मूअकर     | ७० प्रतिशत मूअकर |  |
|-------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------|-----------|------------------|--|
| ०१।०८०।२।२४       | ०६/७९-८० | टि के इन्जिनियरिंग राज जे भी | ६१९५८०९६२ | ०१/०८०।२।२४   | २०८०/म/ १            | ६६९६३४२ | ७६५५४७    | ५३५८८३           |  |
| २१।०७९।९।२६       | ०८/७८-७९ | आर.डि.हाम्रो जेभी            | ६१७९५३६४३ | ०३।०७९।९।२५   | २०७८।म।१२            | १८७९७६० | २१६२५५    | १५१३७९           |  |
| ३१।०७९।६।२८       | ०८/७८-७९ | आर.डि.हाम्रो जेभी            | ६१७९५३६४३ | ०२।०७९।६।२८   | २०७८।म।१२            | ६३३७६२० | ७१४७२६    | ५००३०८           |  |
| ३१८।०७९।१२।१९     | ०८/७८-७९ | आर.डि.हाम्रो जेभी            | ६१७९५३६४३ | ०४।०७९।१२।२९  | २०७८।म।१२            | ३६१३६४२ | ४१५७२८    | २९१०१०           |  |
| ७७।०८०।१।२४       | ०८/७८-७९ | आर.डि.हाम्रो जेभी            | ६१७९५३६४३ | ०५।०८०।१।२९   | २०७८।म।१२            | ९७३०२४  | १११९४०    | ७८३५८            |  |
| २७।०७९।६।१४       | ०४/७८-७९ | पुथा।हिमाल।सपना जेभी         | ६१७२०५०५८ | ०२।०७९।६।१४   | २०७८।म।१५            | ३७६७३७७ | ४३३४१५    | ३०३३९१           |  |
| ११२।०७९।९।१३      | ०४/७८-७९ | पुथा।हिमाल।सपना जेभी         | ६१७२०५०५८ | ०३।०७९।९।१०   | २०७८।म।१५            | १२९७८७४ | १४९३१२    | १०४५१८           |  |
| ९०७।०८०।२।३१      | २६/७६-७७ | रोल्पा निर्माण सेवा          | ६०४३१५७५३ | १६।०८०।२।३१   | २०८०/म/२             | १२८००४९ | १४५८६९    | १०२१०८           |  |
|                   |          | जम्मा                        |           |               |                      |         |           | २०६६९५५          |  |
| प्रमाण पेश नगरेको |          |                              |           |               |                      |         | २०,६६,९५५ |                  |  |

१२४ रित पूर्वकको कर बिजक - मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १७(१) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्ति/फर्मले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा कर अधिकृतले अन्यथा स्वीकृत गरे देखि बाहेक प्रापकलाई अनुसूची ५ र ५(क) बमोजिमको ढाँचामा कर बिजक उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्नानुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई विल वापत मू अ कर समेत अभिवृद्धि कर समायोजन पेश हुनुपर्ने रू.

| गो भौ नं मिति     | ठेका नं                            | निर्माण व्यवसायी    | प्यान नं  | विजक नं/ मिति | कैफियत               | विल रकम | मूअकर  | ७० प्रतिशत मूअकर |  |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------|---------|--------|------------------|--|
| १२६३।०८०।३।२३     | स्यालोछ्युबवेल पाईप र ट्रान्सफर्मर | स्मृति कन्स्ट्रक्सन | ३०३४७६३५३ | ०२।०८०।३।२३   | विजक नं हातले लेखेको | ६४६८१६  | ७४४१२  | ५२०८८            |  |
| प्रमाण पेश नगरेको |                                    |                     |           |               |                      |         | ५२,०८८ |                  |  |

१२५ अमानत - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४५ मा सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सरसफाई र सानातिना नियमित मर्मत जस्ता कार्य अमानतबाट गराउन सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९८ मा अमानतबाट काम गर्न एक तह माथि अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले देहाय अनुसारका कार्यको भुक्तानी प्राविधिक, वडा सचिव तथा अन्य कर्मचारी र व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएकोमा पूर्व स्वीकृति लिएको देखिएन । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम मात्र कार्यालयले व्यक्ति वा कर्मचारी मार्फत कार्य गराई भुक्तानी

दिनुपर्दछ । केही उदाहरण :

| मिति       | भौ नं | भुक्तानीको व्यहोरा  | रकम रु |
|------------|-------|---|--------|
| ०८/११/२०७९ | ७४    | अमानतबाट गरिएको खर्च सहायक पाँचौं नारायण प्रसाद शर्मा                     | ९७,००० |
| ०८/११/२०७९ | ७६    | सवइन्जिनियर श्री गोविन्द न्यौपानेलाई बिलको भुक्तानी ।                     | ९६,९४६ |
| ०३/०५/२०८० |       | अस्थायी प्रहरी पोष्टमा कुवा निर्माण वापतको रकम नारायण प्रसाद शर्मा        | ९७५०८  |
| ०८०१३१२३   | १२७८  | बडा कार्यालय खानेपानी मर्मत वापतको रकम भिम बहादुर के.सी.                  | ९७०००  |
| ०८०१३१२४   | १३१५  | सौडियार जेष्ठ नागरिक भवनमा कुवा निर्माण वापतको रकम विराज डिसीलाई भुक्तानी | ५००००  |

१२६ सटर भाडा - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न खनुसार छन्।

१२६.१ पालिकाले यस वर्ष ३० वटा सटर र २५ वटा स्टलका लागि २७ वटा ठेक्काको रु.२१७४६३४।०० को सम्झौता गरी रु.२०३९१०४।०० असुल गरेको छ । उक्त सम्झौताहरूमा पालिकाको न्यूनतम कबोल अंक बराबर कै रकममा सम्झौता भएको देखिएकोले सटर भाडा ठेक्कामा वास्तविक सम्झौता भएको देखिएन । पालिकाले प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुने गरी ठेक्का आवह गरी पालिकाको आय बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

१२६.२ असुली गर्न बाँकी सटर भाडा – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यसवर्ष बन्दोबस्त गरेको सटर भाडा सम्झौतामा देहायअनुसार रु. १००१२५ असुल गर्ने बाँकी रहेको छ ।

| सि.नं. | व्यवसायीको नाम       | आय ठेक्काको नाम | सम्झौता रकम | दाखिला रकम | बाँकी रकम |
|--------|----------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| १      | मोहम्मद खुसैद कुरेसी | सटरभाडा         | २८०३५       | ८०१०       | २००२५     |
| २      | अन्जु गुप्ता         | सटरभाडा         | ४८०६०       | ४००५०      | ८०१०      |
| ३      | हिरालाल गुप्ता       | सटरभाडा         | ४८०६०       | १६०२०      | ३२०४०     |
| ४      | राजन कुमार गुप्ता    | सटरभाडा         | ४८०६०       | ८०१०       | ४००५०     |
|        |                      | जम्मा           |             |            | १००१२५    |

तर उठ्न बाँकी रहेको रकमको आयगत लगत समेत तयार गरेको छैन । जसबाट उठ्नुपर्ने राजस्वको समष्टिगत लगत तयार गरी वास्तविक प्राप्तीको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने र सोही अनुसार आयको लेखाङ्कन गरी उल्लिखित रकम सम्झौताअनुसारको व्याज तथा हर्जना समेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने रु.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| असुल गर्नुपर्ने | १,००,१२५ |
|-----------------|----------|

१२७ ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन, विक्री

१२७.१ ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार स्थानीय तहहरूलाई ढुंगा गिट्टी बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दीगो उपयोग गर्न र यस क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व संकलन व्यवस्थित रूपमा गर्न उल्लेख भएकोमा अनुसूचि १ मा चेकलिस्ट अनुसार नदिको वातावरणीय अवस्था अध्ययन

तथा निरीक्षण गर्ने, रकमा वातावरणीय अध्ययनको आधारमा उत्खन्न परिमाण, सेवा शुल्क र मूअकर बाहेक न्यूनतम बोलपत्र रकम खुलाई बोलपत्र आवहान गर्ने, अनुसूचि २ख बमोजिम मूअकर बाहेकको रकम तथा मूअकर समेत खुलाई किस्ता रकम खुलाई ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने, अनुसूचि ३ अनुसार पटके प्रवेश आदेश दिनुपर्ने, अनुसूचि ४क बमोजिम उत्खन्नकर्ताले दैनिक उत्खन्न अभिलेख राख्नुपर्ने, ४ख बमोजिम दैनिक पटके विक्री वा हुवानी अभिलेख तेरिज राख्नु पर्ने र अनुसूचि ५ बमोजिम चेक्लिस्ट बमोजिम अनुगमन समितिबाट अनुगमन हुनु पर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वय सम्बन्ध परिपत्रमा समेत वातावरणीय अध्ययन गर्ने, कार्ययोजना बनाउने, अनुमति दिने, घाटगद्दी व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा पालिकाले सो अनुसार गरेको पाईएन ।

पालिकाले घाटगद्दी अभिलेख नराखेको, ठेकेदारलाई रसिद दिए नदिएको सम्बन्धमा नखुलाएको, के कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न भएको सोको अभिलेख नराखेको, अनुगमन समेत नभएकोले घाटहरुमा भएको उत्खन्न परिमाण सम्बन्धमा बढी उत्खन्न भए नभएको सम्बन्धमा एकिन हुन सकिने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा पालिका जिम्मेवार भई नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न सम्बन्धि कानून तथा कार्यविधि अनुसार उत्खन्न सम्बन्धि कार्य लाई नियन्त्रण गर्न तोकिएको मापदण्ड तथा विधि प्रयोग गरी नियन्त्रण कायम गर्नुपर्दछ ।

१२७.२ **उत्खन्न विवरण र राजश्व** - पालिकाबाट यस वर्ष ६ खोलाको ३० घाट मध्ये देहाय अनुसार (१ घाटबाट ठेक्कामा ३६०० घन मीटर र अन्य २९ घाटबाट अमानतमा २२६१९ घन मीटर उत्खन्न) कुल IEE परिमाण १८२३८६ घन मीटर मध्ये २६०१९ घन मीटर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गरी रु.७३५०९४६।०० र रु.९५५६२३।०० मूअकर प्राप्त गरेको देहाय अनुसारको विवरण पेश भए पनि उक्त रकम दाखिला भएको अभिलेख पेश नभएकोले यस सम्बन्धमा विश्वस्त हुन सकिएन

| खोला              | घाट संख्या                     | IEE परिमाण | निकासी परिमाण घ मी | रकम रु   | मूअकर   | प्रक्रिया          | कैफियत  |
|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------|---------|--------------------|---|
| सिस्ने खोला       | ३                              | ९३६०       | १२३७.६५            | ३४९६६४.  | ४५४५६.  | अमानत              | सूचना प्रकासन नगरेको  |
| कटुवा खोला        | ४                              | २७३८०      | ७४२८.७३            | २०९८७८१. | २७२८४१. | अमानत              | सूचना प्रकासन नगरेको  |
| हापुरखोला         | ३                              | ५५२०       | ३२५७.६७            | ९२०३६४.  | ११९६४७. | अमानत              | सूचना प्रकासन नगरेको  |
| हापुरखोला         | ३                              | २७५७५      | १४४६.७७            | ४०८७४५.  | ५३१३७.  | अमानत              | प्रथम पटक सूचना अनुसार बोलपत्र स्वीकार गरेपनि सम्झौता गर्न नआएको      |
| हापुरखोला         | १ कजवेदेखि दक्षिण क्षेत्र नं २ | ३६००       | ३६००               | १०१७०८०. | १३२२२०. | ठेक्का NCB-१/७९.८० | विवरणमा १७५६ घ मी मात्र घाटगद्दी भएको विवरण पेश<br>ठेक्का परिमाण १८०० |
| बालिमखोला         | १                              | ३२४००      | २५५२.३४            | ७२१०९३.  | ९३७४२.  | अमानत              | सूचना प्रकासन नगरेको  |
| सेवार गुर्जे खोला | ८                              | ३८१३६      | ४२४०.२८            | ११९७९७३. | १५५७३६. | अमानत              | सूचना प्रकासन नगरेको  |
| बबई खोला          | ७                              | ३८४१५      | २२५५.५७            | ६३७२४८.  | ८२८४२.  | ठेक्का NCB-६ देखि  | प्रथम पटक सूचना अनुसार बोलपत्र स्वीकार गरेपनि सम्झौता गर्न नआएको      |



|            |    |        |       |           |          |                 |  |
|------------|----|--------|-------|-----------|----------|-----------------|--|
|            |    |        |       |           |          | NCB१२/<br>७९.८० |  |
| जम्मा      | ३० | १८२३८६ | २६०१९ | ७३५०९४६.  | ९५५६२३.  |                 |  |
| मूअकर समेत |    |        |       |           | ८३०६५६९. |                 |  |
| ठेक्काको   | १  |        | ३६००  | १०१७०७९.६ |          |                 |  |
| अमानतबाट   | २९ |        | २२६१९ | ६३३३८६६.  |          |                 |  |

१२७.३ **ठेक्का** - हुंगा गिट्टी बालुवा उत्खन्न, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम उत्खन्न कार्य व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पटके प्रवेश आदेश नलिएको, दैनिक उत्खन्न अभिलेख तथा दैनिक पटके विक्री तथा हुवानी अभिलेख नराखेको, घाट गद्दी व्यवस्थापन नगरेको र अनुगमन समेत नभएकोमा हुंगा गिट्टी उत्खन्न कार्य तोकिएको परिमाण भित्र नै भएको तथा स्रोत दोहन नभएको भन्न सकिने अवस्था छैन । उपरोक्त व्यवस्थाहरूको पालना नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु उचित देखिएन । यस सम्बन्धमा पालिकाले जिम्मेवारी लिई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

१२७.४ **सूचना** - लुम्बिनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्याविधि, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ६ मा पहिलो पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम कुनै दरभाउपत्र। बोलपत्र नपरेमा दोश्रो पटक सूचना गर्नुपर्ने र सो सूचना अनुसार समेत दरभाउपत्र। बोलपत्र नपरेमा स्वीकृत दररेट नघटने गरी संकलन, घाटगद्दी र विक्रीको कार्य अमानतबाट गराउन सकिने उल्लेख रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुरूप पालिकाले यस वर्ष देहाय अनुसारका ६ वटा नदीको ३० वटा घाटको IEE गराएकोमा सो मध्ये २ वटा नदीको १२ वटा घाटको मात्र बोलपत्र सूचना आवहान गरेको र सो मध्ये ४ वटा घाटमा बोलपत्र दाखिला भएकोमा उक्त मध्ये पनि ३ वटा बोलपत्रदाता ठेक्का गर्न आएको देखिएन । पालिकाले कार्याविधि बमोजिम IEE गरिएका सबै घाटको कम्तीमा दुई पटक सूचना आवहान गर्नुपर्दछ ।

१२७.५ **धरौटी जफत** - पालिकाले यस वर्ष बोलपत्र आवहान गरेको १२ ठेक्का मध्ये ४ ठेक्कामा बोलपत्र दाखिला भएपनि देहाय अनुसारका ठेक्कामा बोलपत्रको आशय स्वीकृत भएका ठेकेदार सम्झौता गर्न नआएपछि लुम्बिनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्याविधि, २०७५ अनुसार कबोलअंक वापत राखेको ५ प्रतिशत धरौटी रकम जफत गरी राजस्व दाखिला गरेको जनाएको छ । पालिकाले खरिद नियमावली अनुसार उक्त बोलपत्रदाताहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको देखिएन ।

| घाट                                   | ठेक्का नं.    | ब्यवसायीको नाम                     | परिमाण घन मीटर | न्यूनतम अंक | कबोल अंक (मू.अ.कर बाहेक) | ५ प्रतिशतले हुने धरौटी रकम |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| हापुरखोला कज्वे देखि दक्षिण क्षेत्र २ | NCB-02/079/80 | Katha Construction and Consultancy | २४००           | ६७८०४८      | १४९९८६१                  | ७४९९३                      |
| हापुरखोला तेघरा गनार क्षेत्र १        | NCB-03/079/80 | Lokpriya Construction Sewa         | ९०००           | २५४२६८०     | ३३९९०४०                  | १६९९५२                     |
| हापुरखोला तेघरा गनार क्षेत्र २        | NCB-04/079/80 | Naya Oli Nirman Sewa               | ५०००           | १४१२६००     | २१९९९९७                  | ११००००                     |

१२७.६ **अमानत** - अमानत साथै पालिकाको राजश्व शाखाले योजना तथा पूर्वाधार शाखाको सिफारिसमा सिफारिस भएको परिमाणको अन्य राजश्व शिर्षकमा रकम उठाउने गरेकोमा राजश्व शाखाबाट अमानतबाट नदीजन्य पदार्थ विक्रीबाट परिमाण तथा उठेको रकम सम्बन्धमा अभिलेख नराखेको र सोको अभिलेख पेश भएको छैन । पालिकाको योजना तथा पूर्वाधार शाखाबाट ठेक्काबाट ३६०० घन मीटर र अमानतबाट २२४१९ घन मीटर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न भएको विवरण पेश भएको छ । पालिकाले पटके आदेश र प्रवेश अभिलेख तथा घाट गद्दीको अभिलेख नराखेको र अनुगमन समेत नभएकोमा ढुंगा गिट्टी उत्खन्न कार्य तोकिएको परिमाण भित्र नै भएको तथा स्रोत दोहन नभएको भन्न सकिने अवस्था छैन । पालिकाको राजश्व शाखाले अमानतबाट संकलन भएको एकिन रकम र दाखिला रकम पेश गर्नुपर्दछ ।

१२७.७ **बाँडफाँड नगरेको** - लुम्बिनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्याविधि, २०७५ को दफा १२ को उपदफा २ मा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन बमोजिम नदीजन्य पदार्थ विक्रीबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट ६० प्रतिशत स्थानिय तह सञ्चित कोष र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले अमानतबाट मूअकर बाहेक रु.६३३३६६।०० प्राप्त गरेको विवरण पेश गरेतापनि उक्त रकम अन्य राजश्व शीर्षकबाट उठाई पालिकाको आन्तरिक राजश्व खातामा जम्मा गरेको जनाएको छ तर अन्य राजश्व शीर्षकमा नदीजन्य पदार्थ विक्रीबाट उठेको रकम खुलाएको देखिदैन । पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार कुल उत्खन्न भएको २६०१९ घन मीटर मध्ये ठेक्काको ३६०० घन मीटर घटाई बाँकी २२४१९ घन मीटर (७९१७०४.५७ घन फिट) प्रति घन फिट रु.८।०० का दरले रु.६३३३६३६।५३ अमानतबाट उठेको देखिन्छ । उक्त रकमको अभिलेख तथा विवरण राखेको देखिदैन । पालिकाले यस सम्बन्धमा ४० प्रतिशतका दरले रु.२५३३४५४।०० एकिन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ ।

१२७.८ **ढुंगा गिट्टी ठेक्काको रकम फिर्ता** - पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा २०७८।७९ को ढुंगा गिट्टीको आय ठेक्का नं ११।०७८।७९ सेवार खोला घोराही तुलसीपुर सडक कचवेको ५०० मी दक्षिण देखि गुर्जेखोला दोभानसम्मको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न गरी आन्तरिक विक्री गर्न राजन निर्माण सेवाका नाममा पालिकाबाट स्वीकृति भई २०७८।९।२० को निर्णय अनुसार ठेक्का स्वीकृत गरी प्रथम किस्ता वापत रसिद नं २१३२, मिति २०७८।१०।७ मा राजश्व रकम रु.७५००००।०० पालिकाको विभाज्य कोष खातामा जम्मा गरी ठेक्का चलान पुर्जी दिई उत्खन्न एवं घाटगद्दीका लागि अनुमति दिएकोमा उत्खन्नमा स्थानीयबाट विरोधका कारण उत्खन्न हुन नपाएको उल्लेख गरी राजश्व वापतको रकम फिर्ता दिने भनि २०७८।१२।१६ को १२०औं कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय भएको उल्लेख गरी रकम अभावको कारण फिर्ता नगरिएकोमा उक्त रकम वापत रु.५७४।७१ का दरले १३०५ घन मीटर उठाउन दिने सम्बन्धि २०८०।१।१० १३६औं कार्यपालिकाको बैठक निर्णय गरी उक्त निर्माण व्यवसायीलाई उक्त परिमाणको नदीजन्य पदार्थ उठाउन आदेश दिएको पाईयो ।

१२८ **सामाजिक सुरक्षा** - यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन्।

१२८.१ **एम.आइ.एस प्रणालीमा प्रतिवेदन** - सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्याविधि, २०७७ को दफा ३० मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वितरण गरिएको भत्ताको चौमासिक तथा वार्षिक विवरण अद्यावधिक गरी नियमावलीको अनुसूची -६ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने र सेवा प्रदायक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने स्थानिय तहले अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा हिसाब मिलाउनको भुक्तानी प्रतिवेदन प्रणाली मार्फत विभागमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर कार्यालयको कार्याविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार एम.आइ.एस प्रणालीमा प्रतिवेदन गरेको देखिएन । अतः कार्याविधिमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ।

१२८.२ **पारदर्शिता - सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७** को दफा ३३ मा स्थानीय तहको लाभग्राहीको नाम दर्ता तथा नवीकरण प्रकृया, भत्ताको दर, प्राप्त हुने बैक, लाभग्राहीले पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया जस्ता भत्ता वितरण सम्बन्धि जानकारी स्थानिय सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक परिचालनमा संलग्न संस्था समेतको सहयोग लिएर अनिवार्य रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने छ र त्यस्ता विषय सम्बन्धि सूचना स्थानीय एफ.एम लगायतका सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्थानिय तहले भुक्तानी गरेको रकम र बुझिलिने व्यक्तिको नामावली स्थानिय तहका कार्यालयका अतिरिक्त सम्बन्धित वडा कार्यालयमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नामावली सम्बन्धित स्थानिय तहको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाको निर्णय पुस्तिका तथा वेवसाइट अवलोकन गर्दा उल्लिखित कार्यहरू भएको पाइएन ।

१२८.३ **भत्ता वितरणको अनुगमन - सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७** को दफा २७ मा मन्त्रालय तथा विभागले सूचक समेत बनाई भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले भत्ता वितरण कार्य प्रक्रियाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाका प्रमुखले वा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भत्ता वितरण कार्य प्रक्रियाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उक्त कार्य गरेको देखिएन । तसर्थ कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ ।

१२८.४ **दोहोरो बैक खाता: सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७** को दफा १२ मा विभागले स्थानीयतहका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सूचनालाई व्यवस्थित गर्न, स्थानीय तह, विभाग र बैक/वित्तीय संस्था बीचप्रणालीगतसम्बन्ध स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन केन्द्रीकृत व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण प्रविष्टि गरी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । कार्यालयले VRSP-MIS System मार्फत उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार तपशिलका लाभग्राहीहरूको बैक खाता दोहोरिएको तथा दोहोरो रकम प्रविष्टि भएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा पालिकाले दोहोरो रकम एकिन गरी सोमध्ये दोहोरो भएका लाभग्राहीको रकम असुल गरी बाँकी प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

| क्र.सं. | लाभग्राहीको नाम   | लिङ्ग | सामाजिक सुरक्षाको किसिम  | जम्मा गरेको रकम | खाता नं.        | अवधि             |
|---------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| १       | मान बहादुर दमै    | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४            | १९०१००००३२१०३३  | चौथो त्रैमासिक   |
| २       | मान बहादुर दमै    | पुरुष | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता     | ११९७०           | १९०१००००३२१०३३  | चौथो त्रैमासिक   |
| ३       | बिन्सरी - पुन मगर | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००           | १९०१००००५७७०३३  | चौथो त्रैमासिक   |
| ४       | बिन्सरी पुन मगर   | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००           | १९०१००००५७७०३३  | चौथो त्रैमासिक   |
| ५       | वीर बहादुर पुन    | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००           | १९०१००००१२७८०३३ | चौथो त्रैमासिक   |
| ६       | विर बहादुर पुन    | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००           | १९०१००००१२७८०३३ | चौथो त्रैमासिक   |
| ७       | टोप बहादुर सार्की | पुरुष | दलित बालबालिका           | १५९६            | १९०१००००१२७९०३३ | प्रथम त्रैमासिक  |
| ८       | टोप बहादुर सार्की | पुरुष | दलित बालबालिका           | १५९६            | १९०१००००१२७९०३३ | प्रथम त्रैमासिक  |
| ९       | टोप बहादुर सार्की | पुरुष | दलित बालबालिका           | १५९६            | १९०१००००१२७९०३३ | दोस्रो त्रैमासिक |
| १०      | टोप बहादुर सार्की | पुरुष | दलित बालबालिका           | १५९६            | १९०१००००१२७९०३३ | दोस्रो त्रैमासिक |
| ११      | टोप बहादुर सार्की | पुरुष | दलित बालबालिका           | १५९६            | १९०१००००१२७९०३३ | चौथो त्रैमासिक   |





|     |                             |       |                         |       |                     |                 |
|-----|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| ७२  | सन्जिजा सार्कि              | महिला | दलित बालबालिका          | १५९६  | ३२०१९००४३२८६८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ७३  | किमा देवी घर्ति             | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | ८०००  | ३२०१९००५१४९५००००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ७४  | मनसरी देवि थापा             | महिला | विधवा                   | ५३२०  | ३२०१९००५१४९५००००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ७५  | बल बहादुर वली               | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ३२११४००१५२९०८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ७६  | टोप कुमारी प्रेमकुमारी राना | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ३२११४००१५२९०८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ७७  | सुन्तली पुन                 | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ४०११२००१८७४३१०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ७८  | थेप्ची सुनार                | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८७४३१०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ७९  | विष्णु चौधरी                | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८७६२६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ८०  | चन्द्रकला घर्ती             | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८७६२६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ८१  | सावित्रा शाही               | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८७४७००००००  | प्रथम त्रैमासिक |
| ८२  | सैमली देवी विष्ट क्षेत्री   | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८७४७००००००  | प्रथम त्रैमासिक |
| ८३  | पवी घर्तीमगर                | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ४०११२००१८८२१७०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ८४  | पम्पी बुढा मगर              | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८८२१७०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ८५  | रेवता भण्डारी               | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ४०११२००१८८५३७०००००० | चौथो त्रैमासिक  |
| ८६  | रेकमती बुढा मगर             | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | ८०००  | ४०११२००१८८५३७०००००० | चौथो त्रैमासिक  |
| ८७  | ज्वालादेवी बस्नेतनी         | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ४०११२००१८८६१००००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ८८  | कलावति विश्वकर्मा           | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८८६१००००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ८९  | नाची थरुनी                  | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८९१६६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९०  | नम लक्ष्मीमा बस्नेत         | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८९१६६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९१  | डिला कुमारी डाँगी           | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८९२७६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९२  | देवा रेग्मी                 | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८९२७६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९३  | कमला बुढा मगर               | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८९२९४०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९४  | अमिसरा घर्ती                | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८९२९४०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९५  | सुशिला देवि न्यौपाने        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ४०११२००१८९३३६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९६  | सुगन्या थरुनी               | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१८९३३६०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९७  | कौसीला साहु                 | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८९४८८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९८  | केशरी सार्की                | महिला | विधवा                   | ७९८०  | ४०११२००१८९४८८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| ९९  | सरस्वती देवी न्यौपाने       | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ४०११२००१९०६२८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| १०० | सावित्रा गौतम               | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला  | ७९८०  | ४०११२००१९०६२८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |
| १०१ | सावित्रा देवि दाहाल         | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | १२००० | ४०१३५००३७९५२८०००००० | प्रथम त्रैमासिक |

|     |                       |       |                          |       |                     |                  |
|-----|-----------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------|------------------|
| १०२ | सान्ती सार्की         | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ४०१३५००३७९५२८०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १०३ | जुगमनी थरुनी          | महिला | विधवा                    | ७९८०  | ४०१३५००४३४१४००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १०४ | कलसी देवी नेपाली      | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ४०१३५००४३४१४००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १०५ | खड्क बहादुर घर्ती मगर | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४०१३५००५८४९७२०००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १०६ | खड्क बहादुर घर्ती मगर | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४०१३५००५८४९७२०००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १०७ | गगी चौधरी             | महिला | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ४०१३५००६२५४४००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १०८ | गगी चौधरी             | महिला | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ४०१३५००६२५४४००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १०९ | लालमती रोका           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००  | ५६१११००५५०५०७०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| ११० | आभाष विश्वकर्मा       | पुरुष | दलित बालबालिका           | १५९६  | ५६१११००५५०५०७०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १११ | दिल कुमारी गिरी       | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००  | ५७०११०४६५३००००१३    | प्रथम त्रैमासिक  |
| ११२ | रूपकला महरा           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००  | ५७०११०४६५३००००१३    | प्रथम त्रैमासिक  |
| ११३ | दिल कुमारी गिरी       | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ५७०११०४६५३००००१३    | दोस्रो त्रैमासिक |
| ११४ | रूपकला महरा           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ५७०११०४६५३००००१३    | दोस्रो त्रैमासिक |
| ११५ | टेक बहादुर घर्ती      | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००  | ५७०९५५९९४४००००१४    | प्रथम त्रैमासिक  |
| ११६ | मखमल चौधरी            | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००  | ५७०९५५९९४४००००१४    | प्रथम त्रैमासिक  |
| ११७ | टेक बहादुर घर्ती      | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ५७०९५५९९४४००००१४    | दोस्रो त्रैमासिक |
| ११८ | मखमल चौधरी            | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ५७०९५५९९४४००००१४    | दोस्रो त्रैमासिक |
| ११९ | डमरु वोहरा            | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ५७०९७००८६२००००१३    | चौथो त्रैमासिक   |
| १२० | डमरु वोहरा            | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ५७०९७००८६२००००१३    | चौथो त्रैमासिक   |
| १२१ | मन कुमारी आले मगर     | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ६१००७००३०३७१२०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२२ | मन्दरी बुढाथोकी       | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ६१००७००३०३७१२०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२३ | नरे कवर मगर           | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ६१००७००३०३८७५०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२४ | नरबहादुर कामी         | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ६१००७००३०३८७५०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२५ | भुखलिया चौधरी         | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ६११११००१५४०५००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२६ | भुमा चौधरी            | महिला | विधवा                    | ७९८०  | ६११११००१५४०५००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२७ | इन्द्र कुमारी चौधरी   | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ६११११००१५४२६६०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२८ | हीरा कुमारी चौधरी     | महिला | विधवा                    | ७९८०  | ६११११००१५४२६६०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १२९ | लरैनी थरुनी           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ६११११००१५४३२४०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३० | तेज प्रसाद चौधरी      | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ६११११००१५४३२४०००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३१ | तेजमानी चौधरी         | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ६११११००१५४३५००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |

|     |                             |       |                           |       |                      |                  |
|-----|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|------------------|
| १३२ | स्थानी थरुनी                | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला    | ७९८०  | ६११११००१५४३५०००००००  | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३३ | दुखनी चौधरी                 | महिला | विधवा                     | ७९८०  | ६११११००१५४३८७००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३४ | गजकली चौधरी                 | महिला | विधवा                     | ७९८०  | ६११११००१५४३८७००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३५ | श्रीमोति चौधरी              | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ६११११००२२१५३७००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३६ | श्रीमती शिव कुमारी चौधरी    | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला    | ७९८०  | ६११११००२२१५३७००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३७ | रुद्र विर घर्ती मगर         | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ६११११००३१४९५९००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३८ | रेवती मगरनी                 | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | ८०००  | ६११११००३१४९५९००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १३९ | अमरबहादुर सुनार             | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | ३७४२  | ६११११००३१५९५२००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १४० | अम्मर बहादुर सुनार          | पुरुष | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) | ५३२०  | ६११११००३१५९५२००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १४१ | धन कुमारी बुढाथोकी          | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला    | ७९८०  | ६११११००३१६७१७००००००० | दोस्रो त्रैमासिक |
| १४२ | दान कुमारी बुढाथोकी         | महिला | विधवा                     | ७९८०  | ६११११००३१६७१७००००००० | दोस्रो त्रैमासिक |
| १४३ | नोहरी चौधरी                 | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला    | ७९८०  | ६११११००४०२३८८००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १४४ | निमा कुमारी वस्नेत क्षेत्री | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला    | ७९८०  | ६११११००४०२३८८००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १४५ | अमरिता बोहरा क्षेत्री       | महिला | विधवा                     | ७९८०  | ६११११००४४९६५६००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १४६ | बडकी चौधरी                  | महिला | विधवा                     | ७९८०  | ६११११००४४९६५६००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १४७ | मैते रावत                   | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ६११११००५२६२८१००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १४८ | रोजीना खड्का                | महिला | विधवा                     | ७९८०  | ६११११००५२६२८१००००००० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १४९ | धनी थरुनी                   | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला    | २६६०  | ६११११००६१५९८४००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १५० | विर्मा बली                  | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला    | ५३२०  | ६११११००६१५९८४००००००० | चौथो त्रैमासिक   |
| १५१ | लंक - बिध्वकर्मा            | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता  | ६३८४  | ९१९४००४१७३४८०२०      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५२ | लंक बिध्वकर्मा              | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता  | ६३८४  | ९१९४००४१७३४८०२०      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५३ | डिल बहादुर सार्की           | पुरुष | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) | ७९८०  | ९१९४००९८८७३१०१८      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५४ | डेम कला सार्की              | महिला | दलित बालबालिका            | १५९६  | ९१९४००९८८७३१०१८      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५५ | मान बहादुर घर्ती क्षेत्री   | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ९१९४०५१६१३८५०१४      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५६ | मान बहादुर घर्ती क्षेत्री   | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ९१९४०५१६१३८५०१४      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५७ | रोहित बहादुर नेपाली         | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता  | ६३८४  | ९१९४०५१६२५९९०१८      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५८ | रोहित बहादुर नेपाली         | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता  | ६३८४  | ९१९४०५१६२५९९०१८      | चौथो त्रैमासिक   |
| १५९ | दामी भण्डारी                | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ९१९४०५१६५३२४०११      | चौथो त्रैमासिक   |
| १६० | दामी भण्डारी                | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ९१९४०५१६५३२४०११      | चौथो त्रैमासिक   |
| १६१ | कमारि पुन                   | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता   | १२००० | ९१९४०५१६५७४८०१४      | चौथो त्रैमासिक   |



|     |                      |       |                          |       |                 |                  |
|-----|----------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------|------------------|
| १६२ | कमारी पुन            | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ९९९४०५१६५७४८०१४ | चौथो त्रैमासिक   |
| १६३ | देविराम पुन          | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ९९९४०५१८६५२९०१० | चौथो त्रैमासिक   |
| १६४ | देवी राम पुन         | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ९९९४०५१८६५२९०१० | चौथो त्रैमासिक   |
| १६५ | अगन्या थरुनी         | महिला | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ९२८५५२३३५२६७००१ | तेस्रो त्रैमासिक |
| १६६ | श्रीमती अगन्या थरुनी | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ९२८५५२३३५२६७००१ | तेस्रो त्रैमासिक |
| १६७ | अगन्या थरुनी         | महिला | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ९२८५५२३३५२६७००१ | चौथो त्रैमासिक   |
| १६८ | श्रीमती अगन्या थरुनी | महिला | जेष्ठ नागरिक एकल महिला   | ७९८०  | ९२८५५२३३५२६७००१ | चौथो त्रैमासिक   |
| १६९ | विन्दु परियार        | महिला | दलित बालबालिका           | १५९६  | २४७५४१२६०८००१३  | चौथो त्रैमासिक   |
| १७० | विन्दु परियार        | महिला | दलित बालबालिका           | १०६४  | २४७५४१२६०८००१३  | चौथो त्रैमासिक   |
| १७१ | देविकला खत्री        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८००१५४०५०१३    | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७२ | देवीकला खत्री        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८००१५४०५०१३    | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७३ | चेता देवी पाण्डे     | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८००१९८२४८०१६   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७४ | चेतादेवी पाण्डेय     | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८००१९८२४८०१६   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७५ | हस्ती पुन मगर        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८००१४३०२५०१३   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७६ | हस्ती पुनमगर         | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८००१४३०२५०१३   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७७ | दिल सरा पुन मगर      | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८१०१८८७६६०१७   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७८ | दिलसरा पुन मगर       | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८१०१८८७६६०१७   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १७९ | डिल बहादुर वि.क.     | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८१०६४९७३३०११   | प्रथम त्रैमासिक  |
| १८० | एलिशा नेपाली         | महिला | दलित बालबालिका           | १५९६  | ४८१०६४९७३३०११   | प्रथम त्रैमासिक  |
| १८१ | तुलाराम पुन मगर      | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८१०६८५१४००२७   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १८२ | तुलाराम पुन मगर      | पुरुष | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८१०६८५१४००२७   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १८३ | यमकली देवि वली       | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८१०६९८९९८०२८   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १८४ | यमकली देवी वली       | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२००० | ४८१०६९८९९८०२८   | दोस्रो त्रैमासिक |
| १८५ | लंक - विश्वकर्मा     | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ९९९४००४१७३४८०२० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १८६ | लंक विश्वकर्मा       | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | २१२८  | ९९९४००४१७३४८०२० | प्रथम त्रैमासिक  |
| १८७ | लंक - विश्वकर्मा     | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ९९९४००४१७३४८०२० | दोस्रो त्रैमासिक |
| १८८ | लंक विश्वकर्मा       | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ९९९४००४१७३४८०२० | दोस्रो त्रैमासिक |
| १८९ | शोसिल नेपाली         | पुरुष | दलित बालबालिका           | ५३२   | ९९९४०५०९०८२८०१७ | दोस्रो त्रैमासिक |
| १९० | सोहेब वि.क.          | महिला | दलित बालबालिका           | ५३२   | ९९९४०५०९०८२८०१७ | दोस्रो त्रैमासिक |
| १९१ | रोहित बहादुर नेपाली  | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४  | ९९९४०५१६२५९९०१८ | प्रथम त्रैमासिक  |

|                   |                     |       |                          |         |                 |                  |
|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------|-----------------|------------------|
| १९२               | रोहित बहादुर नेपाली | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४    | ९९९४०५१६२५९९०१८ | प्रथम त्रैमासिक  |
| १९३               | रोहित बहादुर नेपाली | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४    | ९९९४०५१६२५९९०१८ | दोस्रो त्रैमासिक |
| १९४               | रोहित बहादुर नेपाली | पुरुष | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | ६३८४    | ९९९४०५१६२५९९०१८ | दोस्रो त्रैमासिक |
| १९५               | दामी भण्डारी        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००    | ९९९४०५१६५३२४०११ | प्रथम त्रैमासिक  |
| १९६               | दामी भण्डारी        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००    | ९९९४०५१६५३२४०११ | प्रथम त्रैमासिक  |
| १९७               | दामी भण्डारी        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००   | ९९९४०५१६५३२४०११ | दोस्रो त्रैमासिक |
| १९८               | दामी भण्डारी        | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००   | ९९९४०५१६५३२४०११ | दोस्रो त्रैमासिक |
| १९९               | कमारि पुन           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००    | ९९९४०५१६५७४८०१४ | प्रथम त्रैमासिक  |
| २००               | कमारी पुन           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | ८०००    | ९९९४०५१६५७४८०१४ | प्रथम त्रैमासिक  |
| २०१               | कमारि पुन           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००   | ९९९४०५१६५७४८०१४ | दोस्रो त्रैमासिक |
| २०२               | कमारी पुन           | महिला | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता  | १२०००   | ९९९४०५१६५७४८०१४ | दोस्रो त्रैमासिक |
| जम्मा             |                     |       |                          | १७९०३८८ |                 |                  |
| प्रमाण पेश नगरेको |                     |       |                          |         |                 | १७,९०,३८८        |

१२८.५ **निकासा फिर्ता** - सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा २६ बमोजिम स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम तोकिएको आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा वा लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुन नसकेमा वा स्थानीय तहमा नगद मौज्जात भएमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो रकम सम्बन्धित संघीय सरकारको विनियोजन खातामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिए बमोजिम जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले देहायका बैंकलाई निकासा गरेको मध्ये बैंकहरुले भत्ता वितरण गरी कार्यालयलाई पठाएको रिभर्स फिड अनुसार निष्कृत खातामा रहेको देहायको बाँकी मौज्जात संघीय सरकारको विनियोजन खातामा जम्मा नगरेको पाईएकोले सो रकम फिर्ता गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने र्छ.

| बैंकको नाम        | निकासा रु | वितरण गरेको रु | फिर्ता गर्नुपर्ने रु | फिर्ता गरेको रु | फिर्ता बाँकी रु |
|-------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| प्रभु बैंक        | २८००६०९२  | २७९५३५१०       | ५२५८२                | ३६४२८           | १६१५४           |
| ज्योती विकास बैंक | ५९१७९२८६  | ५८५११७१८       | ६६७५६८               | ४९५३७१          | १७२१९७          |
| साङ्गीला बैंक     | २३४०७७६५  | २२७१३३५३       | ६९४४१२               | ४९१५६४          | २०२८४८          |
| शाइन रेसुङ्ग बैंक | ५३३४९७७५  | ५३१९९६१५       | १५०१६०               | १२२९३१          | २७२२९           |
| कुमारी बैंक       | ६०४७०१७८  | ६०३३१९६६       | १३८२१२               | ९८६२०           | ३९५९२           |
| एन आइ सी एसिया    | ३००४८७१०  | ३००१७६७४       | ३१०३६                | २६२८४           | ४७५२            |
| कामना सेवा बैंक   | ४३५६३७३६  | ४३१८९३११       | ३७४४२५               | ०               | ३७४४२५          |
| जम्मा             |           |                |                      |                 | ८३७१९७          |

प्रमाण पेश नगरेको

८,३७,१९७

१२९. आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका व्यहोराहरु -

१२९.१ भत्ता -

१२९.२ रित नपुगेको - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९, ५६ र ५७ तथा नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका २०७३ बमोजिम प्रमाणित पुष्ट्याइको आधारमा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले गो.भौ.नं.३९५ मिति २०७९।१२।३० श्रेष्ठ फर्निचर उद्योगलाई रकम भुक्तानी भौचर सँग समावेश विल भरपाइ जाँच गर्दा यस कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स निर्माण गरिएकोमा सो सामग्रीहरुको जिन्सी खातामा दाखिला गराइ भुक्तानी दिनु पर्नेमा सो गरेको देखिदैन अतः उक्त सामग्रीहरुको दाखिला प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नु पर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

८,९३,०६३

१२९.३ पालिकाले गो.भौ.नं.२७३२ मिति २०८०/०३/२३ सवारी साधन मर्मत खर्च बापत नयाँ नेपाल मोटरसाईकल वर्कसपले फोटोकपी बिल पेश गरी रकम भुक्तानी गरेको नियमानुसार मात्र सकिदैन अतः सक्कली बिल पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

५३,२४०

१२९.४ पालिकाले गो.भौ.नं.२८४३ मिति २०८०/०३/२४ बर्थिङ सेन्टर करार कर्मचारी श्री सुनीता विश्वकर्मालाई २०८० साल जेष्ठ र असार महीनाको पारिश्रमिक भुक्तानी बापतको रकम भुक्तानी भौचर सँग समावेश कागजपत्र जाँच गर्दा निजले जेष्ठ महिनाको मात्र डोरहाजिरी पेश गरी २ महिनाको तलब भुक्तानी गरेकोले असार महिनाको डोर हाजिरी पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल उपर गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

२६,२५०

१२९.५ पालिकाले गो.भौ.नं. १८७३ मिति २०८०।०१।२१ उपभोक्ता हित सम्बन्धि होडिडबोर्ड निर्माणबापतको रकम स्वस्तिक एडभरटाइजिडलाई भुक्तानी भौचरमा विल बमोजिमका होडिड बोर्डको खरीद आदेश र दाखिला प्रतिवेदन विना रकम भुक्तानी गरेकोले नियम सम्मत मात्र सकिदैन अतः खरीद आदेश र दाखिला प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

९४,५१६

१३० आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका व्यहोराहरु:

१३०.१ बढी भुक्तानी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम ३९ बमोजिम रित पुगे नपुगेको चेक जाँच गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले गो.भौ.नं.२०६३ विभिन्न पत्रपत्रिकालाई सुचना प्रकाशन बापत विल भुक्तानी गरीएको भौचरसँग समावेश गरीएका विल भरपाइ रुजु गर्दा मोरल अथोरिटी मिडिया प्रा.ली.लाई रु.३०००/- बढी भुक्तानी गरीएकोले असुल उपर गर्नुपर्ने रु.

(प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर बोदिलाल भट्टराईको असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१।१७ को निर्णयबाट रु.२१६००।- सम्परीक्षण गरिएको।)

|       |   |                   |        |
|-------|---|-------------------|--------|
|       |   | असुल गर्नुपर्ने   | ३,०००  |
| १३०.२ | पालिकाले गो.भौ.नं. २६०९ मिति २०८०/०३/२२ कार्यालय सन्चालन खर्च बापत चौथो त्रैमासिक खर्च भुक्तानी भौचर सँग सम्बन्धित बिल भरपाई चेक गर्दा ११४.२३ लिटर ईन्धन बापत खर्च भएको बिल रकम रु.२००००/- पेश गरी रकम भुक्तानी गरेको श्रेस्ता जाँच गर्दा जम्मा ७२ लिटर पेट्रोल को लगबुक समावेश गरेकोले बाँकी ४२ लिटर पेट्रोल को लगबुक पेश गर्नु पर्ने रु.  | प्रमाण पेश नगरेको | ६,५०५  |
| १३०.३ | रित नपुगेको - नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका २०७३ बमोजिम प्रमाणित पुष्ट्याईको आधारमा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले गो.भौ.नं.२६५१ मिति २०८०/०३/२२ युएनडिपी अन्तर्गत कर्मचारी सुलोचाना चौधरीको कार्यसम्झौता अबधी समाप्त भईसके पछि पनि निजलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराएको नियमानुसार नदेखिएको हुदाँ आवश्यक कागजात लगायत म्याद थप गरिएको सम्झौता पत्र पेश गर्नुपर्ने रु.   | प्रमाण पेश नगरेको | २०,६४५ |
| १३०.४ | पालिकाले गो.भौ.नं. १९४९ मिति २०८०/०१/२८ गिर बहादुर सेजुजालको नाममा रहेको पेशकी फछ्यौट गरी बाँकी रकम भुक्तानी भौचरसँग संलग्न इन्धन बापतको बिल परिक्षण गर्दा लगबुकमा वडा अध्यक्षलाई दोहोरो सुविधा पर्ने गरी इन्धन उपलब्ध गराइएको श्रेस्ता पेश गरेको पाईएको साथै लगबुकको विवरण स्पष्ट रूपमा नखुलाइ पेश गरेकोले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु   | प्रमाण पेश नगरेको | ३०,००० |
| १३०.५ | बिल बेगर भुक्तानी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ नियम ३९,५६ र ५७ मा बिल भरपाईको आधारमा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।पालिकाले गो.भौ.नं. २०५१ मिति २०८०/०२/०९ मा घुम्ती बैठकको रु.९००००/-विवेक वुढाथोकीका नाममा भएको भुक्तानी रकम नियम संगत नदेखिएकोले रकम बमोजिमको बिल संलग्न गरी खर्च गर्नपर्ने रु.   | प्रमाण पेश नगरेको | ९०,००० |
| १३१   | <b>आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका व्यहोराहरू -</b>  |                   |        |
| १३१.१ | लगबुक - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९, ५६ र ५७ तथा नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका २०७३ बमोजिम प्रमाणित पुष्ट्याईको आधारमा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले गो.भौ.नं. १९६८ मिति २०८०/०१/३१ वडा नं. २ का वडा सचिव श्री नारायण प्रसाद आचार्यलाई पे.फ. गरी पुन पेशिक भुक्तानी भौचर सँग समावेश बिल भरपाईहरू मध्ये पेश गरिएको २५८ लिटर पेट्रोलको बिल रकम रु.४५१४९.९२ को लगबुक परिक्षण गर्दा १८९ लिटर को लगबुक पेश गरेको श्रेस्ता देखिएकोले बाँकी ६९ लिटरको लगबुक पेश गर्नुपर्ने रु. | प्रमाण पेश नगरेको | १०,६८७ |

१३१.२ पालिकाले गो.भौ.नं.२४०९ मिति २०८०/०३/११ प्राथमिक विधालय सानि अम्वापुर शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बापत भुक्तानी गरिएको श्रेस्ता रुजु गर्दा ८० सेट स्कुल ड्रेस रु.१२०० का दरले खरिद गरेको बिल मात्र पेश गरेको देखिन्छ अतः वास्तविक प्रमाण जुटाउन विधालयले विधार्थीहरूलाई ड्रेस वितरण गरेको भरपाई अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने रु.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ९६,००० |
|-------------------|--------|

१३१.३ बढी भुक्तानी -

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८१/११/१७ को निर्णयबाट रु.५९०५०१- सम्परीक्षण गरिएको ।

१३१.४ बढी भुक्तानी -

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८१/११/१७ को निर्णयबाट रु.२१०००१- सम्परीक्षण गरिएको ।

१३१.५ बढी भुक्तानी -

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८१/११/१७ को निर्णयबाट रु.६००१- सम्परीक्षण गरिएको ।

१३२ आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका व्यहोराहरु:

१३२.१ सक्कल विल -

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८१/११/१६ को निर्णयबाट रु.२०००१- सम्परीक्षण गरिएको ।

१३२.२ पालिकाले गो.भौ.नं. १७३ (आन्तरिक पूजिगत) मिति २०७९/१०/२६ ठेका नं NCB/GOODS/ GMC/ 01/2079/80 अन्तर्गत सभे ईक्युमेन्ट खरिद बापत जिओस्याट सोलुसन प्रा.ली. लाई भुक्तानी भौचरसँग समावेश बिल भरपाई परिक्षण गर्दा रु.२८१९३५०/- को सामाग्री खरिद गरेको बिल पेश गरि रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ जसमा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने लागत अनुमान,प्राविधिक मुल्याडनहरु समावेश गरेको पाईदैन त्यसैले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम नियमानुसार गराउन थप कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | २८,१९,३५० |
|-------------------|-----------|

१३२.३ भरपाई - आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम ३९,५६ र ५७ तथा नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका २०७३ बमोजिम प्रमाणित पुष्ट्याईको आधारमा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको । पालिकाले गो.भौ.नं. २६६८ ग्रिन स्पोर्टसलाई बिल भुक्तानी भौचर सँग संलग्न विलअनुसारका खेलकुद सामाग्री खरिद गरेकोमा सो सामाग्री वितरणको भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | १,९४,२०० |
|-------------------|----------|

१३२.४ पालिकाले गो.भौ.नं. २१२ मिति २०७९/११/१७ प्रा.वि.बोल्दिमा फर्निचर व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएका सामाग्रीहरूको खरिद आदेश र दाखिला प्रतिवेदन विद्यालयको जिन्सी खातामा दाखिला गरेको पाइदैन दाखिलाको प्रमाण

पेश गर्नु पर्ने रु.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ९२,११८ |
|-------------------|--------|

१३२.५ पालिकाले गो.भौ.नं.२६८६ मिति २०८०/०३/२२ थारु भाषाको कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक निर्माण बापतको रकम मध्यपश्चिम सप्लायर्सलाई भुक्तानी कारोबार सँग संलग्न बिलभरपाई जाँच गर्दा २०० थान पाठ्यपुस्तक खरीद गरेको बिल भुक्तानी गरेको र सो मध्ये २० थान पुस्तक विधालयलाई वितरण गरेको भरपाई पेश गरेकोले बाँकी १८० थान पुस्तक को भरपाई पेश गर्नुपर्ने अन्यथा रकम असुल उपर गर्नुपर्ने रु.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ६६,१०५ |
|-------------------|--------|

**१३३ अन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका व्यहोराहरु -**

१३३.१ मू.अ.करमा दर्ता नभएकासँग खरिद - मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ मा मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रत्येक फर्मले मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को अनुसुची ५ बमोजिमको ढाँचामा सिलसिलेवार नाम सहितको बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस कार्यालयमा देहाय अनुसारका विभिन्न फर्म र सप्लायर्सबाट भ्याट बिल पेश गर्नुपर्नेमा २० हजारभन्दा बढीको मू.अ.कर बिजकमा पेश गर्नुपर्ने कारोबारमा पनि २० हजार भन्दा कमका बिलहरु टुक्रे PAN बिलहरु संझलन गरि पेश गरेको देखिन्छ। साथै विगतका वर्षहरुमा यस सम्बन्धमा म.ले.प. ले सुझाव दिदै आएका पनि सो को कार्यान्वयनमा पनि कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ उदाहरणको रूपमा केही कारोबारका व्यहोरा निम्न अनुसार रहेका छन् ।

| भौ नं मिति                 | विवरण  |
|----------------------------|--|
| ८९।२०७९/०६/०५              | विविध खर्च बापत स्मार्ट रेष्टुरेन्ट लाई भुक्तानी गरेको भुक्तानी रकम रु.१,६०,०००/- VAT बिल पेश गर्नुपर्नेमा २० हजार भन्दा कम रकमका टुक्रे PAN बिलहरु पेश गरेको रु.१,६०,०००              |
| ३३३।२०७९/०७/०३             | कार्यालय मा सामान खरिद बापतको रकम पोखेल डेकोरेसन हाउसलाई भुक्तानी भौचरमा २० थान पर्दा खरिद गरेको भुक्तानी रकम पटक पटक मिति उल्लेख गरि PAN बिल पेश गरेको रु.९९,०००                      |
| ९७४।२०७९/१०/०९             | वडा नं. १५ अन्तर्गत शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट सरस्वति मा.वि भरतपुरलाई स्कुल ड्रेस खरिद बापतको रकमको एकमुष्ट VAT बिल पेश गर्नुपर्ने मा फरक फरक मिति राखी PAN बिल पेश गरेको रु.२,४०,००० |
| १९८३।२०८०/०२/०१            | विविध खर्च बापत शुभकामना रेष्टुरेन्ट एण्ड लज लाई बिल भुक्तानी गरिएको भौचर सँग समावेश बिलको एकमुष्ट रूपमा VAT बिल पेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी PAN पेश गरेको रु.४१,४८५                      |
| १९८६।२०८०/०२/०१            | विविध खर्च बापत युभानी होटललाई बिल भुक्तानी भौचरसँग संलग्न बिलहरु एउटै मितिमा फरक फरक PAN बिल पेश गरी भुक्तानी गरीएको रु.८६,६३०  |
| २७५०।२०८०/०३/२३            | विविध खर्च बापत युभानी होटललाई बिल भुक्तानी भौचरसँग संलग्न बिलहरु एउटै मितिमा फरक- फरक PAN बिल पेश गरी भुक्तानी गरीएको रु.२,३५,०००   |
| ३१ (प्रदेश चालु)२०८०/०३/०४ | ICT तालिम बापतको रकम भुक्तानी भौचर सँग पेश गरेको बिल एकमुष्ट VAT बिल पेश गर्नुपर्नेमा टुक्रे PAN बिल पेश गरेको रकम रु.१,२७,४००   |

१३३.२ कर कटी - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार पटके रूपमा प्राप्त हुने भुक्तानीमा १५ प्रतिशतको दरले कर कटा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको । अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को परिच्छेद ७ बुदा नं. ७.१.४ अनुसार

अतिरिक्त समयमा गरिने काम र स्रोतबाट प्राप्त हुने नतिजा प्रमाणित गराउनुपर्ने र यस प्रयोजनका लागि विधुतिय हाजिरी अनिवार्य रूपमा लागू भएको उल्लेख छ। गो.भौ.नं. ३१५,४४७ र ७११ मिति २०७९/०७/०२, २०७९/०७/२९ र २०७९/०९/११ मा सरसफाई शाखाका कर्मचारीको अतिरिक्त समय कार्य गरे बापतको रकम भुक्तानी भौचरमा अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरी रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ बाँकी अपुग रकम असुल उपर गर्नुपर्ने रु.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| असुल गर्नुपर्ने | १,३४,८६५ |
|-----------------|----------|

१३३.३ पालिकाले गो.भौ.नं १२५२ मिति २०८०/०३/२३ वडा नं.१७ मा ह्युमपाईप खरिद बापत प्रयास कंक्रीट पोल एण्ड ह्युमपाईप उद्योग प्रा. ली. लाई रकम भुक्तानी भौचर सँग समावेश टिप्पणी आदेश, बिल भरपाई जाँच गर्दा कट्टी गर्नुपर्ने धरौटी बापतको रकम कट्टी नगरी भुक्तानी भएकोले नियमित गर्नुपर्ने रु.

|              |        |
|--------------|--------|
| अनियमित भएको | १०,०६२ |
|--------------|--------|

१३३.४ बढी खर्च - उपमहानगरपालिकाको तालिम व्यवस्थापन तथा सन्चालन कार्यविधि, २०७५ मा पालिकाले गो.भौ.नं. ३० र ३१ मिति २०८०/०३/४ (प्रदेश चालु) ICT तालिम सन्चालन बापत को रकम भुक्तानी भौचरसँग समावेश कागजपत्र परिक्षण गर्दा कार्यविधि भन्दा बढी अनुगमन भत्ता पेश गरी रकम भुक्तानी गरेको र सोमा ३-५ दिन सम्मको कार्यक्रममा ३ जनासम्मको अनुगमन भत्ता पेश गर्नुपर्नेमा ५ दिनको तालिममा ५ जनालाई नै भत्ता वितरण गरेको देखिन्छ जुन तालिम व्यवस्थापन तथा सन्चालन कार्यविधि, २०७५ विपरित रहेकोले नियम सम्मत् देखिएन रु.

|              |       |
|--------------|-------|
| अनियमित भएको | ६,००० |
|--------------|-------|

१३३.५ अग्रिम आयकर - आयकर ऐन, २०५८ तथा सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजिम अग्रिम रूपमा कर कट्टी गरी सम्बन्धित राजश्व शिर्षकमा जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ। गो.भौ.नं. ३६(संघिय पूर्जागत) मिति २०७९/१०/२३ सुरक्षित नागरीक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तिम किस्ता बापतको रकम भुक्तानी भौचर सँग समावेश बिल भरपाई मा अनिवार्य रूपमा कट्टी गर्नुपर्ने अग्रिम आयकर दाखिला गर्न छुट भएकोले दाखिला गरि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ४,६३६ |
|-------------------|-------|

१३४ आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका व्यहोराहरु -

१३४.१ नम्स विपरित भुक्तानी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम १९ मा विनियोजित बजेट खर्च मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको । पालिकाले गो.भौ.नं. १३१७ मिति २०७९/११/२१ अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कार्यक्रम तथा पुनस्थापना केन्द्र निरन्तरता कार्यक्रमको लागि नेपाल अपाङ्ग सघं खगेन्द्र नवजिवन केन्द्रलाई बिल भुक्तानी भौचर सँग समावेश कागजपत्रमा मनोविमर्श कर्ताको २४ दिनको हाजिरी पेश गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने। साथै कार्यक्रम संयोजक कमला बस्नेतको पनि हाजिरी समावेश गराई भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने । प्रतिवेदक विक्रम तामाङलाई प्रतिवेदन बापत को भत्ता रु.१००० हुनुपर्नेमा रु.१६०० का दरले भत्ता वितरण गरेकोले रु.६०० असुल उपर गर्नुपर्ने रु.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| असुल गर्नुपर्ने | ६०० |
|-----------------|-----|

१३४.२ बिल भरपाई - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम ३९,५६ र ५७ बिल भरपाईको


आधारमा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पालिकाले गो.भौ.नं.४४४ मिति २०७९/०७/२८ नेपाल अपाङ्ग संघलाई सहायक सामाग्री खरिद बापतको रकम भुक्तानी भौचरसँग समावेश बिल भरपाई जाँच गर्दा बिल भन्दा वढी रकम भुक्तानी भएकोले असुल उपर गर्नुपर्ने रु.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| असुल गर्नुपर्ने | ७,५७५ |
|-----------------|-------|

१३४.३ पालिकाले गो.भौ.नं.३३५ मिति २०७९।१२।२० (आन्तरिक पूजीगत) वडा नं.११ नमुना टोल डोक्रेना सडकमा पक्कीनाला निर्माण उपभोक्ता समितिलाइ कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र टिप्पणीमा पेश भए भन्दा वढी रकम भुक्तानी भएकोले उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने रु.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| असुल गर्नुपर्ने | ४,२४८ |
|-----------------|-------|

१३४.४ भुक्तानी –

 ..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८१।१।१७ को निर्णयबाट रु.१५००।- सम्परीक्षण गरिएको ।

१३४.५ पालिकाले गो.भौ.नं १८० (संघिय चालु) सामुदायिक विधालयहरुमा अध्ययनरत किशोरी छात्राहरुको लागी स्यानिटरी प्याड खरिद बापत कुन्जन मेडीको कन्सर्नलाई भुक्तानी गरिएको भौचरसँग संलग्न कागजपत्र जाँच गर्दा विधालयबाट कुल १२००० को सङ्ख्यामा माग फाराम पेश गरेकोमा २४००० को सङ्ख्यामा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको बिल पेश गरी भुक्तानी गरेको देखिन्छ। साथै वितरण गरेको भरपाई पेश गर्नुपर्नेमा सो गरेको नगरेकोले उक्त स्यानिटरी प्याड के कति वितरण भएको हो वा मौज्जात रहेको हो सो प्रमाणित हुने प्रमाण गर्नुपर्ने रु.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| प्रमाण पेश नगरेको | ८,३९,३६४ |
|-------------------|----------|



## अनुसूचीहरू

आर्थिक बर्ष: २०७९/८०

कार्यालय र स्थान: घोराही उप महानगरपालिका, दाङ, घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ

| पद              | नाम                    | कार्यकाल सुरु मिति | कार्यकाल समाप्त मिति |
|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| कार्यालय प्रमुख | लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई | २०७९-४-६           | २०७९-६-१४            |
| कार्यालय प्रमुख | भोज राज घिमिरे         | २०७९-६-२६          | २०८०-६-५             |
| कार्यालय प्रमुख | ऋषि राम के.सी.         | २०८०-६-१२          | हाल सम्म कार्यरत     |
| लेखा प्रमुख     | लोक मणी शर्मा          | २०७७-४-१           | हाल सम्म कार्यरत     |

### बेरुजु वर्गीकरण:

| असूल गर्नुपर्ने  | अनियमित भएको | प्रमाणका कागजात पेश नभएको | जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा पेशकी |
|--|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| १३,५५७,५४६   | ६५,०९५,४४२   | ४४,२२८,०९७                | ०                  | ०               | १२,१२८,३०४  |
| प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट देखिएको बेरुजु रु.                 |              |                           |                    |                 | १३५,००९,३८९ |
| प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर फछ्यौट गरी संपरीक्षण भएको रकम रु. |              |                           |                    |                 | १०८,७५०     |
| संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजु रु.                            |              |                           |                    |                 | ०           |
| लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कायम बेरुजु रु.                    |              |                           |                    |                 | १३४,९००,६३९ |

अनुसूची - १

### आर्थिक कारोबारको स्थिति

स्थानीय तह : घोराही उप महानगरपालिका

|                        |               |                       |               |
|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| गत बर्षको जिम्मेवारी   | ३३४८९५३८६.४९  |                       |               |
| आम्दानी                |               | खर्च                  |               |
| संघीय सरकारबाट अनुदान  | १७१५०७७४५९.८१ | चालु खर्च             | १७४१०६९२११.७१ |
| प्रदेश सरकारबाट अनुदान | ८७५५५२६१      | पूँजीगत खर्च          | ६५३२४६३१५.३   |
| राजस्व बाँडफाँट        | ३७३८२५८५८.३४  | वित्तीय/अन्य व्यवस्था | १७९२४६९९७.९३  |
| आन्तरिक आय             | १८३६३८५०२.१८  |                       |               |
| अन्य आय                | १०५८९३०५७.२२  |                       |               |
| कुल आय                 | २४६५९९०१३८.५५ | कुल खर्च              | २५७३५६२५२४.९४ |
| बाँकी मौज्दात          | २२७३२३०००.१   |                       |               |