

मिति : २०८१/०२/१९

घोराही उप-महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
घोराही, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

घोराही उप-महानगरपालिकाको ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी अन्यन्त जरूरी सूचना

यस घोराही उप-महानगरपालिकाको तपशिल बमोजिम ठेक्काको निर्माण कार्य सुचारु गर्नका लागि पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता, पत्राचार, सूचना गर्दा समेत हालसम्म निर्माण कार्य संचालन नभएको, निर्माण साईट अलपत्र छोडेको, निर्माण कार्य अगाडी बढाउँन कुनै सक्रियता नदेखाएकोले उक्त निर्माण ठेक्का किन नतोड्ने ? ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन भित्र यस कार्यालयमा निर्माण कार्य संचालन नहुनुको उचित र प्रयास विश्वसनीय कारण सहित स्वयंम (आफै) उपस्थित हुन यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ। अन्यथा यसै सूचना लाई अन्तिम सूचना मानी सार्वजनिक खरीद ऐन, सार्वजनिक खरीद नियमावली तथा Contract Document को प्रावधान बमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

तपशिल

सि. नं.	ठेक्का नं.	निर्माण ब्यबसायीको नाम र ठेगाना	ठेक्काको विवरण	कैफियत	
१	NCB/WORKS/GSMC/06/078/079	श्री रोयल विल्डर्स प्रा.ली. तुलसीपुर-१७, दाङ	खैराकोठरी सडक पिच वडा नं ९		
२	NCB/WORKS/GSMC/07/078/079	श्री रोयल विल्डर्स प्रा.ली. तुलसीपुर-१७, दाङ	स्वास्थ्य सस्था भवन निर्माण तथा नया वडा नं १०		

.....
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत